กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 กระทรวงพลังงาน (มิถุนายน 2566)

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

เวลา 10.15-11.00 น.

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 7/2566
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.15-11.00 น.
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

ระเบียบวาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ระเบียบวาระที่ 2 **รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ พน. ครั้งที่ 6/2566**

ระเบียบวาระที่ 3 **เรื่องเพื่อพิจารณา**

3.1 รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566

3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (กฟผ./ปตท.)

ระเบียบวาระที่ 4 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ พน. ครั้งที่ 6/2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1 : รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สป.พน.

รายการ	รายการ/ งบประมาณ (บาท)	งบได้รับ	จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำ TOR/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	เสนอราคา/ รายงานผล	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา
1. งบลงทุน	จำนวนรายการ	58	-	-	-	-	-	58
	วงเงิน	37,082,346	-	-	-	-	-	37,082,346
1.1 ครุภัณฑ์	จำนวนรายการ	53	-	-	-	-	-	53
	วงเงิน	15,704,346	-	-	-	-	-	15,704,346
1.2 สิ่งก่อสร้าง	จำนวนรายการ	5	-	-	-	-	-	5
	วงเงิน	21,378,000	-	-	-	-	-	21,378,000
2. งบอุดหนุน	จำนวนรายการ	310	-	-	-	-	-	310
	วงเงิน	22,800,000	-	-	-	-	-	22,800,000
3. งบรายจ่ายอื่น	จำนวนรายการ	1	-	-	-	-	-	1
	วงเงิน	2,020,400	-	-	-	-	-	2,020,400
รวมทั้งสิ้น	จำนวนรายการ	369	-	-	-	-	-	369
	วงเงิน	61,902,746	-	-	-	-	-	61,902,746

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชธ.

รายการ	รายการ/ งบประมาณ (บาท)	งบได้รับ	จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำ TOR/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	เสนอราคา/ รายงานผล	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา
1. งบลงทุน	จำนวนรายการ	3	-	-	-	-	-	3
	วงเงิน	12,851,900	-	-	-	-	-	12,851,900
1.1 ครุภัณฑ์	จำนวนรายการ	3	-	-	-	-	-	3
	วงเงิน	12,851,900	-	-	-	-	-	12,851,900
1.2 สิ่งก่อสร้าง	จำนวนรายการ	-						
	วงเงิน	-						
2. งบอุดหนุน	จำนวนรายการ	-						
	วงเงิน	-						
3. งบรายจ่ายอื่น	จำนวนรายการ	7	-	-	1	-	-	6
	วงเงิน	35,900,900	-	-	1,200,000	-	-	34,700,900
รวมทั้งสิ้น	จำนวนรายการ	10	-	-	1	-	-	9
	วงเงิน	48,752,800	-	-	1,200,000	-	-	47,552,800

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ธพ.

รายการ	รายการ/ งบประมาณ (บาท)	งบได้รับ	จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำ TOR/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	เสนอราคา/ รายงานผล	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา
1. งบลงทุน	จำนวนรายการ	9	-	-	-	-	-	9
	วงเงิน	14,755,000	-	-	-	-	-	14,755,000
1.1 ครุภัณฑ์	จำนวนรายการ	9	-	-	-	-	-	9
	วงเงิน	14,755,000	-	-	-	-	-	14,755,000
1.2 สิ่งก่อสร้าง	จำนวนรายการ	-						
	วงเงิน	-						
2. งบอุดหนุน	จำนวนรายการ	-						
	วงเงิน	-						
3. งบรายจ่ายอื่น	จำนวนรายการ	1	-	-	-	-	-	1
	วงเงิน	5,391,000	-	-	-	-	-	5,391,000
รวมทั้งสิ้น	จำนวนรายการ	10	-	-	-	-	-	10
	วงเงิน	20,146,000	-	-	-	-	-	20,146,000

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พพ.

รายการ	รายการ/ งบประมาณ (บาท)	งบได้รับ	จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำ TOR/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	เสนอราคา/ รายงานผล	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา
1. งบลงทุน	จำนวนรายการ	239	-	13	3	1	9	213
	วงเงิน	604,781,200	-	51,481,300	102,363,800	2,531,600	27,463,400	420,941,100
1.1 ครุภัณฑ์	จำนวนรายการ	45	-	8	-	-	1	36
	วงเงิน	30,818,400	-	4,308,700	-	-	5,141,400	21,368,300
1.2 สิ่งก่อสร้าง	จำนวนรายการ	194	-	5	3	1	8	177
	วงเงิน	573,962,800	-	47,172,600	102,363,800	2,531,600	22,322,000	399,572,800
2. งบอุดหนุน	จำนวนรายการ							
	วงเงิน							
3. งบรายจ่ายอื่น	จำนวนรายการ	4	-	-	-	-	-	4
	วงเงิน	9,907,900	-	-	-	-	-	9,907,900
รวมทั้งสิ้น	จำนวนรายการ	243	-	13	3	1	9	217
	วงเงิน	614,689,100	-	51,481,300	102,363,800	2,531,600	27,463,400	430,849,000

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สนพ.

รายการ	รายการ/ งบประมาณ (บาท)	งบได้รับ	จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำ TOR/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	เสนอราคา/ รายงานผล	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา
1. งบลงทุน	จำนวนรายการ	12	-	-	-	-	-	12
	วงเงิน	4,365,300	-	-	-	-	-	4,365,300
1.1 ครุภัณฑ์	จำนวนรายการ	12	-	-	-	-	-	12
	วงเงิน	4,365,300	-	-	-	-	-	4,365,300
1.2 สิ่งก่อสร้าง	จำนวนรายการ	-						
	วงเงิน	-						
2. งบอุดหนุน	จำนวนรายการ	-						
	วงเงิน	-						
3. งบรายจ่ายอื่น	จำนวนรายการ	4	-	-	-	-	-	4
	วงเงิน	30,335,900	-	-	-	-	-	30,335,900
รวมทั้งสิ้น	จำนวนรายการ	16	-	-	-	-	-	16
	วงเงิน	34,701,200	-	-	-	-	-	34,701,200

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.2 : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566)

กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรม	เงินกันเหลื่อมปี 2565	ผลเบิกจ่าย ณ มิ.ย.66		คงเหลือ (ลบ.)	หมายเหตุ
		(ลบ.)	(ร้อยละ)		
สป.พน.	18.2187	0.9703	5.33	17.2484	1. งบดำเนินงาน 10 รายการ (0.3104 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ คงเหลือคืนคลัง 0.0105 ลบ. 2. งบลงทุน 13 รายการ (17.8288 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 รายการ 0.5909 ลบ. คงเหลือ 17.2379 ลบ. 3. งบรายจ่ายอื่น 2 รายการ (0.0795 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ชธ.	174.3125	85.0915	48.82	89.2210	1. งบดำเนินงาน 14 รายการ (3.5182 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2. งบลงทุน 2 รายการ (0.0710 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3. งบรายจ่ายอื่น 1 รายการ (170.7233 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 81.5023 ลบ. คงเหลือ 89.2210 ลบ.
พพ.	231.1482	138.0283	59.71	93.1199	1. ผลผลิตพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ 139 รายการ (88.5495 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 63.3855 ลบ. คงเหลือ 20.9147 ลบ. คืนคลัง 4.2493 ลบ. 2. ผลผลิตการอนุรักษ์พลังงาน 58 รายการ (19.5378 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 19.1574 ลบ. คงเหลือ 0.3043 ลบ. คืนคลัง 0.0761 ลบ. 3. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2 รายการ (25.5984 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 4. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน 9 รายการ (89.2625 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 28.6570 ลบ. คงเหลือ 60.6055 ลบ. 5. งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (8.2000 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 1.23 ลบ. คงเหลือ 6.97 ลบ.
สนพ.	0.9386	0.9386	100.00	-	1. งบดำเนินงาน 3 รายการ (0.2748 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2. งบลงทุน ครุภัณฑ์ 13 รายการ (0.3043 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3. งบรายจ่ายอื่น 1 รายการ (0.3595 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม	424.6180	225.0287	53.00	199.5893	

กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สป.พน.

รายการ	งบประมาณ (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มิ.ย.66		คงเหลือ (ลบ.)	
		(ลบ.)	(ร้อยละ)		
งบดำเนินงาน 12 รายการ	**0.3104**	**0.2999**	**97**	**0.0105**	**เบิกจ่ายแล้วเสร็จ คงเหลือคืนคลัง**
งบลงทุน	**17.8288**	**0.5909**	**3**	**17.2379**	
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ (สพจ.กำแพงเพชร)	**0.5909**	**0.5909**	**100**	**0**	**เบิกจ่ายแล้วเสร็จ**
- ครุภัณฑ์ (ศทส.)	**17.2379**	**0**	**0**	**17.2379**	
1. ชุดโปรแกรมสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 3 ลิขสิทธิ์	0.6215	0	0	0.6215	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
2. ชุดโปรแกรมระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Replication Enterprise) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 ลิขสิทธิ์	1.8814	0	0	1.8814	
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE Access Switch 48 ช่อง) และ โมดูลสำหรับรับ-ส่งสัญญาณ 16 เครื่อง	3.8283	0	0	3.8283	
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE Access Switch 24 ช่อง) และ โมดูลสำหรับรับ-ส่งสัญญาณ 5 เครื่อง	0.4154	0	0	0.4154	
5. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) 2 เครื่อง	1.6430	0	0	1.6430	
6. ลิขสิทธิ์ Wireless Controller Management 215 เครื่อง	0.8600	0	0	0.8600	
7. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 76 เครื่อง	1.7898	0	0	1.7898	
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในสำนักงานพลังงานจังหวัด (Branch Switch) 76 เครื่อง	0.4560	0	0	0.4560	
9. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 1 เครื่อง	1.2825	0	0	1.2825	
10. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล 1 เครื่อง	1.1770	0	0	1.1770	
11. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2	2.0000	0	0	2.0000	
12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (TOR Switch 48 ช่อง) และโมดูลสำหรับ รับ-ส่งสัญญาณ 1 เครื่อง	1.2830	0	0	1.2830	
งบรายจ่ายอื่น (กยผ.) 2 รายการ	**0.0795**	**0.0795**	**100**	**0**	**เบิกจ่ายแล้วเสร็จ**
รวม	**18.2187**	**0.9703**	**5**	**17.2484**	

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชธ.

งบรายจ่าย	เงินกันเหลื่อมปี	แผนสะสม ณ 30 มิ.ย. 66	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย. 66		คงเหลือ	หมายเหตุ
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.งบดำเนินงาน (14 รายการ)	3.5182	3.5182	3.5182	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2.งบลงทุน (2 รายการ)	0.0710	0.0710	0.0710	100.00	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3.งบรายจ่ายอื่น (1 รายการ)	170.7233	144.3385	81.5023	47.74	89.2210	
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตการระหว่างประเทศ	170.7233	144.3385	81.5023	47.74	89.2210	
รวม	174.3125	147.9277	85.0915	48.82	89.2210	

กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พพ.

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันเหลื่อมปี (ล้านบาท)	แผนสะสม ณ 30 มิ.ย. 66	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย. 66		คงเหลือ ยังไม่เบิก	เงินเหลือคืน ก.การคลัง	หมายเหตุ
			(ลบ.)	(ร้อยละ)			
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	108.0873	102.9420	82.5429	76.37	21.2190	4.3254	
* ผลผลิตพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ (139 รายการ)	88.5495	83.4802	63.3855	71.58	20.9147	4.2493	
- งบดำเนินงาน (31 รายการ)	5.5176	5.4766	5.4766	99.26	-	0.0410	*เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
- งบลงทุน (108 รายการ)	83.0319	78.0036	57.9089	69.74	20.9147	4.2083	*เหลือ 13 รายการ
* ผลผลิตการอนุรักษ์พลังงาน (58 รายการ)	19.5378	19.4618	19.1574	98.05	0.3043	0.0761	
- งบดำเนินงาน (28 รายการ)	1.9963	1.9750	1.9750	98.93	-	0.0213	*เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
- งบลงทุน (30 รายการ)	17.5415	17.4868	17.1824	97.95	0.3043	0.0548	*เหลือ 1 รายการ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	114.8609	67.7000	54.2554	47.24	60.6055	0	
*โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์ฯ	25.5984	25.5984	25.5984	100.00	0.0000		
- งบลงทุน (2 รายการ)	25.5984	25.5984	25.5984	100.00	0.0000		*เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
*โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	89.2625	42.1016	28.6570	32.10	60.6055		
- งบลงทุน (9 รายการ)	89.2625	42.1016	28.6570	32.10	60.6055		*เหลือ 7 รายการ
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8.2000	8.2000	1.2300	15.00	6.9700	0	
- งบลงทุน (1 รายการ)	8.2000	8.2000	1.2300	15.00	6.9700		*เหลือ 1 รายการ
รวมเงินกัน พพ. ทั้งสิ้น : 209 รายการ	231.1482	178.8420	138.0283	59.71	88.7945	4.3254	*คงเหลือ = 22 รายการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.3 : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566) และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

เรียงลำดับการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก (จำแนกตามกระทรวง 24 กระทรวง)

เดือนพฤษภาคม 2566

กระทรวงพลังงาน ลำดับที่ 1/24

- พพ. 25/305
- ชธ. 29/305
- สนพ. 72/305
- ธพ. 148/305
- สป.พน. 163/305

เดือนมิถุนายน 2566

กระทรวงพลังงาน ลำดับที่ 1/24

- พพ. 21/305
- ชธ. 24/305
- สนพ. 114/305
- ธพ. 144/305
- สป.พน. 154/305

กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

ผลการใช้จ่ายเงิน (สะสม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาพรวม พน.)

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			32%			52%			75%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน พน.	4%	9%	17%	35%	45%	54%	60%	68%	76%	81%	86%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน พน. (ปรับใหม่)	3%	16%	21%	25%	32%	37%	42%	49%	56%	63%	70%	90%
ผลเบิกจ่ายปี 65	6%	10%	14%	19%	24%	48%	53%	59%	64%	70%	76%	84%
ผลเบิกจ่ายปี 66	3%	16%	21%	25%	32%	37%	42%	47%	53%			



ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม ณ มิ.ย.66	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ มิ.ย.66		คงเหลือ (ลบ.)	หมายเหตุ
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.งบบุคลากร	**821.1498**	**620.4545**	**633.5357**	**77.15**	**187.6141**	
2.งบดำเนินงาน	**505.1631**	**343.2308**	**325.3890**	**64.41**	**179.7741**	
- ค่าตอบแทน	25.1139	19.1837	15.8487	63.11	9.2652	
- ค่าใช้สอย	422.0733	277.3496	262.2710	62.14	159.8022	
- ค่าวัสดุ	17.0021	13.2177	13.2483	77.92	3.7538	
- ค่าสาธารณูปโภค	40.9739	33.4799	34.0209	83.03	6.9529	
3.งบลงทุน	**676.2483**	**173.9273**	**97.3058**	**14.39**	**578.9425**	
- ครุภัณฑ์	80.7975	45.3191	36.7309	45.46	44.0666	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	595.4508	128.6082	60.5749	10.17	534.8759	
4.งบอุดหนุน	**527.7529**	**323.9437**	**323.5877**	**61.31**	**204.1652**	
5.งบรายจ่ายอื่น	**169.6841**	**49.5334**	**44.4071**	**26.17**	**125.2770**	
รวม	**2,699.9982**	**1,511.0896**	**1,424.2253**	**52.75**	**1,275.7729**	

กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			32%			52%			75%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน.	7%	15%	30%	39%	48%	56%	64%	71%	79%	86%	93%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน. (ปรับใหม่)	5%	12%	20%	30%	41%	47%	55%	63%	71%	79%	87%	98%
ผลเบิกจ่ายปี 65	5%	12%	21%	29%	35%	47%	55%	62%	70%	79%	88%	96%
ผลเบิกจ่ายปี 66	5%	12%	20%	30%	41%	48%	55%	63%	70%			



ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม ณ มิ.ย.66	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ มิ.ย.66		คงเหลือ (ลบ.)	ระบุเหตุผล กรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.งบบุคลากร	**247.8953**	**188.3109**	**196.2546**	**79.17**	**51.6407**	
2.งบดำเนินงาน	**158.0851**	**109.7036**	**101.8375**	**64.42**	**56.2476**	
- ค่าตอบแทน	12.5663	10.6296	8.8465	70.40	3.7198	
- ค่าใช้สอย	136.6053	88.1456	83.9618	61.46	52.6434	
- ค่าวัสดุ	1.5931	2.4112	1.8864	118.41	- 0.2933	
- ค่าสาธารณูปโภค	7.3205	8.5172	7.1428	97.57	0.1776	
3.งบลงทุน	**36.4116**	**10.7309**	**7.9768**	**21.91**	**28.4348**	
- ครุภัณฑ์	15.5806	6.5847	6.6038	42.38	8.9768	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20.8310	4.1462	1.3730	6.59	19.4580	
4.งบอุดหนุน	**26.8153**	**24.5474**	**24.5474**	**91.54**	**2.2679**	
5.งบรายจ่ายอื่น	**30.6557**	**20.6007**	**17.1215**	**55.85**	**13.5342**	
รวม	**499.8630**	**353.8935**	**347.7378**	**69.57**	**152.1252**	

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบรายจ่ายอื่น						
โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	แผนสะสม (ปรับใหม่)	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มิ.ย.66		คงเหลือ (ลบ.)	
			(ลบ.)	ร้อยละ		
1.โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ (กกต.)	4.5446	3.2921	2.6834	59	1.8612	- การประชุม APEC EWG 65 วันที่ 17-24 พ.ค.66 ณ เมือง Detroit สหรัฐอเมริกา - เดินทางเข้าร่วมการประชุม 41th Senior Office Meeting on Energy and Associated Meeting (41th SOME) เมื่อวันที่ 19-23 มิ.ย.66 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน (กกต.)	0.5000	0.4200	0.4136	83	0.0864	- การประชุมติดตามความคืบหน้าการประชุม The 3rd United States - Thailand Energy Policy Dialogue (The 3rd UTEPD) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.66 - การเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดันความร่วมมือด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติระหว่างไทย - เมียนม่า เมื่อวันที่ 21-23 มิ.ย.66 ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
3. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจในรูปแบบสำนักงานไร้กระดาษหรือสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) (ศทส.)	2.0204	0.6051	0.6051	30	1.4153	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยงวดที่ 2 ส่งมอบงานแล้วบางส่วน (ลงนาม 24 มี.ค.66 : สัญญาสิ้นสุด 21 ส.ค.66 : 150 วัน 3 งวด)
4. โครงการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นคงพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กยผ.)	1.0640	0.5544	0.2918	27	0.7722	Smart City - หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฟน./กฟภ./หน่วยงานราชการในจังหวัดนำร่อง เรื่องแนวทางส่งเสริมโครงการพลังงานรองรับกรอบ Smart Energy ในจังหวัด - หารือร่วมกับ สพจ. จังหวัดนำร่อง 9 ครั้ง - สพจ. จังหวัดนำร่องร่วมกับ กฟภ. เขตภาคใต้ ลงพื้นที่ในส่วนราชการที่มีความสนใจจำนวน 2 แห่ง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติจาก กฟภ. ส่วนกลาง - อยู่ระหว่างเตรียมจัดสัมมนาฯ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดการพัฒนาเมืองสู่ Smart City ด้านพลังงานระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.66 ณ จ.สุราษฎร์ธานี EEC - นำเสนอกรอบการดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 1 ครั้ง - มีกำหนดเข้าร่วมประชุมกับ สกพอ. เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในวันที่ 31 ก.ค.66
5. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (กพภ.)	22.5267	15.7291	13.1276	58	9.3991	- สพจ. อยู่ระหว่างคัดเลือกโครงการด้านพลังงาน และพิจารณาโครงการแล้วเสร็จ 59 โครงการ - สพจ. นำแผนงานหรือกิจกรรมด้านพลังงาน เข้าสู่การพิจารณาการบรรจุแผนพัฒนา อปท. แล้วเสร็จ 29 จังหวัก จาก 76 จังหวัด
รวม	**30.6557**	**20.6007**	**17.1215**	**56**	**13.5342**	

กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			32%			52%			75%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน ชธ.	5%	10%	19%	24%	29%	43%	53%	63%	74%	81%	91%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน ชธ. (ปรับใหม่)	3%	7%	12%	17%	23%	28%	37%	43%	51%	61%	73%	90%
ผลเบิกจ่ายปี 65	2%	4%	7%	10%	16%	20%	24%	28%	31%	36%	45%	52%
ผลเบิกจ่ายปี 66	3%	7%	12%	17%	23%	28%	33%	42%	46%			



ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม ณ มิ.ย.66	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ มิ.ย.66		คงเหลือ (ลบ.)	ระบุเหตุผลกรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.งบบุคลากร	**90.2190**	**68.6921**	**70.5509**	**78.20**	**19.6681**	
2.งบดำเนินงาน	**64.8869**	**44.4466**	**39.8441**	**61.41**	**25.0428**	
- ค่าตอบแทน	1.8486	1.4556	1.5206	82.26	0.3280	
- ค่าใช้สอย	55.5309	37.6143	32.8006	59.07	22.7303	
- ค่าวัสดุ	1.2261	0.6390	0.5037	41.08	0.7224	
- ค่าสาธารณูปโภค	6.2813	4.7377	5.0192	79.91	1.2621	
3.งบลงทุน	**12.8519**	**6.2872**	6.2872	48.92	**6.5647**	
- ครุภัณฑ์	12.8519	6.2872	6.2872	48.92	6.5647	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	
4.งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
5.งบรายจ่ายอื่น	**93.3936**	**12.1639**	**4.6705**	**5.00**	**88.7231**	
รวม	**261.3514**	**131.5898**	**121.3527**	**46.43**	**139.9987**	

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประเภทงบ	งบประมาณหลังโอน	แผนสะสม ณ 30 มิ.ย. 66	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย. 66		คงเหลือ	ระบุเหตุผลกรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
งบลงทุน	12.8519	6.2872	6.2872	48.92	6.5647	
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 15 รายการ	12.4190	6.1618	6.1618	49.62	6.2572	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 (คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2566)
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1 รายการ	0.2761					
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1 รายการ	0.1568	0.1254	0.1254	79.97	0.0314	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน						
1. ไมโครโฟน จำนวน 3 เครื่อง	0.0542			-	0.0542	ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2566 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
2. Mic Pod Hub จำนวน 2 เครื่อง	0.0289			-	0.0289	
งบรายจ่ายอื่น	93.3936	12.1639	4.6705	5.00	88.7231	
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล	11.0534	5.4900	1.6470	14.90	9.4064	ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 (คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2566)
2. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯ ในอ่าวไทย	3.4856	1.0365	1.0365	29.74	2.4491	ปัจจุบันอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 (คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือนกันยายน 2566)
3. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน	3.7265	0.9229	-	-	3.7265	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 (คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือนกันยายน 2566)
4. ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม	8.0438	1.1940	1.1940	14.84	6.8498	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 (คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือนธันวาคม 2566)
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพ	1.2000	1.2000	-	-	1.2000	ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
6. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดเชื้อราที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างหินและการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์	5.4999	-	-	-	5.4999	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 (คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือนธันวาคม 2566)
7. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี และการหักคืนต้นทุนฯ ประกอบกิจการปิโตรเลียม	2.8917	1.7340	0.2890	9.9941	2.6027	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 (คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2566)
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเป็นการชั่วคราวในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	0.7388	0.5865	0.5040	68.22	0.2348	มีแผนเดินทางครั้งที่ 4 ในเดือนสิงหาคม 2566
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการฯ	56.7539	-	-	-	56.7539	ปัจจุบันใช้เงินกันเหลื่อมปี 2565 (คาดว่าจะต้องกันเงินเหลื่อมปี)

กรมธุรกิจพลังงาน

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			32%			52%			75%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน ธพ.	7%	15%	23%	30%	44%	52%	60%	68%	77%	84%	92%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน ธพ. (ปรับใหม่)	4%	12%	20%	27%	36%	45%	53%	61%	69%	77%	85%	96%
ผลเบิกจ่ายปี 65	5%	11%	18%	26%	38%	45%	53%	64%	73%	81%	89%	99.7%
ผลเบิกจ่ายปี 66	4%	12%	20%	27%	36%	45%	52%	61%	69%			



ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม ณ มิ.ย.66	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ มิ.ย.66		คงเหลือ (ลบ.)	ระบุเหตุผล กรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.งบบุคลากร	**117.9729**	**89.3224**	**90.1678**	**76.43**	**27.8051**	
2.งบดำเนินงาน	**96.4955**	**65.4034**	**65.1753**	**67.54**	**31.3202**	
- ค่าตอบแทน	2.9049	2.0362	1.9582	67.41	0.9467	
- ค่าใช้สอย	80.4157	52.8497	52.4276	65.20	27.9881	
- ค่าวัสดุ	5.2277	4.6883	4.8081	91.97	0.4196	
- ค่าสาธารณูปโภค	7.9472	5.8292	5.9814	75.26	1.9658	
3.งบลงทุน	**17.1813**	**9.1430**	**7.3808**	**42.96**	**9.8005**	
- ครุภัณฑ์	17.1813	9.1430	7.3808	42.96	9.8005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2)
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	
4.งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
5.งบรายจ่ายอื่น	**5.3910**	**-**	**-**	**-**	**5.3910**	
รวม	**237.0407**	**163.8688**	**162.7239**	**68.65**	**74.3168**	

ประเภทงบ	งบประมาณหลังโอน	แผนสะสม ณ มิ.ย. 66	ผลเบิกจ่าย ณ มิ.ย. 66 (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย ณ มิ.ย. 66 (ร้อยละ)	คงเหลือ (ลบ.)	ระบุเหตุผล กรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
งบลงทุน	**17.1813**	**9.0398**	**7.3808**	**43%**	**9.8005**	
1. เครื่องตรวจสอบปริมาณเมทิลเอสเตอร์และเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	1.8800	1.8800	1.8800	100%	0.0000	
2. เครื่องตรวจหาปริมาณกำมะถันในน้ำมัน เชื้อเพลิง ภาคสนาม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	2.1750	2.1750	2.1750	100%	-	
3. ตู้แช่ตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	0.0396	0.0396	0.0396	100%	-	
4. เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันเบนซิน ภาคสนาม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	1.9795	1.9795	1.9795	100%	-	
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลกรมธุรกิจพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.3295	0.3295	0.3295	100%	-	
6. เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.0880	0.0880	0.0880	100%	-	
7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.0557	0.0557	0.0557	100%	-	
8. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.0219	0.0219	0.0219	100%	-	

ประเภทงบ	งบประมาณหลังโอน	แผนสะสม ณ มิ.ย. 66	ผลเบิกจ่าย ณ มิ.ย. 66 (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย ณ มิ.ย. 66 (ร้อยละ)	คงเหลือ (ลบ.)	ระบุเหตุผล กรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
งบลงทุน	**17.1813**	**9.0398**	**7.3808**	**43%**	**9.8005**	
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7.2500	2.1750	0.7250	10%	6.5250	แผนเบิกจ่ายแบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้ <u>เบิกภายในปีงบประมาณ</u> งวดที่ 1-2 (คิดเป็น 30% ของวงเงินทั้งหมด) งวดที่ 1 เดือน มี.ค. 66 เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 0.725 ลบ. งวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66 วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวนเงิน 1.450 ลบ. (ส่งเบิกแล้วในเดือน พ.ค.66 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2) <u>กันเงินเหลื่อมปีไว้</u> งวดที่ 3-4 (คิดเป็น 70% ของวงเงินทั้งหมด) งวดที่ 3 เดือน พ.ย. 66 วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวนเงิน 3.2625 ลบ. งวดที่ 4 เดือน ธ.ค. 66 วางแผนการใช้จ่ายไว้ จำนวนเงิน 1.8125 ลบ. **คงเหลือหลังลงนามสัญญา 0.5960 ลบ. นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว
รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรมธุรกิจพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.1100	0.1100	-	0%	0.1100	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	0.0190	0.0190	-	0%	0.0190	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
3. จอทัชสกรีนอินเตอร์แอคทีฟ	0.0800	0.0800	-	0%	0.0800	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	0.0866	0.0866	0.0866	100%	-	
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดสอบและฐานข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (e-Fuelcard)	1.0321	-	-	0%	1.0321	ลงนามสัญญาแล้ว 19 มิ.ย.66 *ปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ตามสัญญา โดยวางแผนเบิกจ่ายออกเป็น 4 งวด ดังนี้ <u>เบิกภายในปีงบประมาณ</u> งวดที่ 1-2 (คิดเป็น 40% ของวงเงินทั้งหมด) งวดที่ 1 วางแผนไว้ ก.ค. 66 จำนวนเงิน 0.1032 ลบ. งวดที่ 2 วางแผนไว้ ส.ค. 66 จำนวนเงิน 0.3096 ลบ. <u>กันเงินเหลื่อมปีไว้</u> งวดที่ 3-4 (คิดเป็น 60% ของวงเงินทั้งหมด) งวดที่ 3 วางแผนไว้ พ.ย. 66 จำนวนเงิน 0.4128 ลบ. งวดที่ 4 วางแผนไว้ ธ.ค. 66 จำนวนเงิน 0.2064 ลบ.
6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายกรมธุรกิจพลังงาน	2.0344	-	-	0%	2.0344	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายใน ก.ค. 66
รวม	**17.1813**	**9.0398**	**7.3808**	**43%**	**9.8005**	

งบรายจ่ายอื่น					
โครงการ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย ณ มิ.ย. 66		คงเหลือ (ลบ.)	ระบุเหตุผล กรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
		(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับ นโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	5.391	-	-	5.3910	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 30 มิ.ย. 66 แผนเบิกจ่ายแบ่งเป็น 4 งวด งวดที่ 1 เดือน ส.ค. 66 วางแผนการใช้จ่ายไว้ 0.5391 ลบ. ทั้งนี้ ได้มีการปรับแผนการใช้จ่าย ซึ่งต้องกันเงินเหลื่อมปีไว้ เป็นเงิน จำนวนเงิน 4.8519 ลบ. โดยวางแผนการใช้จ่ายไว้ ดังนี้ งวดที่ 2 เดือน พ.ย. 66 วางแผนการใช้จ่ายไว้ 1.6173 ลบ. งวดที่ 3 เดือน ก.พ. 67 วางแผนการใช้จ่ายไว้ 2.1564 ลบ. งวดที่ 4 เดือน มี.ค. 67 วางแผนการใช้จ่ายไว้ 1.0782 ลบ.
รวม	**5.3910**	**-**	**-**	**5.3910**	

กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			32%			52%			75%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน พพ.	3%	6%	12%	37%	48%	56%	61%	67%	75%	79%	83%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน พพ. (ปรับใหม่)	2%	20%	22%	25%	30%	33%	37%	42%	49%	55%	60%	85%
ผลเบิกจ่ายปี 65	7%	10%	13%	16%	20%	56%	60%	65%	69%	73%	78%	85%
ผลเบิกจ่ายปี 66	2%	20%	22%	25%	30%	33%	37%	40%	45%			



งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม ณ มิ.ย.66	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ มิ.ย.66 (ลบ.)	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ มิ.ย.66 (ร้อยละ)	คงเหลือ (ลบ.)	ระบุเหตุผล กรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
306.5724	**230.3045**	**232.9807**	**76.00**	**73.5917**	
139.8051	**88.7406**	**84.6586**	**60.55**	**55.1465**	
4.1382	2.6135	2.0161	48.72	2.1221	สงป.ได้แจ้งการโอนงวดเงินงบดำเนินงานงวดสุดท้ายมาให้แล้ว เมื่อต้นเดือน มิ.ย. 66 ภายในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินได้มากกว่าไตรมาสที่ผ่านมา
113.7432	70.645	65.9594	57.99	47.7838	
6.3305	4.1303	4.3782	69.16	1.9523	
15.5932	11.3518	12.3049	78.91	3.2883	
605.4382	**147.2476**	**75.2937**	**12.44**	**530.1445**	
30.8184	22.7856	16.0918	52.21	14.7266	มีหลายรายการต้องยกเลิกและดำเนินการครั้งที่ 2-5 เพราะไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา/ยื่นเสนอราคาถูกต้องรายเดียว/ยื่นเสนอหลายรายเอกสารไม่ถูกต้อง
574.6198	124.4620	59.2019	10.30	515.4179	
500.9376	**299.3963**	**299.0403**	**59.70**	**201.8973**	ค่าชดเชยน้ำมันปาล์มฯ ได้รับโอนงวดเงินเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 66 กฟผ. ส่งใบแจ้งหนี้เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 66 ส่งเบิกจ่ายแล้วภายใน ก.ค. 66
9.9079	**3.1367**	**8.9831**	**90.67**	**0.9248**	
1,562.6612	**768.8257**	**700.9564**	**44.86**	**861.7048**	***ต่ำกว่าแผน 67.8692 ล.บ.**

งบรายจ่ายอื่น							
โครงการ	งบประมาณสรุปผล	แผนปรับใหม่ ณ 30 มิ.ย. 66	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 66		คงเหลือยังไม่เบิก	เงินกันเหลื่อมปี	ระบุเหตุผลกรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
			(ลบ.)	(ร้อยละ)			
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	0.4000	0.1400	0.2400	60.00	0.1600	0.0400	*แผนเบิก เม.ย./ก.ค./ก.ย.66
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	5.6107	1.6832	3.3664	60.00	2.2443	0.5611	*แผนเบิก พ.ค./ก.ค./ก.ย.66
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2.9950	1.0183	1.0183	34.00	1.9767	0.2995	*แผนเบิก พ.ค./ก.ค./ก.ย.66
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย	0.8435	0.2952	0.1265	15.00	0.7170	0.2531	*แผนเบิก พ.ค./ส.ค. 66
5) รายการโอนใหม่ระหว่างปี (5 รายการ)	-	4.2319	4.2319	100	-	-	* คชจ.เดินทางไปราชการ ตปท. * ถอนคืนหลักประกันสัญญา * จ่ายคืนค่าปรับ
รวม	9.8492	7.3686	8.9831	91.21	5.0980	1.1537	

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบลงทุนปี 2566 (รายการผูกพันข้ามปี)							
โครงการ	งบประมาณได้รับ	แผนปรับใหม่ ณ 30 มิ.ย. 66	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 66		คงเหลือ (ลบ.)	จะกันเงิน (ลบ.)	หมายเหตุ
			(ลบ.)	(ร้อยละ)			
1) ค่าก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผูกพันปี 2564-2566)	21.7641	21.7641	13.6031	62.50	8.1610	-	* มีแผนเบิก พ.ค. - มิ..ย. 66
2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผูกพันปี 2564-2566)	1.6412	1.6412	1.3632	83.06	0.2780	-	* มีแผนเบิก เม.ย. - มิ..ย. 66
3) ค่าจ้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนบน) (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ ทำคันดินและภูมิทัศน์) ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ผูกพันปี 2564-2566)	8.7693	8.7692	8.7692	100	0.0001	-	* ดำเนินการแล้วเสร็จ
4) ค่าก่อสร้าง ฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ผูกพันปี 2564-2566)	61.0000	14.0000	-	0	61.0000	34.0000	* แผนเบิก มิ.ย. / ก.ย. 66
5) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ผูกพันปี 2564-2566)	59.4777	-	-	0	59.4777	37.4777	* แผนเบิก ส.ค. 66 .
6) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ผูกพันปี 2564-2567)	1.5993	-	0.0329	2.06	1.5664	0.2993	* แผนเบิก ก.ค./ ก.ย. 66
7) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ผูกพันปี 2564-2566)	1.3661	0.3000	0.2865	20.97	1.0796	0.5661	* แผนเบิก มิ.ย. / ก.ย. 66
8) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ผูกพันปี 2564-2567)	43.5775	17.6928	2.9488	6.77	40.6287	8.1920	* แผนเบิก พ.ค.- ก.ค. 66
รวม	199.1952	64.1673	27.0037	13.56	172.1915	80.5351	

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			32%			52%			75%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน สนพ.	5%	10%	17%	24%	29%	52%	60%	67%	75%	83%	87%	100%
แผนการใช้จ่ายเงิน สนพ. (ปรับใหม่)	4%	8%	23%	28%	35%	41%	49%	61%	67%	75%	87%	96%
ผลเบิกจ่ายปี 65	5%	11%	21%	28%	35%	43%	50%	58%	66%	74%	82%	98%
ผลเบิกจ่ายปี 66	4%	8%	23%	28%	35%	41%	47%	52%	66%			



ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม ณ มิ.ย.66	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ มิ.ย.66		คงเหลือ (ลบ.)	ระบุเหตุผล กรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.งบบุคลากร	**58.4902**	**43.8246**	**43.5817**	**74.51**	**14.9085**	
2.งบดำเนินงาน	**45.8905**	**34.9366**	**33.8734**	**73.81**	**12.0171**	
- ค่าตอบแทน	3.6559	2.4488	1.5074	41.23	2.1485	
- ค่าใช้สอย	35.7782	28.0950	27.1216	75.80	8.6566	
- ค่าวัสดุ	2.6247	1.3489	1.6719	63.70	0.9528	
- ค่าสาธารณูปโภค	3.8317	3.0440	3.5726	93.24	0.2591	
3.งบลงทุน	**4.3653**	**0.5185**	**0.3673**	**8.41**	**3.9980**	
- ครุภัณฑ์	4.3653	0.5185	0.3673	8.41	3.9980	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	
4.งบอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
5.งบรายจ่ายอื่น	**30.3359**	**13.6321**	**13.6321**	**44.94**	**16.7039**	
รวม	**139.0819**	**92.9118**	**91.4545**	**65.76**	**47.6274**	

งบลงทุน					
รายการ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 66		งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลกรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
		(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1.4000	-	-	1.4000	อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.0640	0.0276	43.13	0.0364	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมาวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.4644	-	-	0.4644	อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมาวลผล และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.2580	0.2097	81.29	0.0483	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.0750	0.0326	43.51	0.0424	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
6. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.0150	0.0116	77.04	0.0034	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.2496	-	-	0.2496	อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
8. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.0775	0.0395	50.93	0.0380	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
9. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.2240	-	-	0.2240	อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
10. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.0338	-	-	0.0338	อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
11. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.1040	0.0342	32.92	0.0698	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
12. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2	1.4000	-	-	1.4000	อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
13. ครุภัณฑ์ อื่น ๆ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง)	-	0.0121			
รวม	4.3653	0.3673	8.41	4.0101	

งบรายจ่ายอื่น							
โครงการ	หลังโอนเปลี่ยนแปลง (ลบ.)	แผนสะสม ณ 30 มิ.ย. 66	ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 66		คงเหลือ (ลบ.)	เหลื่อมปี (ลบ.)	ระบุเหตุผลกรณีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า
			(ลบ.)	(ร้อยละ)			
1. โครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	**6.8615**	**3.4133**	**3.4133**	**49.75**	**3.4482**		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3
2. โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	**6.8092**	**3.2533**	**3.2532**	**47.78**	**3.5560**		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3
3. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน	**8.3550**	**2.9155**	**2.9155**	**34.90**	**5.4395**	**1.6660**	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2
4. โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ	**8.3102**	**4.0500**	**4.0500**	**48.74**	**4.2602**		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3
รวม	**30.3359**	**13.6321**	**13.6320**	**44.94**	**16.7039**	**1.6660**	

ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการที่สำคัญ
(มิถุนายน 2566)
กฟผ., ปตท.
กระทรวงพลังงาน

ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

กฟผ.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566			
		แผนงาน	ผลงาน	เบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	ประเมินผลเทียบแผน
1. โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2	(เครื่องที่ 1 COD ก.ค. 65 และเครื่องที่ 2 COD มิ.ย. 65)	แผนงาน 100.0%	ผลงาน 100.0%	21,712.8	ตามแผน COD (ปิดโครงการเดือน มิ.ย.)
2. โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว (LNKP)	(COD 31 ธ.ค. 65)	แผนงาน 100.0%	ผลงาน 100.0%	8,149.48	ตามแผน COD
3. โครงการขยายระบบส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระยะที่ 3 (GBA3)	(COD 31 ธ.ค. 69)	แผนงาน 71.17%	ผลงาน 71.19%	7,496.90	เร็วกว่าแผน 0.02%
4. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 (TS 12)	(COD 31 ธ.ค. 68)	แผนงาน 73.12%	ผลงาน 74.14%	40,676.30	เร็วกว่าแผน 1.02%

<u>หมายเหตุ</u> 1. เป้าหมาย หมายถึง ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. หากผลไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่า/ล่าช้ากว่าแผน) ขอให้ชี้แจงเหตุผล/สาเหตุด้วย

ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ กฟผ. (ต่อ)

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566			
		แผนงาน	ผลงาน	เบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	ประเมินผลเทียบแผน
5. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1: สถานีไฟฟ้าแรงสูง (RSP1)	(COD 28 ธ.ค. 67)	แผนงาน 89.86%	ผลงาน 90.83%	3,163.50	เร็วกว่าแผน 0.97%
6.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPN)	(COD 30 เม.ย. 69)	แผนงาน 17.51%	ผลงาน 16.55%	2,437.10	ช้ากว่าแผน -0.96%
7.โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพฯ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIEC)	(COD 31 ก.ค. 71)	แผนงาน 25.69%	ผลงาน 26.73%	14,449.50	เร็วกว่าแผน 1.04%

<u>หมายเหตุ</u> 1. เป้าหมาย หมายถึง ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. หากผลไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่า/ล่าช้ากว่าแผน) ขอให้ชี้แจงเหตุผล/สาเหตุด้วย

ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ กฟผ. (ต่อ)

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566			
		แผนงาน	ผลงาน	เบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	ประเมินผลเทียบแผน
8. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก – ภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIWS)	(COD 31 มี.ค. 69)	แผนงาน 72.25%	ผลงาน 73.29%	31,139.70	เร็วกว่าแผน 1.04%
9. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TILS)	(COD 31 ธ.ค. 67) Line 500 kV SRT2-TS-SKL3 (วงจร 3 และ 4) COD ธ.ค. 69	แผนงาน 25.61%	ผลงาน 28.41% - รอความชัดเจนในการพัฒนาโรงไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่าง	12,455.30	เร็วกว่าแผน 2.80%

<u>หมายเหตุ</u> 1. เป้าหมาย หมายถึง ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. หากผลไม่เป็นไปตามแผน (ต่ำกว่า/ล่าช้ากว่าแผน) ขอให้ชี้แจงเหตุผล/สาเหตุด้วย

ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

ปตท.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 31 ธ.ค. 66)	ปี พ.ศ. 2566		
		แผนงานไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย. 66)	ผลงาน ณ มิ.ย. 66	ประเมินผลเทียบแผน
1. ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 จากระยองไปไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ งบประมาณโครงการ: 96,500 ล้านบาท	ความก้าวหน้าโครงการ 100%*	ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน	• อยู่ระหว่างก่อสร้าง • ภาพรวมความก้าวหน้าของโครงการ 97.52% หมายเหตุ: ระยะที่ 1 = 99.61% ระยะที่ 2 = 93.60% ระยะที่ 3 = 96.30%	เป็นไปตามแผน
2. โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง (กำลังการผลิต 7.5 ล้านตัน/ปี) งบประมาณโครงการ: 38,500 ล้านบาท (แผนเบิกจ่ายปี 2566: 2,013.54**) ล้านบาท)	ความก้าวหน้าโครงการ 100%	ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน	• ดำเนินการก่อสร้างและ Commissioning LNG tank 2 แล้วเสร็จ • ดำเนินการ Terminal PAC แล้วเสร็จ และแจ้ง COD วันที่ 24 พ.ย. 2565 • ผลเบิกจ่ายปี 2566 ณ พ.ค. 66 2,768.60 ล้านบาท (137%)	เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ: * ผู้รับเหมา/ผู้ผลิตอุปกรณ์ในยุโรป แจ้งความล่าช้าในการผลิต และจัดส่งอุปกรณ์ อันเนื่องจาก สถานการณ์ความไม่มั่นคงในยุโรปส่งผลให้ขาดแคลนวัสดุที่ใช้ในการผลิต และการขนส่ง เช่น USM, Control Valve, Ball Valve , Pig Launcher
** คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติงบลงทุนประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของแผนงาน/โครงการตามมาตรการช่วยเศรษฐกิจ "พลังงานสร้างไทย"

การเบิกจ่ายงบลงทุน (กฟผ.) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566



การเบิกจ่ายงบลงทุนของบริษัทในเครือ กฟผ. มิถุนายน 2566





<u>หมายเหตุ</u> (**RATCH 271/2566)** 1. เข้าลงทุนในกิจการไฟฟ้าพลังงานความร้อน Paiton Energy ในอินโดนีเซีย สัดส่วน 36.26%
3 ก.ค. 2566 2. ปัจจุบันได้บรรลุเงื่อนไขลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ และจะดำเนินการชำระเงินภายในเดือน ก.ค. 2566
3. มูลค่าประมาณ 25,421.6 ล้านบาท "**<u>(ข่าวตลาดหลักทรัพย์)"</u>**

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานการใช้งบลงทุนของปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566



คำเตือน: เนื่องจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีฐานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรายละเอียดงบลงทุนดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไป ประกอบไปด้วยข้อมูลซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การขยายธุรกิจในอนาคตและต่อราคาหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้นหรือกฎหมายอื่นๆที่ ปตท. หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติ

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัท ปตท. ประกอบด้วย ปตท. บริษัทลูก 100% ตาม พ.ร.บ. สศช. และ บริษัท Flagship
*คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติงบลงทุนประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65

STRICTLY CONFIDENTIAL
Any use of this material without specific permission of PTT is strictly prohibited

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

BACK UP

กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566

งบดำเนินงาน (ธพ.)

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ส่วนภูมิภาค	25.6187	17.3296 (70%)	7.2891 (30%)

1. อำนาจเจริญ คิดเป็นร้อยละ 62.36
2. สิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 62.68
3. ตราด คิดเป็นร้อยละ 63.68
4. ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 63.84