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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
รอบ 6 เดือน  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประเภทงบ
งบทีไ่ดร้บั
(ลบ.)

แผนสะสม
ผลเบกิจา่ย 

ณ 31 พ.ค.63
คงเหลอื
(ลบ.)

(ลบ.) (รอ้ยละ)

1.งบบคุลากร 222.6810 156.9619 155.4205 69.80 67.2605

2.งบด าเนนิงาน 150.4449 100.6757 89.4582 59.46 60.9868

- คา่ตอบแทน 14.0995 9.1259 9.2210 65.40 4.8785

- คา่ใชส้อย 127.1978 84.1691 72.5274 57.02 54.6704

- คา่วัสดุ 2.0017 1.6076 1.9180 95.82 0.0837

- คา่สาธารณูปโภค 7.1459 5.7731 5.7917 81.05 1.3542

3.งบลงทนุ 27.2627 6.0362 6.5389 23.98 20.7238

- ครภุัณฑ์ 10.4309 5.0227 5.0081 48.01 5.4228

- ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 16.8318 1.0135 1.5308 9.09 15.3010

4.งบอดุหนนุ 
(3 รายการ)

30.2251 29.1043 28.9058 95.64 1.3193

5.งบรายจา่ยอืน่
(9 รายการ)

121.2293 61.7246 47.1586 38.90 74.0707

รวม 551.8430 354.5027 327.4819 59.34 224.3611

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนตามมต ิค.ร.ม. 32% 54% 77% 100%

แผนการใชจ้า่ยเงนิ สป.พน. (ปรับใหม)่ 4% 11% 17% 24% 31% 40% 54% 64% 74% 84% 92% 97%

ผลเบกิจา่ยปี 62 4% 10% 17% 28% 36% 44% 51% 58% 66% 75% 83% 93%

ผลเบกิจา่ยปี 63 4% 11% 17% 24% 31% 40% 52% 59%
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน/ผลการใชจ้า่ยเงนิปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สป.พน. (พ.ค.63)

แผนตามมติ ค.ร.ม. แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน. (ปรับใหม่) ผลเบิกจ่ายปี 62 ผลเบิกจ่ายปี 63
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2

คงเหลือ

49.7318 (59.59%)

39.7263 (59.30%)

33.7257 (40.41%)

27.2611 (40.70%)

89.4582 (59.46%)

คงเหลือ
60.9868 (40.54%)

150.4449 ลบ.

59.59%

59.30%

59.46%

83.4575

66.9874

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563
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3

คงเหลือ

10.4309

16.8318

5.0081 (48.01%)

1.5308 (9.09%)

5.4228 (51.99%)

15.3010 (90.91%)

เบิกจ่าย
6.5389 (23.98%)

20.7238 (76.02%)

48.01%
23.98%

9.09%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563
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งบลงทนุ

งบไดร้บั เบกิจา่ย

ครภุณัฑ์

คงเหลอื

10.4309

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

5.0081 (48.01%) 5.4228 (51.99%)

รายการ
วงเงนิ 
(ลบ.)

เบกิจา่ย 
ณ สิน้เดอืน พ.ค.63

คงเหลอื

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

สว่นภูมภิาค 5.1171 4.7406 92.64 0.3765

ครุภณัฑส์ านกังาน                           3.7966 3.5468 93.42 0.2498

- เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบ
แขวน  ขนาด 24,000 บทียี ู(ตรัง)

0.0324 0.0320 98.77 0.0004เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบ
แขวน ขนาด 26,000 บทียี ู(ตรัง,บงึกาฬ,ปัตตาน,ีพังงา,
แพร่,สงขลา)

0.2520 0.2470 98.02 0.0050

เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.0010 ลบ.)

- เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 
10 แผน่ตอ่นาท ี(นราธวิาส)

0.0500 0.0469 93.80 0.0031
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงเหลอืสง่คนื
สว่นกลาง

- เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 
20 แผน่ตอ่นาท ี(เชยีงราย,นครปฐม,ชยันาท)

0.2500 0.1618 64.70 0.0883

เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.0225 ลบ.)

- เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 
40 แผน่ตอ่นาท ี(กระบี,่ประจวบครีขีนัธ)์

0.3600 0.3200 88.89 0.0400
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.0100 ลบ.)

- เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 
50 แผน่ตอ่นาท ี(สโุขทยั)

0.2000 0.1700 85.00 0.0300เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า และส)ี 
ความเร็ว 20 แผน่ตอ่นาท ี(บงึกาฬ,สพุรรณบรุ,ีระยอง)

0.3600 0.3390 94.17 0.0210เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า และส)ี 
ความเร็ว 25 แผน่ตอ่นาท ี(ปราจนีบรุ)ี

0.1200 0.1200 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ



5

งบลงทนุ

งบไดร้บั เบกิจา่ย

ครภุณัฑ์

คงเหลอื

10.4309

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

5.0081 (48.01%) 5.4228 (51.99%)

รายการ
วงเงนิ 
(ลบ.)

เบกิจา่ย 
ณ สิน้เดอืน พ.ค.63

คงเหลอื

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

- เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า และส)ี 
ความเร็ว 30 แผน่ตอ่นาท ี(นครราชสมีา)

0.2500 0.2500 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 
แผน่ตอ่นาท ี(กระบี)่

0.0900 0.0900 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งท าลายเอกสาร แบบตดัละเอยีด ท าลายครัง้ละ 
10 แผน่ (ชยันาท,แมฮ่อ่งสอน)

0.0492 0.0419 85.16 0.0073

เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.0066 ลบ.)

- เครือ่งท าลายเอกสาร แบบตดัละเอยีด ท าลายครัง้ละ 
20 แผน่ (นครราชสมีา,สมทุรสงคราม,อทุยัธาน)ี

0.1120 0.1089 97.23 0.0031
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงเหลอืสง่คนื
สว่นกลาง

- เครือ่งเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและ
เขา้เลม่มอืโยก (แมฮ่อ่งสอน)

0.0120 0.0119 99.17 0.0001

เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า
และเขา้เลม่มอืโยก (อตุรดติถ)์

0.0206 0.0185 89.81 0.0021
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงเหลอืสง่คนื
สว่นกลาง

- เครือ่งดดูฝุ่ น ขนาด 25 ลติร (เชยีงราย,แมฮ่อ่งสอน
,สมทุรสงคราม)

0.0420 0.0418 99.52 0.0002
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งขดัพืน้ (สมทุรสงคราม) 0.0200 0.0200 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน (ขอนแกน่,ชยันาท,นครปฐม,พะเยา
,พจิติร,สมทุรสงคราม,สรุาษฎรธ์าน,ีระนอง,ระยอง)

0.3465 0.3321 95.85 0.0144

เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงเหลอืสง่คนื
สว่นกลาง

- ตูเ้หล็ก แบบ 4 ลิน้ชกั (ชยันาท,พะเยา,ระยอง,
สมทุรปราการ,
สรุาษฎรธ์าน)ี

0.2054 0.1758 85.59 0.0296

เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.1280 ลบ.)
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งบลงทนุ

งบไดร้บั เบกิจา่ย

ครภุณัฑ์

คงเหลอื

10.4309

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

5.0081 (48.01%) 5.4228 (51.99%)

รายการ0
วงเงนิ 
(ลบ.)

เบกิจา่ย 
ณ สิน้เดอืน พ.ค.63

คงเหลอื

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

- ตูเ้ก็บเอกสารแบบบานเลือ่นกระจก (สมทุรปราการ) 0.0278 0.0277 99.73 0.0001เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- ตูเ้หล็กบานกระจก (สมทุรปราการ) 0.0189 0.0189 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- ถังน ้า แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร 
(แมฮ่อ่งสอน,สมทุรสงคราม)

0.0724 0.0718 99.17 0.0006
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- ผังตดิตัง้ผนังกัน้หอ้ง Partition (สมทุรปราการ) 0.2614 0.2613 99.97 0.0001เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- มา่นปรับแสง (ระนอง,สตลู) 0.6000 0.5983 99.71 0.0017เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- มา่นกนัแดด (สมทุรปราการ) 0.0180 0.0180 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- โทรศพัทเ์คลือ่นที ่1 เครือ่ง (นครนายก) 0.0260 0.0232 89.39 0.0028เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่                    0.7077 0.6325 89.38 0.0752

- เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500
ANSI Lumens (กระบี)่

0.0277 0.02770 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000
ANSI Lumens (ระยอง,ศรสีะเกษ)

0.0654 0.0607 92.81 0.0047
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.0017 ลบ.)

- เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500
ANSI Lumens (อตุรดติถ,์ประจวบครีขีนัธ)์

0.0674 0.0480 71.19 0.0194
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.0147 ลบ.)

- เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000
ANSI Lumens (ชยันาท)

0.0425 0.0350 82.35 0.0075
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงหลอืสง่คนื
สว่นกลาง

- เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 5,000
ANSI Lumens (อา่งทอง)

0.0625 0.0578 92.48 0.0047
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงหลอืสง่คนื
สว่นกลาง

- กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น
พกิเซล (ศรสีะเกษ,สตลู,กระบี,่เชยีงราย,นราธวิาส,สงขลา
,ตาก)

0.1710 0.1660 97.06 0.0050

เบกิจา่ยแลว้เสร็จ 
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.0010 ลบ.)
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งบลงทนุ

งบไดร้บั เบกิจา่ย

ครภุณัฑ์

คงเหลอื

10.4309

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

5.0081 (48.01%) 5.4228 (51.99%)

รายการ
วงเงนิ 
(ลบ.)

เบกิจา่ย 
ณ สิน้เดอืน พ.ค.63

คงเหลอื

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

- กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 24 ลา้น
พกิเซล (นครศรธีรรมราช)

0.0190 0.0190 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- โทรทศันแ์อล อดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบัความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล ขนาด 32 นิว้ 
(นครปฐม,ปราจนีบรุ)ี

0.0285 0.0195 68.32 0.0090

เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.0070 ลบ.)

- โทรทศันแ์อล อดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบัความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 นิว้ 
(มกุดาหาร,สมทุรสงคราม)

0.0280 0.0270 96.39 0.0010เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- โทรทศันแ์อล อดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบัความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 นิว้ 
(นครพนม,ศรสีะเกษ,ระนอง)

0.0561 0.0475 84.65 0.0086เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- โทรทศันแ์อล อดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบัความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 49 นิว้ 
(นครศรธีรรมราช)

0.0187 0.0180 96.20 0.0007เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- โทรทศันแ์อล อดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบัความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 นิว้ 
(ล าพูน)

0.0196 0.0182 92.86 0.0014
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงเหลอืสง่คนื
สว่นกลาง

- จอรับภาพ ชนดิขาตัง้ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 นิว้ (แพร่) 0.0130 0.0049 37.69 0.0081เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 นิว้ 
(ศรสีะเกษ)

0.0130 0.0130 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- จอรับภาพ ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 นิว้ (อตุรดติถ)์ 0.0153 0.0125 81.70 0.0028
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงเหลอืสง่คนื
สว่นกลาง

- ชดุเครือ่งเสยีงเคลือ่นที ่(สมทุรปราการ,พะเยา) 0.0600 0.0578 96.37 0.0022
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.0022 ลบ.)



8

งบลงทนุ

งบไดร้บั เบกิจา่ย

ครภุณัฑ์

คงเหลอื

10.4309

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

5.0081 (48.01%) 5.4228 (51.99%)

รายการ
วงเงนิ 
(ลบ.)

เบกิจา่ย 
ณ สิน้เดอืน พ.ค.63 คงเหลอื

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

ครุภณัฑง์านบา้นและครวั 0.2382 0.2042 85.71 0.0340

- เครือ่งท าน ้าเย็น แบบถังคว า่ขนาด 1 กอ๊ก (เลย) 0.0134 0.0065 48.51 0.0069เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งท าน ้าเย็น แบบตอ่ทอ่ขนาด 2 กอ๊ก (สมทุรสงคราม) 0.0146 0.0146 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งท าน ้ารอ้น - น ้าเย็น แบบตอ่ทอ่ขนาด 2 กอ๊ก 
(พะเยา,แมฮ่อ่งสอน,ตรัง)

0.0636 0.0624 98.11 0.0012เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งท าน ้ารอ้น - น ้าเย็น แบบวางถังขนาด 2 กอ๊ก
(ระนอง)

0.0251 0.0080 31.83 0.0171เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- ตูเ้ย็น ขนาด 5 ควิบกิฟตุ (อตุรดติถ,์สมทุรสงคราม) 0.0130 0.0128 98.38 0.0002
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงเหลอืสง่คนื
สว่นกลาง

- ตูเ้ย็น ขนาด 9 ควิบกิฟตุ (ศรสีะเกษ,นครพนม) 0.0294 0.0267 90.78 0.0027เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- ตูเ้ย็น ขนาด 13 ควิบกิฟตุ (ระนอง) 0.0185 0.0145 78.32 0.0040เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- ตูเ้ย็น ขนาด 16 ควิบกิฟตุ (แมฮ่อ่งสอน) 0.0247 0.0229 92.71 0.0018เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เตาแกส๊ (แมฮ่อ่งสอน) 0.0099 0.0099 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เตาอบไมโครเวฟ (แมฮ่อ่งสอน,สมทุรสงคราม) 0.0260 0.0259 99.62 0.0001เบกิจา่ยแลว้สร็จ

ครุภณัฑส์ ารวจ 0.0245 0.0245 100.00 0

- เครือ่งหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีม แบบพกพา 
(ปราจนีบรุ)ี

0.0245 0.0245 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 0.1530 0.1499 97.97 0.0011

- รถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมัต ิ(กระบี่
,มกุดาหาร)

0.0970 0.0959 98.87 0.0011
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ 
(สง่คนืสว่นกลางแลว้ 0.0010 ลบ.)

- รถจักรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ี(รอ้ยเอ็ด) 0.0560 0.0540 96.43 0.0020
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงเหลอืสง่คนื
สว่นกลาง
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งบลงทนุ

งบไดร้บั เบกิจา่ย

ครภุณัฑ์

คงเหลอื

10.4309

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

5.0081 (48.01%) 5.4228 (51.99%)

รายการ
วงเงนิ 
(ลบ.)

เบกิจา่ย 
ณ สิน้เดอืน พ.ค.63 คงเหลอื

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์และ
โทรคมนาคม

0.1971 0.1827 92.69 0.0144

- เครือ่งปรับอากาศส าหรับหอ้ง แบบแยกสว่น ระบายความรอ้น
ดว้ยอากาศ ชนดิอนิเวอรเ์ตอร ์ทีม่คีา่ประสทิธภิาพพลงังานตาม
ฤดกูาล : SEER สงู (High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner) ชนดิแขวน เครือ่งปรับอากาศรุ่น High SEER 
Inverter 36,000 บทียี ู(เลย)

0.1214 0.1070 88.14 0.0144เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งปรับอากาศส าหรับหอ้ง แบบแยกสว่น ระบายความรอ้น
ดว้ยอากาศ ชนดิอนิเวอรเ์ตอร ์ทีม่คีา่ประสทิธภิาพพลงังานตาม
ฤดกูาล : SEER สงู (High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner) ชนดิตดิผนัง เครือ่งปรับอากาศรุ่น High SEER
Inverter 12,000 บทียี ู(พังงา)

0.0199 0.0199 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งปรับอากาศส าหรับหอ้ง แบบแยกสว่น ระบายความรอ้น
ดว้ยอากาศ ชนดิอนิเวอรเ์ตอร ์ทีม่คีา่ประสทิธภิาพพลงังานตาม
ฤดกูาล : SEER สงู (High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner) ชนดิตดิผนัง เครือ่งปรับอากาศรุ่น High SEER
Inverter 18,000 บทียี ู(พังงา,หนองบวัล าภ)ู

0.0558 0.0558 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

สว่นกลาง 5.3138 0.2675 5.03 5.0463

ครุภณัฑส์ านกังาน                           0.2976 0.2188 73.53 0.0012

- เครือ่งท าลายเอกสาร แบบตดัละเอยีด ท าลายครัง้ละ 20
แผน่ (ผตร.)

0.0490 0.0482 98.27 0.0009เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งพมิพบ์ตัรพลาสตกิแบบหนา้เดยีว (กก.) 0.0480 0.0476 99.20 0.0004เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 40
แผน่ตอ่นาท ี(ศทส.)

0.1800 0.1049 58.26 0.0751เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- เครือ่งเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ
เขา้เลม่มอืโยก (กศร.)

0.0206 0.0182 88.30 0.0024เบกิจา่ยแลว้เสร็จ
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งบลงทนุ

งบไดร้บั เบกิจา่ย

ครภุณัฑ์

คงเหลอื

10.4309

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

5.0081 (48.01%) 5.4228 (51.99%)

รายการ
วงเงนิ 
(ลบ.)

เบกิจา่ย 
ณ สิน้เดอืน พ.ค.63 คงเหลอื

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์(ศทส.) 4.9592 0.0000 0.00 4.9592

- เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 67 เครือ่ง

1.4740 0.0000 0.00 1.4740

ลงนามในสญัญาแลว้วนัที ่25 พ.ค.63
อยูร่ะหวา่งจัดสง่ของไปยังหน่วยงาน
ทัง้สว่นกลางและภมูภิาค คาดวา่จะ

เบกิจา่ยไดใ้นเดอืน ส.ค.63
- เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 3 เครือ่ง

0.0900 0.0000 0.00 0.0900

- เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรับงานประมวลผล (24
เครือ่ง)

0.5280 0.0000 0.00 0.5280

- เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ Network แบบที ่
2 (38หนา้/นาท)ี 33 เครือ่ง

0.4950 0.0000 0.00 0.4950

- เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ LED ส ีแบบ Network แบบที ่
1 18 เครือ่ง

0.1800 0.0000 0.00 0.1800

- สแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดบัศนูยบ์รกิาร แบบที่ 2
8 เครือ่ง

0.2320 0.0000 0.00 0.2320

- เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 70 เครือ่ง 0.1750 0.0000 0.00 0.1750

- ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรับเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละ
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊
แบบสทิธิก์ารใชง้านประเภทตดิตัง้มาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ี
ลขิสทิธิถ์กูตอ้งตามกฎหมาย 94 ชดุ

0.3572 0.0000 0.00 0.3572

- ชดุโปรแกรมจัดการส านักงานทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งตาม
กฏหมาย 94 ชดุ

1.1280 0.0000 0.00 1.1280

- คอมพวิเตอรแ์ท็ปเล็ต 15 เครือ่ง 0.3000 0.0000 0.00 0.3000
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งบลงทนุ

งบไดร้บั เบกิจา่ย

ครภุณัฑ์

คงเหลอื

10.4309

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

5.0081 (48.01%) 5.4228 (51.99%)

รายการ
วงเงนิ 
(ลบ.)

เบกิจา่ย 
ณ สิน้เดอืน พ.ค.63 คงเหลอื

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 0.0527 0.0444 84.26 0.0083

- เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens (กศร.)

0.0337 0.0300 88.90 0.0037
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้นพกิเซล
(กศร.)

0.0190 0.0144 76.03 0.0046

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 0.0043 0.0043 100.00 0

- เตาอบไมโครเวฟ 1 เตา (สร.) 0.0043 0.0043 100.00 0เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

รวม 10.4309 5.0081 48.01 5.4228
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งบลงทนุ

งบไดร้บั เบกิจา่ย

สิง่กอ่สรา้ง

คงเหลอื

16.8318 0.1080 (0.64%) 16.7238 (99.36%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

รายการ
วงเงนิ 
(ลบ.)

เบกิจา่ย 
ณ สิน้เดอืน พ.ค.63

คงเหลอื
หมายเหตุ

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

คา่ปรบัปรุงอาคารทีท่ าการและ
สิง่กอ่สรา้งประกอบ 9 แหง่

6.1318 1.5308 24.96 4.6010

- สพจ.นครสวรรค์
1.3610 0.8190 60.18 0.5420เบกิจา่ยแลว้ 2 งวดงาน อยูร่ะหวา่งด าเนนิงาน

งวดสดุทา้ย

- สพจ.สงขลา 0.0890 0.0890 100.00 0.0000
เบกิจา่ยแลว้เสร็จ

- สพจ.สมทุรสงคราม 1.6811 0.0000 0.00 1.6811
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ โดยจะเบกิจา่ยงวดที่
1,2,3 ตน้เดอืน ก.ค.63

- สพจ.ยะลา 0.0900 0.0000 0.00 0.0900อยูร่ะหวา่งท าการเบกิจ่าย

- สพจ.ภเูก็ต 0.4980 0.2988 60.00 0.1992
เบกิจา่ยแลว้ 2 งวดงาน อยูร่ะหวา่งด าเนนิงาน
งวดสดุทา้ย

- สพจ.นครศรธีรรมราช 0.4550 0.0000 0.00 0.4550
อยูร่ะหวา่งการปรับพืน้ที ่คาดวา่จะเบกิจ่ายงวด
แรกในเดอืน ก.ค.63 ตามแผน

- สพจ.อตุรดติถ์ 0.4650 0.0000 0.00 0.4650เบกิจา่ยแลว้เสร็จตน้เดอืน ม.ิย.63

- สพจ.สตลู 0.6877 0.0000 0.00 0.6877
รอสง่มอบงานงวดที ่1 คาดวา่จะเบกิจา่ยงวดแรก
ไดเ้ดอืน ม.ิย.63 ตามแผน

- สพจ.ระยอง
0.8050 0.3240 40.25 0.4810

เบกิจา่ยแลว้ 2 งวดงาน อยูร่ะหวา่งด าเนนิงาน
งวดที ่3

คา่กอ่สรา้งส านกังานและสิง่กอ่สรา้ง
ประกอบ 1 แหง่

10.7000 0.0000 0.00 10.7000

- สพจ. เชยีงราย 10.7000 0.0000 0.00 10.7000
อยูร่ะหวา่งผูรั้บจา้งด าเนนิงานงวดที ่1 (คาดวา่
จะเบกิจา่ยไดเ้ดอืน ส.ค.63) 

รวมท ัง้ส ิน้ 16.8318 1.5308 9.09 15.3010



งบฯ ได้รับ เบิกจ่าย

งบเงินอุดหนุน 30.2251 ลบ. 28.9058 (95.64%)

13

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

รายการ
งบประมาณ 
(ลบ.)

ผลเบกิ พ.ค.63

คงเหลอื

ค าชีแ้จง

(ลบ.)
(รอ้ย
ละ)

พ.ค.-63

1. คา่สมาชกิบ ารงุทบวงการพลังงานหมนุเวยีน
ระหวา่งประเทศ (International Renewable 
Energy Agency : IRENA)

2.1443 2.1293 99.30 0

2. คา่สมาชกิ WEC (World Energy Council) 1.1208 0.0000 0.00 1.1208มกีารเรยีกเก็บคา่สมาชกิแลว้
(อยูร่ะหวา่งโอนงบประมาณ
เพิม่เตมิ)

3. โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชมุชนระดับต าบลและ
เครอืขา่ยพลังงานชมุชน

26.9600 26.7765 99.32 0.1835ไดโ้อนงบประมาณไปตัง้เบกิจา่ย
ที ่สพจ. โดยมกีารเบกิจา่ยแลว้
จ านวน 16.2836 ลบ. คดิเป็น
รอ้ยละ 60.40
(ขอยกเลกิการสนับสนุน 
1 รายการ ไดแ้ก ่ชลบรุ)ี

รวม
30.2251 28.9058 95.64 1.3193



งบฯ ได้รับ เบิกจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

14

47.1586 (38.90%)121.2293 ลบ.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

แผน/ผล 
(เดอืน พ.ค.63)

งบรายจา่ยอืน่

รวมท ัง้ส ิน้ 
(ลบ.)งบรายจา่ยอืน่ 8 รายการ

(ลบ.)

คา่ใชจ้า่ยในการเพิม่
สมรรถนะดา้นการบรหิาร
และจดัการพลงังานครบ
วงจรในชุมชนระดบั

ต าบลและวสิาหกจิชุมชน

งบประมาณ 57.6726 63.5567 121.2293

ผลเบกิจา่ย (%) 15.6397 31.5189 47.1586

27.12% 49.59% 38.90%

คงเหลอื 42.0329 32.0378 74.0707

72.88% 50.41% 61.10%
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โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการพลงังานครบวงจรในชุมชนและเครอืขา่ยพลงังานชุมชน

63.5 ลบ.

สสช. กยผ.ผตร. ตสน.กตร.

4,669,076.00 1,300,000.00 300,000.00  250,000.00 408,000.00 540,000.00

2,151,082.86
(46.1%)

724,603.72 
(55.7%)

44,870.00 
(15%)

3,860.00 
(1.5%)

306,000.00 
(75%)

405,000.00 
(75%)

2,517,993.14
(53.9%)

575,396.28 
(44.3%)

255,130.00 
(85%)

246,140.00 
(98.5%)

102,000.00 
(25%)

135,000.00 
(25%)

งบประมาณฯ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

32
(50.4%)

31.5
(49.6%)

รวมเบิก
(ลบ.)

กก.

55,999,624.00

27,838,481.15 
(49.7%)

28,161,142.85 

(50.3%)

พนจ.

งบรายจ่ายอื่น

กพร.

90,000.00

45,000.00 
(50%)

45,000.00 
(50%)
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งบฯ ได้รับ เบิกจ่าย

งบรายจ่ายอื่น 121.2293 ลบ. 47.1586 (38.90%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

งบรายจา่ยอืน่

โครงการ
งบทีไ่ดร้บั
(ลบ.)

แผน
สะสม

ผลเบกิจา่ย 
ณ พ.ค.63 คงเหลอื

(ลบ.)

สถานะ/ค าชีแ้จงกรณีเบกิจา่ยต า่กวา่แผน

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

1.โครงการเจรจาและประชมุ
นานาชาต ิ(กกต.)

15.0000 2.5713 2.4869 16.58 12.5131 - เขา้รว่มประชมุ International Energy Agency 
Ministerial Meeting 2019 วันที ่3-8 ธ.ค.62 ณ กรงุปารสี 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ลงังานอาเซยีน 
ครัง้ที ่5 (The 5th ACE Advisory Panel Meeting) ณ กรงุ
จาการต์า สาธารณรัฐอนิโดนเิซยี วันที ่12-15 ม.ค.63
- สง่คนื กยผ. เพือ่น าไปใชใ้นมาตรการ COVID-19 
จ านวน 12.00 ลบ. (ส านักงบฯ อนุมตัโิอนเปลีย่นแปลง 
10.62 ลบ.)

สป.พน. 6.0487 1.8118 1.8118 29.95 4.2369

ชธ. 1.9900 0.1597 0.1597 8.02 1.8303

ธพ. 0.2613 0 0 0.2613

พพ. 5.0000 0.4534 0.4310 8.62 4.5690

สนพ. 1.7000 0.1465 0.0845 4.97 1.6155
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งบฯ ได้รับ เบิกจ่าย

121.2293 ลบ.งบรายจ่ายอื่น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

47.1586 (38.90%)

งบรายจา่ยอืน่

โครงการ
งบที่
ไดร้บั
(ลบ.)

แผน
สะสม

ผลเบกิจา่ย 
ณ พ.ค.63 คงเหลอื

(ลบ.)

สถานะ/ค าชีแ้จงกรณีเบกิจา่ยต า่กวา่แผน

(ลบ.)
(รอ้ย
ละ)

พ.ค.-63

2.โครงการประสานความรว่มมอืกบั
ประเทศทีม่คีวามส าคัญดา้น
พลังงาน (กกต.)

2.0000 1.1479 1.1452 57.26 0.8548 - มกีารประชมุ work shop on smart energy วันที ่23 ธ.ค.62
- เขา้รว่มประชมุ the 4th CTEWG และ the 2nd JCCT-PNE 
วันที ่8-9 ม.ค.63
- เขา้รว่มการประชมุ the 4th Japan-Thailand Energy Policy: 

JTEP ณ เมอืงโอซากะ ประเทศญีปุ่่ น ระหวา่งวันที ่30-31 ม.ค.63
- เดนิทางตรวจเยีย่มโครงการพัฒนาระบบสายสง่ไฟฟ้า 13-15 

ม.ีค.63 (จ.อบุลราชธาน,ี สปป.ลาว)
- เดนิทางตดิตามนายกฯ เขา้รว่มประชมุ MLC Summit ครัง้ที่ 3 

และ ACMECS Summit ครัง้ที ่9 25-26 ม.ีค.63 (สปป.ลาว)
- โอนไปสมทบจา่ยคา่สมาชกิ WEC 0.4937 ลบ. 

3.โครงการศนูยค์วามรว่มมอืดา้น
พลังงานระหวา่งประเทศ (กกต.)

2.5000 0.7710 0.8040 32.16 1.6960 มแีผนจัดการประชมุภายในเพือ่พจิารณารา่งยทุธศาสตรค์รัง้ที ่1
ในวันที ่29 ม.ิย.63

4.คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงานดา้นพลังงานในการ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉนิดา้น
พลังงาน (กยผ.)

1.0000 0.3037 0.1597 15.97 0.8403 - ทีป่รกึษาสง่รายงานฉบบัที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ คาดจะเบกิจ่ายได ้
ในเดอืน ม.ิย.63
- จัดประชมุคณะท างานฯ ครัง้ที ่2 ในวันที ่18 ม.ิย.63 เพือ่หารอื
การซอ้มแผนฉุกเฉนิ
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งบฯ ได้รับ เบิกจ่าย

121.2293 ลบ.งบรายจ่ายอื่น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

47.1586 (38.90%)

งบรายจา่ยอืน่

โครงการ
งบทีไ่ดร้บั
(ลบ.)

แผนสะสม

ผลเบกิจา่ย 
ณ พ.ค.63 คงเหลอื

(ลบ.)

สถานะ/ค าชีแ้จงกรณีเบกิจา่ยต า่กวา่แผน

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ค.-63

5.คา่ใชจ้า่ยในการประชมุเจา้หนา้ที่
อาวโุสอาเซยีนดา้นพลงังานสมยั
พเิศษ (Special SOME) และอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง (กกต.)

4.8814 4.8347 4.6997 96.28 0.1817เบกิจา่ยแลว้เสร็จ คงเหลอืสง่คนืสว่นกลาง

6.คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจและพัฒนาการสือ่สารดา้น
พลังงานเพือ่เจตคตทิีด่ตีอ่การ
ขบัเคลือ่นงานพลงังานในชมุชน 
(กศร.)

14.4905 10.7913 5.5125 38.04 8.9780 - โอนเงนิงบประมาณงวดที ่2 ใหก้บั สพจ. ทีข่อ
งบประมาณเพิม่เตมิแลว้เสร็จจ านวน 8 จังหวัด และอยู่
ระหวา่งด าเนนิการโอนจ านวน 3 จังหวัด 
ทีป่ระสงคข์องบประมาณเพิม่เตมิ
- ด าเนนิการจัดกจิกรรมตามแผนปรับใหมท่ีส่อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19

7.โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการ
บรหิารและจัดการพลงังานครบวงจร
ในชมุชนระดับต าบลและเครอืขา่ย
พลังงานชมุชน (สสช.)

63.5567 40.0801 31.5189 49.59 32.0378 - สว่นกลาง อยูร่ะหวา่งตดิตามผลการด าเนนิงานของ
จังหวัด
- จังหวัด อยูร่ะหวา่งการจัดงานรณรงคก์จิกรรมดา้น
พลังงาน

8. คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนา
ประสทิธภิาพผลการด าเนนิงานเชงิ
ยทุธศาสตรต์ามแผนพลังงานเชงิ
พืน้ที ่(กยผ.)

10.5755 1.1246 0.6175 5.84 9.9580อยูร่ะหวา่งการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบคุลากรใน
รปูแบบ E - Learning ใหก้บั สพจ. ตัง้แตว่ันที ่1 ม.ิย. -
17 ก.ค.63

9. คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาผลกระทบ
นโยบายตอ่การก าหนดทศิทางการ
ขบัเคลือ่นเป้าหมายดา้นพลังงานตาม
ยทุธศาสตรช์าต ิ(กยผ.)

7.2252 0.1000 0.2143 2.97 7.0109 - ทีป่รกึษาจัดสง่ Inception Report แลว้เมือ่วันที่ 21
พ.ค.63
- อยูร่ะหวา่งการก าหนดแนวทางเขา้ถงึขอ้มลูล
แผนงาน/โครงการ
คาดวา่จะสง่งานงวดที ่1 และเบกิจา่ยไดใ้นเดอืน ก.ค.63

รวม 121.2293 61.7246 47.1586 38.90 74.0707



ความคบืหนา้ผลการด าเนนิงาน
โครงการทีส่ าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานไตรมาส 3
(เม.ย. – ม.ิย. 63)

ผลงานไตรมาส 3
(ณ พฤษภาคม 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 
ประจ าปี 2563

เป้าหมาย 1) ประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการมจีติส านกึและมคีวามตระหนักในการใชพ้ลังงาน 2) ประชาชนในพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพดา้นพลังงานมี
วสิยัทัศนใ์นการเป็นเจา้ของผลติพลังงาน 3) เกดิแหลง่เรยีนรูด้า้นพลังงานประชมุชน 4) เกดิการสรา้งรายไดจ้ากการขายผลติภัณฑด์า้นพลังงาน
ชมุชน 5) เกดิการพัฒนานวตักรรมเทคโนโลยพีลังงานทีเ่หมาะสมระดับชมุชน

1.1 อปท.บริ
หารจัด
การพลงังานทีด่ ี
ทีเ่ขา้รว่มใหม ่
120 แหง่ 
(2563)

เสรมิสรา้งศกัยภาพ
และเตรยีมความ
พรอ้มใหก้บัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่
และชมุชนส าหรับการ
บรหิารจัดการการ
ผลติพลงังานอยา่งมี
สว่นรว่ม มแีผน
พลงังานบรรจอุยูใ่น
แผนพัฒนาชมุชน

- สรา้งแรงจงูใจใน
การประหยัด
พลงังานหรอืจดังาน
รณรงคก์ารประหยัด
พลงังานในชมุชน

- ไตรมาสที ่1 จัดสมัมนา จัดตัง้คณะท างาน 
รับสมัคร อสพน. และจัดเก็บขอ้มลูการใช ้

พลังงาน แลว้เสร็จ 95 % 
- จังหวดัทีย่ังด าเนนิงานไมค่รบในบาง
กจิกรรม ไดแ้ก ่กาฬสนิธุ ์ก าแพงเพชร 
ชมุพร นครพนม บงึกาฬ ปราจนีบรุ ียโสธร
ระนอง สมทุรสาคร และอตุรดติถ์

- ไตรมาสที ่2 จัดเก็บขอ้มลูในพืน้ทีล่งใน
ระบบประมวลผลขอ้มลู จัดท าสมดลุ
พลังงาน จัดท าการพยากรณ์การใช ้

พลังงานในปี 2568 ผลักดนัแผนพลังงาน
เขา้สูแ่ผนพัฒนา อปท. และบรรจใุน
แผนพัฒนา อปท. แลว้เสร็จ 40%

- ไตรมาสที ่3 อยูร่ะหวา่งการจัดงานรณรงค์
กจิกรรมดา้นพลังงาน เนือ่งจากตดิ
สถานการณ์โรคระบาทเชือ้ไวรัส covid -19

สป.พน.

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานไตรมาส 3
(เม.ย. – ม.ิย. 63)

ผลงานไตรมาส 3
(ณ พฤษภาคม 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.2 โรงเรยีนใน
สงักดัรัฐบาล 
จ านวน 120
แหง่ (2563)

มกีารบรูณาการ
เรือ่งพลงังานใน
การเรยีนการสอน
ในโรงเรยีนของ
ชมุชนไมน่อ้ยกวา่ 
120แหง่

- รณรงคเ์รือ่ง
พลงังานและผลกัดนั
ใหม้ชีมรมหรอืชมุนุม
อนุรักษ์พลงังานใน
โรงเรยีน

- ไตรมาสที ่1 ฝึกอบรมใหค้วามรู ้พลังงาน
เรือ่งใกลต้วัและการเก็บขอ้มลู แลว้เสร็จ
88 %

- จังหวดัทีย่ังด าเนนิงานไมค่รบในบาง
กจิกรรม ไดแ้ก ่ชยันาท นครปฐม 
นครพนม นราธวิาส บงึกาฬ ภเูก็ต ระยอง
ศรสีะเกษ สกลนคร สตลู สมทุรปราการ 
สระแกว้ สโุขทยั หนองบวัล าภ ูและ
อตุรดติถ์

- ไตรมาสที ่2 จัดเก็บขอ้มลูในพืน้ทีแ่ละ
ประมวลผลขอ้มลู จัดท าสมดลุพลังงาน 
ปี 2563และ2568 จัดท าการพยากรณ์
การใชพ้ลังงาน ศกึษาดงูานดา้นพลังงาน
พรอ้มจัดท าแผนพลังงาน แลว้เสร็จ 34
%

- ไตรมาสที ่3 จัดตัง้ชมรมหรอืกลุม่ ที่
ขบัเคลือ่นกจิกรรมดา้นพลังงานและ
สิง่แวดลอ้ม แลว้เสร็จ 40 แหง่.

- จัดงานรณรงคก์ารประหยัดพลังงาน แลว้
เสร็จ 6 แหง่.

สป.พน.

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานไตรมาส 3
(เม.ย. – ม.ิย. 63)

ผลงานไตรมาส 3
(ณ พฤษภาคม 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.3 ชมุชนทีเ่ขา้
รว่มโครงการในปี
(2562)  จ านวน 
130 อปท.

สรา้งครัวเรอืน
ตน้แบบ และเก็บ
ขอ้มลูการใช ้

พลงังาน จ านวน 
50 ครัวเรอืน 
สามารถลดการใช ้

พลงังานลงได ้
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5

- จัดกจิกรรมรณรงค์
เรือ่งพลงังานและ
สง่เสรมิเทคโนโลยี
พลงังานและจัดท า
บญัชคีรัวเรอืน

- ไตรมาสที ่1 จัดประชมุปลกุและ
ปรับปรงุแผน และจัดเก็บขอ้มลูการใช ้

พลังงาน แลว้เสร็จ 79%
- จังหวดัทีย่ังด าเนนิงานไมค่รบในบาง
กจิกรรม ไดแ้ก่ กาญจนบรุกีาฬสนิธุ์
ก าแพงเพชร ชลบรุ ีชมุพร เชยีงราย 
เชยีงใหม ่ตราด นครนายก นครปฐม 
นครพนม นครราชสมีา นครสวรรค ์
นนทบรุ ีบงึกาฬ ปทมุธาน ีปราจนีบรุ ี
ปัตตาน ีพระนครศรอียธุยา แพร ่ยะลา
ลพบรุ ีล าปาง ศรสีะเกษ สกลนคร 
สงขลา สมทุรสาคร สระแกว้ สงิหบ์รุี
สพุรรณบรุ ีสรุนิทร ์หนองคาย และ
อา่งทอง

- ไตรมาสที ่2 จัดเก็บขอ้มลูในพืน้ทีล่งใน
ระบบประมวลผลขอ้มลู จัดท าสมดลุ
พลังงาน ปี 2563และ2568 จัดท าการ
พยากรณ์การใชพ้ลังงานในปี 2568 
แลว้เสร็จ 42%

- ไตรมาสที ่3 จัดงานรณรงคก์จิกรรมดา้น
พลังงาน แลว้เสร็จ 7 แหง่

- สรปุผลของครัวเรอืนตน้แบบ 50 
ครัวเรอืน แลว้เสร็จ 33 อปท.

สป.พน.
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แผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานไตรมาส 3
(เม.ย. – ม.ิย. 63)

ผลงานไตรมาส 3
(ณ พฤษภาคม 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.4 โรงเรยีนใน
สงักดัรัฐบาล 
จ านวน 152 
แหง่ ปี (2562)

มกีารบรูณาการเรือ่ง
พลงังานในการเรยีน
การสอนในโรงเรยีน
ของชมุชนไมน่อ้ย
กวา่ 152แหง่ และ
เกดิชมรมหรอืกลุม่ที่
ด าเนนิกจิกรรมดา้น
พลงังาน

- จัดซือ้จัดจา้ง
เทคโนโลยี
พลงังานและจัด
กจิกรรมรณรงค์
เรือ่งพลงังาน

- ไตรมาสที ่1และ2 จัดประชมุปลกุและ
ปรับปรงุแผน แลว้เสร็จ 77 %

- จังหวดัทีย่ังด าเนนิงานไมค่รบในบาง
กจิกรรม ไดแ้ก ่กระบี ่ก าแพงเพชร 
ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีนครปฐม นนทบรุ ี
พังงา พษิณุโลก ภเูก็ต มกุดาหาร 
ยโสธร ราชบรุ ีเลย ศรสีะเกษ สงขลา 
สตลู สมทุรปราการ และสพุรรณบรุี

- ไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างการส่งเสริม
เทคโนโลยพีลังงาน 

1.5 ศนูยเ์รยีนรู ้
ตน้แบบดา้น
พลงังาน 4 แหง่

เกดิศนูยเ์รยีนรู ้ 4
แหง่
มหีลกัสตูรประจ า
ศนูย์
มกีารฝึกอบรมอยา่ง
นอ้ย 1 ครัง้ตอ่1
แหง่

- สพจ.และเครอืขา่ย
ฯท ากจิกรรมในพืน้ที ่
ประชมุครัง้ที ่2

- อยู่ระหว่างเตรียมอบรมทดสอบ
หลกัสตูรประจ าศนูยเ์รยีนรู ้

สป.พน.
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แผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานไตรมาส 3
(เม.ย. – ม.ิย. 63)

ผลงานไตรมาส 3
(ณ พฤษภาคม 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.6 การ
สง่เสรมิ
เทคโนโลยี
พลงังาน
ชมุชน 
(งบอดุหนุน)

1.มกีารสง่มอบ
เทคโนโลยแีละ
ฝึกอบรมการใชง้าน
2.สามารถลดใช ้

พลงังานลงจากเดมิ
รอ้ยละ10

- ตดิตัง้ระบบ
เทคโนโลยแีละ
ฝึกอบรมการใชง้าน

งบอดุหนุนด าเนนิงานทัง้หมด 71 จังหวดั สญัญาการจัดซือ้จัดจา้ง
ทัง้หมด 244 สญัญา จังหวดัชลบรุ ีขอยกเลกิการสนับสนุน
- ประกาศจัดซือ้จัดจา้งแลว้ 225 สญัญา จังหวดัทีย่ังไมไ่ด ้

ด าเนนิการ 19 สญัญาไดแ้ก่

- อยูร่ะหวา่งรอลงนาม 8 สญัญา
- ลงนามผูรั้บจา้ง แลว้เสร็จ 217 สญัญา

+ อยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน 102 สญัญา
+ ด าเนนิงาน แลว้เสร็จ 115 สญัญา

สป.พน.

ข้อมลู ณ 15 มิถนุายน 2563

จังหวัด
สัญญาจ้าง
(ฉบับ)

กาญจนบรุี 4

กาฬสนิธุ์ 4

จันทบรุี 2

ชยันาท 1

เชยีงใหม่ 1

ตรัง 1

จังหวัด
สัญญา
จ้าง(ฉบับ)

ประจวบครีขีนัธ์ 1

เพชรบรุี 1

มหาสารคาม 1

สระบรุี 2

สรุนิทร์ 1
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แผนงาน/
โครงการ

เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย.63)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานไตรมาส 3
(เม.ย. – ม.ิย.63)

ผลงานไตรมาส 3
(ณ พฤษภาคม 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

2. โครงการสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ
และเจตคตทิีด่ตีอ่การ
ขบัเคลือ่นงาน
พลังงานในชมุชน

- ประชาชนในภาคสว่นตา่งๆ 
ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ทัง้ 13 
จังหวดั ไดรั้บความรูค้วาม
เขา้ใจและเจตคตทิีด่ตีอ่การ
ขบัเคลือ่นงานพลังงานใน
ชมุชน

- นักสือ่สารพลังงานทีไ่ดรั้บ
การพัฒนาศักยภาพดา้นการ
สือ่สารเชงินโยบายพลังงาน
ในระดับชมุชน สามารถน า
นโยบายพลังงานไปสือ่สาร/
ถา่ยทอดใหป้ระชาชนเพือ่
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและ
เจตคตทิีด่ตีอ่การขบัเคลือ่น
งานพลังงานของชาตไิด ้

- หลักสตูรพืน้ฐานท่ัวไป 
ส าหรับการพัฒนาศักยภาพ
นักสือ่สารพลังงาน ดา้นการ
สือ่สารเชงินโยบายพลังงาน
ในระดับชมุชน

- สรา้งการยอมรับและโอกาส
ในการพัฒนาพลังงานตาม
นโยบายของชาตไิด ้

- แผนการด าเนนิการจัดซือ้จัด
จา้งท าคูม่อืส าหรับ 13 จังหวดั

- แผนการด าเนนิการรับสมัครนัก
สือ่สารพลังงาน

- จัดกจิกรรมสรา้งและพัฒนานัก
สือ่สารและกจิกรรมปฏบิัตกิาร
เผยแพรข่อ้มลูดา้นพลังงานให ้
กลุม่เครอืขา่ย 20 ครัง้ 

- สพจ. ด าเนนิการจัดกจิกรรม 
ตามคูม่อื/แผน/หลักสตูรที่
ก าหนด

- จัดซือ้จัดจา้งคูม่อื 5 จังหวดั
ใหม ่และด าเนนิการจัดสง่ให ้
จังหวดั แลว้เสร็จ

- อยูร่ะหวา่งการจัดสง่คูม่อื 8
จังหวดัเดมิ 

- ด าเนนิการรับสมัครนักสือ่สาร 
แลว้เสร็จ

- 12 จังหวดั ด าเนนิการจัด
กจิกรรมสรา้งและพัฒนานัก
สือ่สารแลว้เสร็จ

- ปรับปรงุแผนการจัดกจิกรรม
ทีส่อดคลอ้งกับสถานการณ์
การแพรร่ะบาด COVID-19
เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการ
โครงการแลว้เสร็จตามา
แผนงาน

สพจ.
ด าเนนิการจัด
กจิกรรมตาม
แผนในชว่ง
การแพร่
ระบาดไวรัส
โคโรนา-19

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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