












1.1 แผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เร่งรัดติดตามเป็นกรณีพิเศษ 

1.1.1 การส่งเสริมการใช้น ้ามันไบโอดีเซล 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

ส่ ง เสริ มและผลั กดั นให้ มี การใช้
น ้ามันไบโอดีเซลเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้
น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) ในภาคพลังงาน
มากยิ่งขึ นอย่างเป็นรูปธรรม ทั งนี  พน. 
ส่งเสริมให้มีการใช้น ้ามันเชื อเพลิงชีวภาพ
มาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ 
เช่น เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน (นโยบาย
น ้ามันบนดิน) การสร้างสมดุลพืชพลังงาน
ทั งระบบ และการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 
จากการคมนาคม โดยในต้นปี พ.ศ. 2563 
จะเน้นผลักดันน ้ามันกลุ่มดีเซลก่อน  
เป้าหมาย/ตัวชี วัด :  

ก้าหนดให้  B10 เป็นน ้ามันดี เซล
เกรดมาตรฐานของประเทศ ตั งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2563 และให้มีจ้าหน่ายทุก
สถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิงทั่วประเทศ
ภายในเดือนมีนาคม 2563  

ผลการด้าเนินงาน :  
- ธพ. ได้ผลักดันให้มีการใช้น ้ามันไบโอดีเซลอย่างเป็นรูปธรรม

โดยออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก้าหนดลักษณะคุณภาพ
ของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน ้ามันดีเซล พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นน ้ามันดีเซลเกรดมาตรฐาน
ของประเทศ ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และมีการก้าหนด
มาตรฐานของน ้ามันดีเซลหมุนเร็วที่มีไบโอดีเซลผสมอยู่ในสัดส่วน
ที่สูงขึ น เพ่ิมขึ นอีก 2 ประเภท คือ B10 และ B20 โดยมีสัดส่วน 
ไบโอดีเซล คิดเป็น  9-10% และ 19-20 % ตามล้าดับ 

- ณ สิ นเดือนมีนาคม 2563 สถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง 
ผู้ค้ามาตรา 7 และมาตรา 10 ทั่วประเทศ มีหัวจ่าย B10 ทุก
สถานี (5,146 แห่ง) โดยมี B7 และ/หรือ B20 เป็นเกรด
ทางเลือก 

- ปริมาณการใช้ B100 ณ มีนาคม 2563 เพ่ิมขึ นเป็น 0.85 
ล้านลิตร/วัน คิดเป็น 18.15 % เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม  
2562 (ช่วงเดียวกันของปีก่อน) คิดเป็นน ้ามันปาล์มดิบ (CPO) 
18.05% ทั งนี  ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงมีการชะลอตัว
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
ข้อค้นพบ :  

- ประชาชนและผู้ประกอบการสถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง 
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการสื่อสารนโยบายที่
ชัดเจนท้าให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่
เกี่ยวข้องจนสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้ ท้าให้เกิด
การยอมรับในมาตรฐานคุณภาพของน ้ามันไบโอดีเซล B10 และ
คลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับเครื่องยนต์ 

- หลายพื นที่ในจังหวัดภาคใต้ พบว่า ประชาชนมีความต้องการ
ให้ภาครัฐส่งเสริมการใช้น ้ามันไบโอดีเซล B100 เป็นเชื อเพลิง
โดยตรง แต่ปัจจุบัน พน. ยังไม่สามารถด้าเนินการได้  เนื่องจาก 
ยังไม่มีการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้ผลิตเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร ท้าให้ไม่สามารถจ้าหน่ายในสถานีบริการน ้ามัน
เชื อเพลิงทั่วไปได้เพราะอาจท้าให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าสามารถ
เติมกับรถเครื่องยนต์ดีเซลได้ทุกชนิด อีกทั งเป็นการป้องกันปัญหา

เอกสารแนบ 1 
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
ที่อาจเกิดขึ นกับประชาชนผู้ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปด้วย 
ข้อเสนอแนะ :  

- เพ่ือลดแรงกดดันในพื นที่และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ในการส่งเสริมน ้ามันไบโอดีเซลของภาครัฐ ธพ. จึงควรชี แจงอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ พนจ. ทั่วประเทศได้แจ้งให้ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ได้รับทราบและเข้าใจในประเด็น
ที่ยังไม่สามารถส่งเสริมให้มีการใช้น ้ ามันไบโอดี เซล B100 
ได้โดยตรงหรือการอนุญาตจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล B100 
ในสถานีบริการน ้ามันทั่วไป แต่ให้ใช้ได้ตามความสมัครใจโดยอาศัย
การปันส่วนหรือแบ่งปันเฉพาะกลุ่ม (ทั งนี  น ้ามันไบโอดีเซล B100 
ไม่เข้าข่ายเป็นน ้ามันเชื อเพลิง ตามมาตรา 4 ของ พรบ.ควบคุม
น ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ดังนั น จึงไม่ต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตาม 
พรบ. ดังกล่าว) 

- ควรเตรียมมาตรการป้องกันการลักลอบน้าเข้าน ้ามันปาล์มดิบ 
(CPO) และกลไกราคาปาล์มน ้ามันทั งระบบเพ่ือให้นโยบายของ
ภาครัฐเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง 

 
1.1.2 การด้าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

กระทรวงพลังงาน มีแผนการสร้าง
โรง ไฟฟ้ าชุ มชนต้ นแบบจ้ านวน  4 
โครงการ (Quick Win Projects) ก้าลัง
การผลิตรวม 8 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น  

- โครงการของ กฟผ. 2 โครงการ 
คือ  โ รง ไฟฟ้าแม่แจ่ม  จ . เชี ยง ใหม่  
(เชื อเพลิงชีวมวล) โรงไฟฟ้าทับสะแก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เชื อเพลิงชีวภาพ) 

- โครงการของ กฟภ. 2 โครงการ 
คือ โรงไฟฟ้า อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และ 
โรงไฟฟ้า อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยเป็น
เชื อเพลิงชีวมวลทั ง 2 แห่ง  

โดยจะมีการก้าหนดประกาศรับซื อไฟ
ในปี พ.ศ. 2563  

 

ผลการด้าเนินงาน :  
- มีการก้าหนดหลักเกณฑ์โครงการที่ชัดเจน โดยได้รับฟังเสียง

สะท้อนและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในเดือน
มีนาคม 2563  

- มีระเบียบคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการ
จัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563) 

- มีการปรับปรุงแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้า PDP2018 เพ่ือ
เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชน ตามนโยบาย
โรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ก้าลังผลิตรวม 1,933 เมกะ
วัตต์ 
ข้อค้นพบ :  

- การลงพื นที่ของ สพจ. เพ่ือชี แจงแนวนโยบายโรงไฟฟ้า
ชุมชนให้หน่วยงานในพื นที่และผู้น้าชุมชนได้รับทราบเบื องต้น
นั นได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากช่วงที่
ผ่านมายังไม่มีรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน จึงท้าได้เพียง
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
 
 

เป้าหมาย/ตัวชี วัด :  
เกิดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

ชุมชนต้นแบบ 4 แห่ง รวม 8 เมกะวัตต์ 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้ชุมชนได้เห็นถึงแนว
ทางการจัดการและประโยชน์ที่เกิดขึ นใน
ชุมชน  
 
 
 

การสื่อสารเพื่อแจ้งให้ชุมชนได้เตรียมความพร้อม 
- เอกชนหรือผู้ประกอบการซึ่งได้รับทราบทิศทางนโยบาย

โรงไฟฟ้าชุมชนจากหลากหลายช่องทางต่างให้ความสนใจ 
เนื่องจากมองว่าหากสามารถด้าเนินการได้จริงจะเป็นนโยบาย 
ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความร่วมมือกับชุมชนได้ 
แต่ยังต้องการทราบรายละเอียดในการปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือให้
สามารถเตรียมความพร้อมและวางแผนระยะยาวได้ 

- ณ มีนาคม 2563 กกพ. ยังไม่สามารถประกาศรับซื อไฟได้
เนื่องจากต้องรอมติ ครม. เห็นชอบแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั งที่ 1 
(PDP 2018 Rev.1) ซึ่งได้ก้าหนดสัดส่วนก้าลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจากโครงการโรงไฟฟ้าตามนโยบายส่งเสริมของ
ภาครัฐซึ่งมีก้าลังการผลิต 2,453 เมกะวัตต์ จึงขอให้ทุกฝ่าย
เตรียมพร้อมหากมีประกาศรับซื อจะสามารถด้าเนินการได้ทันที 
ข้อเสนอแนะ : 

- ในการสานสัมพันธ์กับชุมชนและสร้างเครือข่ายพลังงานใน
ระยะยาวนั น สพจ. ควรพิจารณาถึงการเข้าหา “ผู้น้าโดยธรรมชาติ” 
หรือตัวบุคคลจริงๆ ร่วมด้วย ไม่ใช่แค่เพียง “ผู้น้าโดยต้าแหน่ง”  

- สพจ. ในฐานะผู้แทน พน. ในพื นที่จังหวัดควรมีบทบาทใน
การประสานผลักดันเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรให้ค้าแนะน้าแก่เอกชนหรือผู้ประกอบการที่
สนใจร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน รวมทั งชี แจงให้ทราบถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับและผลกระทบที่จะเกิดขึ น เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องและลดการต่อต้านในขั นด้าเนินการต่างๆ  

 
1.1.3 การผลักดันโครงการสถานีพลังงานชุมชน  

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

โครงการจัดตั งสถานีพลังงานชุมชน 
เป็นโครงการเพื่อผลักดันให้เกิดโครงการ
ภายใต้สถานีพลังงานชุมชน ซึ่งสถานี
พลังงานชุมชนจะต้องเป็นสถานที่หรือ
กลุ่มที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่ ง 
มีศักยภาพที่จะสามารถน้าเทคโนโลยี
พลังงานไปส่งเสริมการด้าเนินงานของ
กลุ่มได้  โดยโครงการมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ภาคพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อน

ผลการด้าเนินงาน :  
- มีพื นที่เป้าหมายอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ทั่วประเทศ โดย
ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการคัดเลือกพื นที่ เป้าหมายและเสนอ
คณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ  
ส.กทอ. ซ่ึงแบ่งเป็น 7 เทคโนโลยี ดังนี   

1) ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
2) เทคโนโลยีการแปรรูป เช่น โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
3) สถานีผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
4) เทคโนโลยีห้องเย็นพลังงานทดแทน 
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมและหนุนกลไกลเศรษฐกิจใน
ภาคส่วนอ่ืนๆ ต่อไป โดยโครงการภายใต้
สถานีพลังงานชุมชนควรมีการบริหารจัด
การพลังงานอย่างครบวงจรภายใน 3 มิติ
ของห่วงโซ่การผลิต คือ ต้นน ้า (การเตรียม
ความพร้อม การจัดหาวัตถุดิบ การมีแหล่ง
พลังงานทางเลือกที่หลากหลาย) กลางน ้า 
(การแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลิตภณัฑ)์ 
และ ปลายน ้า (การจัดเก็บ/ขนส่ง/ส่งมอบ
สินค้าสู่ผู้บริโภค หรือการจัดการของเสียที่
เกิดจากการผลิตหรือการน้าของเสียมา
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์) 
เป้าหมาย/ตัวชี วัด :  

โครงการภายใต้สถานีพลังงานชุมชน 
ต้องส่งเสริมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของห่วง
โซ่การผลิต และเทคโนโลยีพลังงานที ่
จะส่ง เสริมต้องมีตั งแต่  2 ประเภท 
(ชุดเทคโนโลยี) ขึ นไปเพ่ือให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่การผลิตในชุมชน 

5) โรงน ้าแข็งพลังงานทดแทน 
6) เทคโนโลยีชีวมวล เช่น เตาประสิทธิภาพสูงต่างๆ 
7) เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ระบบแก๊สชีวภาพ  

ข้อค้นพบ :  
- ทุก สพจ. ได้เตรียมการและเตรียมความพร้อมในการ

ขับเคลื่อนโครงการ โดยได้สื่อสารในจังหวัดและประเมินศักยภาพ
เพ่ือก้าหนดพื นที่เป้าหมาย และได้มีการกลั่นกรองเบื องต้นเพ่ือ
เตรียมพร้อมส้าหรับเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ 

- หลายโครงการมีความพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดเป็นสถานี
พลังงานชุมชนได้ ซึ่งพบว่าปัจจัยร่วมที่ส้าคัญคือ โครงการเหล่านี 
เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีแนวโน้มที่จะประสบ
ความส้าเร็จและยั่งยืนมากกว่าชุมชนที่ สพจ. เข้าไปผลักดันฝ่าย
เดียว ดังนั น จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ สพจ. จะต้องรับฟังทุกฝ่ายและ
กระตุ้นให้ชุมชนได้ร่วมคิดร่วมสร้าง   
ข้อเสนอแนะ :  

- แนวทางการปฏิบัติใดๆ จากส่วนกลางหรือการขับเคลื่อน
นโยบายควรสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือลดความผิดพลาด
หรือคลาดเคลื่อนในการสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติ 

- เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานราก สพจ. ควรต้องพิจารณาความเป็นไปได้โดยต้องค้านึงถึง 
“ตลาด” ของผลิตภัณฑ์และ “รายได้” ของชุมชนด้วย เพ่ือให้การ
ส่งเสริมนั นสะท้อนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่าง
แท้จริง  

- ขอให้ สพจ. พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
เลือกพื นที่เป้าหมายโดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนบนพื นฐาน 
หลักคิดที่ว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและให้
ค้าแนะน้าแต่ชุมชนต้องมีความพร้อมหรือมีความเข้มแข็งในระดับ
หนึ่งก่อน (ภาครัฐไม่สามารถเตรียมความพร้อมให้ชุมชนได้) และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการดูแลเทคโนโลยีได้เพ่ือให้เกิดการ
ใช้งานอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด (เนื่องจากการติดตั งเทคโนโลยีมี
ต้นทุนที่สูง) และมีแนวโน้มในการต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ 

- สพจ. ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในการรวมกลุ่มของชุมชน 
(คัดเลือกวิสาหกิจที่มีการด้าเนินงานในรูปแบบของกลุ่มจริง) เพ่ือ
ป้องกันประเด็นการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีไม่คุ้มค่าหรือการ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่ครอบครัวเดียว 

- เนื่องจากมีหลายพื นที่ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน



-5- 
 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เทคโนโลยีด้านพลังงาน ซึ่งเป็นพื นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ท้าให้ไม่
สามารถเข้าไปด้าเนินโครงการด้านพลังงานได้  ทั งนี  สพจ. ควร
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและผลักดันเพ่ือให้
พื นที่ได้รับสิทธิ์เป็นที่ดินท้ากิน ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือสะดวก
ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลังงานและ
ด้านอ่ืนๆ 

- ขอให้ สพจ. หาแนวทางการพัฒนารูปแบบการติดตามการ
ท้างานของเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น การติดตั ง/พัฒนา 
Application ส้าหรับตรวจสอบการท้างานของระบบเพ่ือความ
สะดวกในการใช้งาน โดย สพจ. ควรจัดท้าเป็นฐานข้อมูลก่อนและ
หลังการได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีส้าหรับใช้ประโยชน์ในการ
สนับสนุนโครงการให้ชุมชนอื่นๆ ที่ประสบปัญหาในลักษณะแบบ
เดียวกัน 

 
1.1.4 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเพ่ือชุมชนพ่ึงพาตนเอง (Off Grid) 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

แนวทางการด้ า เนิ น โ คร งการ
พลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากตาม
นโยบายพลังงานเพ่ือทุกคน ประจ้าปี 
งบประมาณ 2563 โครงการผลิต
ไฟฟ้าเพ่ือชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid) 
จ้าแนกได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ
ผลิตไฟฟ้าเ พ่ือชุมชนพ่ึงพาตนเอง  
(Mini Grid) และระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
บ้านพักอาศัย (Solar Home) เพ่ือลด
ต้นทุนการใช้พลังงาน โดยพิจารณา
ความพร้อมของทรัพยากรในพื นที่   
ที่ เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ ใช้ งาน  
มีระบบการเก็บค่าบ้ารุงรักษาส้าหรับ
กองทุนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื นที่ เพ่ือให้กลุ่ม
สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีได้
ตลอดอายุการใช้งานเพ่ือการดูแล บ้ารุง 
รักษา และจัดหาทดแทน นอกจากนี 
สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลได้ใน

ผลการด้าเนินงาน :  
- สพจ.ได้ด้าเนินการทบทวนพื นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (Off Grid)  

ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือเพ่ิมเติมพื นที่ที่ตกส้ารวจ และคัดเลือก
พื นที่ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะสามารถด้าเนินการได้ในปี 2563 
แล้ว พบว่ามีพื นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (Off Grid) ทั งหมด 40 จังหวัด 
จ้านวน 944 แห่ง รวม 49,377 ครัวเรือน โดยเป็นพื นที่ต้องขอ
อนุญาตจากหน่วยงานถือครอง 581 แห่ง (46,476 ครัวเรือน) 
เป็นพื นที่ที่ยินยอมให้ติดตั งจากหน่วยงานถือครอง 161 แห่ง 
(1,083 ครัวเรือน) และเป็นพื นที่ ไม่ระบุจ้านวน 202 แห่ง 
(1,818 ครัวเรือน)  

- ผตร.พน. ได้ลงพื นที่เพ่ือรับฟังปัญหาจากชุมชนและติดตาม
ผลการด้าเนินงานพร้อมทั งร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน
พื นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (Off Grid) เช่น ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
ข้อค้นพบ :  
 กรณีพื นที่ชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี (สาละวะไล่โว่) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  
พบว่าในพื นที่ ไม่มีการขุดบ่อกักเก็บน ้าจึงท้าให้ไม่สามารถ
ด้าเนินการติดตั งโซล่าเซลล์แบบลอยน ้า (Floating) ได้จึงกลับมา
ติดตั งระบบโซล่าบนพื นดินบริเวณสถานที่เดิมที่เคยส้ารวจไว้โดยมี
ขนาดก้าลังการผลิตเท่าเดิม นอกจากนี  มติที่ประชุมยังระบุให้
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
อนาคต ชุมชนหรือหน่วยงานที่ได้ผล
ประโยชน์จากโครงการฯ ต้องแสดงถึง
การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการร่วมลงทุน
กับโครงการฯ ทั ง มูลค่าการลงทุนที่
เป็นเงินสด (In cash) และ ไม่ใช่เงินสด 
(In kind) 
เป้าหมาย/ตัวชี วัด :  

ส่งเสริมให้พื นที่บริเวณขอบชายแดน 
ปลายสายส่งไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และมีไฟฟ้าเข้าถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ลดรายจ่ายด้านพลังงาน และพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้  

มอบหมาย อบต. ไล่โว่ เป็นหน่วยงานด้าเนินการและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
เนื่องจากอยู่ในพื นที่ท้าให้มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
สามารถสั่งการซ่อมแซมดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้
งานของพื นที่ รวมถึงการส่งมอบรับมอบครุภัณฑ์  
ข้อเสนอแนะ 
  - ขอให้ สพจ.กาญจนบุรี ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด้าเนินการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เป็นไป
อย่างบูรณาการ 
 - ขอให้ สพจ. ช่วยให้ค้าแนะน้าอย่างใกล้ชิดแก่ อบต. หรือ
หน่วยงานเจ้าของพื นที่ในการจัดเตรียมเอกสารและรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานส้าหรับการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

 



1.2 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์จัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคง และส่งเสริมการลงทุน 
จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 

1.2.1 โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็ง อปท. โรงเรียน และชุมชน 
พัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน 
และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน เช่น เตา
ชีวมวล ไบโอแก๊ส โรงอบแห้ง ให้ชุมชน 
ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน (เริ่มต้น
โครงการ 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุดโครงการ 
30 ก.ย. 2563) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

พัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิด
หลักสูตรการเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้เรื่อง
พลั งงานชุมชน เสริมเครือข่ ายภาค
ประชาชนส าหรับเป็นแกนน าในการ
ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่าง
ถูกต้อง 

แบ่งเป็น อปท.บริหารจัดการพลังงาน
ที่ดี ที่เข้าร่วมใหม่ 120 แห่ง โรงเรียนใน
ระดับมัธยม ที่เข้าร่วมใหม่ จ านวน 120 
แห่ง อปท.ที่เข้าร่วมในปี 2562 จ านวน 
130 แห่ง โรงเรียนพลังงานชุมชน ที่
เข้าร่วมปี 2562 จ านวน 152 แห่ง 
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านพลังงาน จ านวน 
4 แห่ง กลุ่มการลดใช้พลังงานจาก
เทคโนโลยีพลังงานชุมชน ระบบอบแห้ง
แสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร 50 แห่ง 
ขนาด 2x2 เมตร 35 แห่ง เตาชีวมวล 
30 แห่ง และไบโอแก๊สจากยางพารา 3 แห่ง 

เกิดอาสาสมัครพลังงานชุมชนอย่าง
น้อยจังหวัดละ 20 คน หรือ 1,520 
คน ทั่วประเทศ เกิดครัวเรือนต้นแบบ
จ านวน 2,600 ครัวเรือน สามารถลด

ผลการด าเนินงาน :  
ด าเนินการจัดสัมมนาการเชิงปฏิบัติการ ตั้งคณะท างาน

พลังงานชุมชน แต่งตั้ง อส.พน. ประจ าชุมชน เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานพร้อมทั้งเก็บข้อมูลลงในระบบประมวลผลข้อมูล 
(ผ่านเว็บไซด์) จัดท าสมดุลพลังงาน จัดท าการพยากรณ์การใช้
พลังงานในปี 2568 ผลักดันแผนพลังงานเข้าสู่แผนพัฒนา อปท. 
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่โรงเรียน ศึกษาดูงานด้านพลังงานพร้อม
จัดท าแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน เตรียมอบรม
วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านพลังงาน และด าเนินการ
จัดท าแบบ และ TOR การจัดซื้อจัดจ้างส าหรับการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานชุมชน 
ข้อค้นพบ :  

- บางพ้ืนที่ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ ยังส่ง
หลักฐานและเอกสารไม่ครบถ้วน ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ เพ่ิมเติม 

- การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสแรกยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเนื่องจากงบประมาณมาล่าช้า ท าให้จังหวัดต้องวาง
แผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม 

- สถานการณ์โควิด-19 ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่ต้องมีการรวมกลุ่ม 
ข้อเสนอแนะ : 

- การจัดสรรเทคโนโลยีให้ชุมชนชน ควรพิจารณาจัดสรร
ให้กับชุมชนที่มีความพร้อมในการด าเนินกิจการ โดยมีแผนการ
ผลิตที่ชัดเจน มีตลาดรองรับการจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย 
และควรส่งเสริมให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งด าเนินการ
จัดสรรให้ทั่วถึงทุกชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ห่างไกลแต่ยังขาด
การช่วยเหลือ 

- ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการคัดเลือก
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564 
ให้ชัดเจนและมีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานตั้งแต่แรก 

- ขอให้ สพจ. ติดตามผลการสนับสนุนเทคโนโลยีให้ชุมชน
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการสนับสนุนเทคโนโลยีโครงการอ่ืนๆ และ

เอกสารแนบ 2 
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
การใช้พลังงานลงอย่างน้อย 25% และ
เพ่ิมการใช้พลังงานทดแทน 10% ลด
ระยะเวลาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ลดการใช้พลังงานลงได้ อย่างน้อย 200 
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

ต่อยอดการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเดิมได้ใน
อนาคต 

- สพจ. ควรให้ค าแนะน าแก่ชุมชนเรื่องการต่อยอดเทคโนโลยี 
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ใน 
การด าเนินการและควรเป็นการผลิตที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ที่
มีเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีตลาดรองรับ  
ไม่จ าเป็นต้องผลิตสินค้าตามกระแส ซึ่งอาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาว 

- การพิจารณาโครงการ นอกจากจะค านึงถึงความต้องการ
ของชุมชนแล้ว ควรค านึงถึงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
และหาแนวทางในการพัฒนาโดยการใช้พลังงานในการขับเคลื่อน 

- ขอให้ สพจ. จัดท าฐานข้อมูลโครงการวิสาหกิจชุมชน โดย
ระบุพิกัดต าแหน่งของโครงการ รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ และขั้นตอน
การด าเนินงาน เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
บูรณาการในอนาคต และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือ
น าเสนอแก่กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ 

- ควรมีการประสัมพันธ์ผลส าเร็จของชุมชนในการลดการใช้
พลังงาน หรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการลดใช้พลังงาน เช่น จัด
ให้มีการแข่งขันประหยัดค่าไฟ โดยให้น าบิลค่าไฟมาเปรียบเทียบ
ผลประหยัดเป็นรายเดือน แล้วมีการชมเชยหรือให้รางวัล เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจ เป็นต้น  

- การด าเนินโครงการในโรงเรียน ต้องหาแนวทางผลักดันให้
เกิดการขยายผลไปสู่ครัวเรือนด้วย 

 
1.2.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแลพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพ่ือเจตคติที่ดีต่อ

การขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพ่ือ
เจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงาน
ในชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นนัก
สื่อสารพลังงาน ด้านการสื่อสารนโยบาย
พลังงานในระดับชุมชน ให้สามารถ
สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายพลังงาน
ในมิติต่างๆ ในพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงหรือ
อ่อนไหว เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน

ผลการด าเนินงาน :  
- แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ และจัดประชุมคณะกรรมการฯ 

เพ่ือชี้แจงโครงการฯ และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่อ่อนไหว พ้ืนที่ 
8 จังหวัดเดิม และคัดเลือกพ้ืนที่ 5 จังหวัดใหม่ 6 กลุ่มเป้าหมาย  

- จัดตั้งคณะท างานโครงการฯ ระดับจังหวัด 13 จังหวัด  
และจัดประชุมคณะท างานโครงการฯ เพ่ือรับทราบภารกิจหน้าที่  
และร่วมกันด าเนินการปรับปรุงแผนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ   

- เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาชุมชนเกี่ยวกับการรับรู้ ความ
เข้าใจ และเจตคติต่อพลังงานในพ้ืนที่อันได้แก่ นโยบายพลังงาน
ของรัฐ กลยุทธ์พลังงานของรัฐ โครงการพลังงานในพ้ืนที่  
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
ไฟฟ้า โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าต่างๆ  
ที่ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ชีวมวล โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน 
(เริ่มต้นโครงการ 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุด
โครงการ 30 ก.ย. 2563) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

เยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ผู้น า/แกนน าชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1,300 คน มีนักสื่อสารพลังงานที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเชิง
นโยบายพลังงานในระดับชุมชน จังหวัด
ละไม่น้อยกว่า 20 คน มีเครือข่ายด้าน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน
ไม่น้อยกว่า 5,200 คน โดยเป้าหมาย
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนา 
การสื่อสารด้านพลังงานเพ่ือเจตคติที่ดีต่อ
การขับเคลื่อนงานพลังงาน  

- จัดประชุมคณะท างานโครงการฯ เพ่ือออกแบบ/ปรับ
วิธีการ และจัดท าแผน/หลักสูตรและเครื่องมือฯ เพ่ือน าไป
ด าเนินงานกิจกรรมสร้างเจตคติท่ีดีต่องานพลังงานฯ 6 กลุ่ม  
ข้อค้นพบ :  

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติฯ ไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่วางไว้เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ทั้งนี้ ทาง กศร.ได้ร่วมประชุมกับ สพจ. เพ่ือหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างส ารวจเพ่ือหา
แนวทางการจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ : 

- ควรปรับวิธีการด าเนินกิจกรรมหรือรูปแบบกิจกรรมของ
โครงการ ให้สามารถด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาที่วางไว้  หรืออาจ
พิจารณาปรับแผนงานในระยะยาวเพ่ือเตรียมพร้อมหากปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ยังไม่
สามารถแก้ไขได้  ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการด้วย 

 

 
1.2.3 โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก

ส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดยุทธศาสตร์ (En-camp) ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

จั ดค่ า ย เ ย าวชนพลั ง ง าน  “EN-
Camp” สร้างความเข้าใจและส่งเสริม
ทัศนคติเ พ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงาน
ทางเลือกให้กับเยาวชนจากสถานศึกษา
ในพ้ืนที่จังหวัดยุทธศาสตร์ และสร้าง
กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม ในการสื่ อ สา รและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทางเลือก  

ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน 
(เริ่มต้นโครงการ 1 มี.ค. 2562 สิ้นสุด
โครงการ 31 ส.ค. 2563) 

ผลการด าเนินงาน :  
- จัดท าเกณฑ์การเขียนบทความเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานทางเลือก เพ่ือใช้ส าหรับคัดเลือกเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ 

- ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดยุทธศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เขียนบทความ
เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เพ่ือคัดเลือก
เยาวชนที่มีบทความดีเด่นจ านวน 500 ทีม เข้าร่วมอบรม
ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้าน
พลังงานทางเลือก และจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

- จัดท าคู่มือเนื้อหาการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ
เพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนระดับ
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

ครูและเยาวชนในพ้ืนที่ 20 จังหวัด
ยุทธศาสตร์ของกองศึกษาและพัฒนา
โรงไฟฟ้าฐาน แบ่งเป็นเยาวชนเข้าร่วม
จั งหวัดละ 100 คน ( รวมจ านวน
ประมาณ 2,000 คน) และครูเข้าร่วม
จังหวัดละ 25 คน (รวมจ านวนประมาณ 
500 คน) รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นไม่
น้อยกว่า 2,500 คน โดยเยาวชนและครู
มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นหลังการ
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

มัธยมศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าหลักสูตร“การสร้าง
ความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้ด้านพลังงาน
ทางเลือก ส าหรับเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN-
Camp” ปีที่2 พร้อมจัดท าสื่อต่างๆ ประกอบการจัดกิจกรรม 
โดยการจัดสร้างชุดสาธิตการทดลองพลังงานทางเลือกเพ่ือการ
ผลิตไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมในระดับจังหวัด พร้อม
อุปกรณ์แสดงผลทางคอมพิวเตอร์ และสื่อ E-learning  
ข้อค้นพบ : 

- เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19  
หลายสถานที่ขอยกเลิกการให้เข้าเยี่ยมชม ท าให้การด าเนินการจัด
กิจกรรมฯ  ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ จึงเป็นเหตุให้ต้องขอ
ขยายระยะเวลาออกไป จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ส.ค. 
2563 เป็นสิ้นสุดโครงการวันที่ 28 ก.พ. 2564 
ข้อเสนอแนะ : 

ควรปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในระยะยาว
กรณีสถานการณ์ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากอาจท าให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
1.2.4 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพ้ืนที่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบฐานข้อมูลและเครื่องมือ
สารสนเทศเพ่ือช่วยการด าเนินงานเชิง
ยุ ท ธ ศ าสตร์ อ ย่ า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดคลินิกและการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านักงานพลังงานจังหวัดด้าน
แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านพลังงาน
สู่เป้าหมายตัวชี้วัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน (เริ่มต้น
โครงการ มี.ค. 2563 สิ้นสุดโครงการ 
ก.ย. 2563) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

ส านักงานพลังงานทั้ง 76 จังหวัด 

ผลการด าเนินงาน :  
- ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ด าเนินการจัดเตรียม การอบรม

ออนไลน์ให้ สพจ. เป็นการอบรมการใช้เครื่องมือ ได้แก่ การเก็บ
ข้อมูลบนแอปพลิเคชั่น data energy เว็บไซต์ data.energy.go.th 
และระบบการเขียนแผนปฏิบัติราชการส านักงานพลังงานจังหวัด 
(IPEPP) พร้อมทั้งได้ท าหนังสือชี้แจงการด าเนินโครงการส่งให้ 
สพจ. เพ่ือให้ผู้ว่าราชการอนุมัติการด าเนินโครงการ และเพ่ือให้ 
สพจ. ด าเนินงานตามขอบเขตงานและงบประมาณที่ กยผ. ก าหนด  
ข้อค้นพบ :  

- ข้อมูลพลังงานในฐานข้อมูลกลางของ สป.พน. ซึ่งเผยแพร่
บนเว็บไซต์ data.energy.go.th และแอพพลิเคชั่น data energy 
ไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครบถ้วนตามหัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 
ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พลังงานเชิงพ้ืนที่ได้จริง และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และความ
น่าเชื่อถือในข้อมูลของ พน. เนื่องจากถือเป็นข้อมูลของ
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านพลังงานและเครื่องมือ
สารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการ
ข้อมูล เจ้าหน้าที่สามารถขับเคลื่อนงานเชิง
ยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพ้ืนที่
อย่ างมุ่ งผลสั มฤทธิ์  โดยตั วชี้ วั ดคือ  
มีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติ
การด้านพลังงานระดับจังหวัด  และ
ความถี่ในการอ้างอิงข้อมูลด้านพลังงาน
บนระบบฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน เพ่ิมขึ้น 50% จากปีก่อนหน้า 

หน่วยงานภาครัฐที่ เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตแต่มีความไม่
ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะ : 

- สป.พน. ส่วนกลาง (กยผ.) ควรปรับกลไกลการบริหาร
จัดการข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ตามประเภทของข้อมูลที่
สามารถน าเข้าข้อมูลได้  

- ทักษะในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญซึ่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน สพจ. ควรมีความเข้าใจในความหมายและที่มา
ของ “ข้อมูลพลังงาน” เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลในการ
วางแผนหรือในภารกิจยุทธศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ควรรู้ว่าตัวเลข
ศักยภาพชีวมวลที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีที่มาอย่างไรและค่านั้นๆ 
สามารถแปลงเป็นไฟฟ้าได้กี่หน่วย ซึ่งจะท าให้การสื่อสารกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆ ได้เห็นภาพและเข้าใจ
ตรงกัน ส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีเอกภาพยิ่งข้ึน 

 
 

 

  



1.4 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่ งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 
จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 

1.4.1 โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน พ.ศ. 2561  

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาค
ความร้อน ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกัน
เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร
เพ่ือด าเนินโครงการผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน
ทดแทน เช่น จัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ 
จัดตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
เป็นต้น โดยจะสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 80 
ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจที่รวมตัวกันเป็น
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรและ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) เป็น
ผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เช่น การ
เปลี่ยนหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็น
หัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในหม้อไอน้ า ใน
ระบบอบแห้ งต่ าง ๆ เป็นต้น โดยจะ
สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุน
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  

ระยะเวลาด าเนินการ 24 เดือน 
(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด
โครงการ 1 ตุลาคม 2562) และขอขยาย
เวลาสิ้นสุดโครงการเพ่ิมเติมถึงเดือน
กันยายน 2563 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

มี ผู้ ผลิ ตผลิ ต เชื้ อ เพลิ งและผู้ ใ ช้
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนอย่างน้อย 50 
โครงการ   

ผลการด าเนินงาน :  
- กลุ่มผู้ ใช้  ด าเนินการติดตั้ งระบบและติดตามผลการ

ด าเนินงาน 6 เดือน แล้วเสร็จครบทั้ง 32 แห่ง กลุ่มผู้ผลิต
เชื้อเพลิงด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจ านวน 16 แห่ง อยู่ระหว่าง
อยู่ระหว่างติดตั้งจ านวน 3 แห่ง อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 
2 แห่ง และรอการอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 6 แห่ง 
ข้อค้นพบ : 

- ผู้ผลิตเชื้อเพลิงที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ เนื่องจากความล่าช้าใน
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)  
จึงท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 - โครงการนี้สามารถต่อยอดขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบาย
โรงไฟฟ้าชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสนับสนุนในส่วนของ
กลุ่มผู้ผลิตชีวมวล 
ข้อเสนอแนะ : 

- พพ. ควรพิจารณาเรื่องการเก็บข้อมูลการลดใช้พลังงานจาก
ผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่รับซื้อเชื้อเพลิงจากผู้ผลิต และควรน ามา
วิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นรายงานผลโครงการ และเพ่ือเป็นประโยชน์
ส าหรับการพิจารณาจัดท าโครงการในครั้งต่อไป  

- การเบิกจ่ายงบประมาณให้ที่ปรึกษาควรสอดคล้องกับ 
ผลการด าเนินงานของที่ปรึกษาและจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การสนับสนุน 

- นอกจากการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนงานแล้ว 
ขอให้ พพ. ติดตามเก็บข้อมูลเชิงวิชาการเพ่ือวิเคราะห์กลไก
ตลาดชีวมวลและประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์
ยิ่งต่อนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนและภาพรวมเกี่ยวกับการส่งเสริม
ชีวมวลในประเทศ 

 

  

เอกสารแนบ 3 
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1.4.2 โครงการสนับสนุนเพ่ือการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
เกษตรกร ส าหรับจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลให้โรงไฟฟ้า 
ชีวมวลในบริเวณใกล้เคียง  

ระยะเวลาด าเนินการ 19 เดือน 
(เริ่มต้นโครงการ 2 มีนาคม 2562 
สิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคม 2563) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง และสามารถผลิต
เชื้ อเพลิ งที่ ให้พลั งงานความร้ อนได้ 
อย่างน้อย 38.88 ktoe/ปี 
 

ผลการด าเนินงาน :  
- มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 14 แห่ง โดยผ่านการ

คัดเลือกจ านวน 8 แห่ง ลงนามในสัญญาแล้วจ านวน 5 แห่ง และมี
การถอนตัวจ านวน 3 แห่ง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง
แนวทางการบริหารภายในองค์กร 

- ที่ปรึกษาได้ท าการออกแบบรายละเอียดการติดตั้งเครื่องสับ
และอุปกรณ์ประกอบให้เหมาะสมกับพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้ง
ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารส าหรับการยื่น รง.4 และประสานกับ
คณะกรรมการที่ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และคัดเลือกเพ่ือเปิดรับ
สมัครวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมเติม (จ านวน 3 แห่ง)  
ข้อค้นพบ : 

- มีผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการท าให้
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย ท าให้ต้องหา
ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม 

- พพ. และท่ีปรึกษาโครงการไม่สามารถเดินทางเข้าพ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินงานได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลให้การจัด
ประชุม และการสั่งผลิตเครื่องจักรมีความจ าเป็นต้องหยุดชะงัก 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินโครงการที่วางไว้ 
ข้อเสนอแนะ : 

 - พพ. และท่ีปรึกษาโครงควรพิจารณาปรับแผนการด าเนิน
โครงการในส่วนที่สามารถปรับได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการต่อได้ 

- การคัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการควรตรวจสอบความพร้อม
ของผู้ เข้าร่วมโครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วน และควรชี้แจง
รายละเอียดโครงการให้ผู้ที่สนใจอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันปัญหา
การถอนตัวระหว่างด าเนินโครงการ 
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1.4.3 โครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมส าหรับพื้นท่ีพระราชด าริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ อ บ แ ห้ ง พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม จ านวน 
14 ระบบ อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านหลักการท างาน การใช้งาน และการ
บ ารุงรักษาระบบ รวมถึงเทคโนโลยีด้าน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
พัฒนาเกษตรกรให้สามารถแปรรูป
ผลผลิตให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 
การผลิตอาหารดีที ่ 

ระยะเวลาด าเนินการ 30 เดือน 
(เริ่มต้นโครงการ 3 ธันวาคม 2561 
สิ้นสุดโครงการ 2 มิถุนายน 2563) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

มีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 14 ระบบ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หน่วยงานของ
รัฐ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
พ้ืนที่ในโครงการตามพระราชด าริ หรือ
พ้ืนที่ที่ราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกาขอ
พระราชทานความช่วยเหลือ 

ผลการด าเนินงาน :  
- ด าเนินการติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 13 ระบบ 

และยังไม่สามารถด าเนินการติดตั้งระบบได้ จ านวน 1 ระบบ 
คาดว่าสามารถติดตั้งระบบ ได้ในช่วงเดือน ธ.ค. 2563 ซึ่งเลย
ระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ดังนั้นจึง
ต้องด าเนินการขอขยายระยะเวลาโครงการ 
ข้อค้นพบ : 

- ไม่สามารถด าเนินการติดตั้งระบบอบแห้งฯ โครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดากรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากอาคารที่ใช้
เป็นสถานที่ติดตั้งอยู่ระหว่างปรับปรุง 

- ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการบางแห่ง ไม่มีองค์
ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และขาดประสบการณ์ในการใช้
ระบบ ท าให้การด าเนินกิจกรรมในช่วงแรกจึงเป็นการทดลอง
ระบบเพ่ือให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  ซึ่งมีผลผลิต
บางส่วนเกิดความเสียหาย 
ข้อเสนอแนะ : 

- ควรมีการติดตามผลการใช้งานภายหลังการติดตั้งระบบฯ 
เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพท างาน และหาแนวทางการแก้ไขเมื่อ
พบข้อผิดพลาดจากการติดตั้ง 

- ควรพิจารณาใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงของระบบความร้อน
เสริมแทนการใช้แก๊ส เนื่องจากสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานได้มากยิ่งขึ้น 

 
1.4.4 โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

สนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจลงทุนติดตั้ง
ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
และกระตุ้นให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยี
ระบบอบแห้ งพลั ง งานแสงอาทิตย์   
เ พ่ือลดการใช้พลังงานจากน้ ามันใน
กระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ และเพ่ิม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์การอบแห้งด้วย

ผลการด าเนินงาน :  
- มีผู้ขอรับการสนับสนุนฯ ที่ผ่านการคัดเลือกและท าสัญญา

แล้วจ านวน 43 ราย และปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการติดตั้ง
ระบบ โดยมีผู้ส่งมอบงานแล้ว จ านวน 19 ราย ตรวจระบบแล้ว
จ านวน 8 ราย  
ข้อค้นพบ : 

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ บางส่วน เข้าใจรายละเอียดข้อมูลของ
โครงการไม่ชัดเจน และคิดว่าโครงการฯ สนับสนุนงบประมาณ
ให้เต็มจ านวน จึงมีการขอยกเลิกขอรับการสนับสนุนในภายหลัง 
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
พลังงานแสงอาทิตย์  

ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน 
(เริ่มต้นโครงการ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด
โครงการ 30 สิงหาคม  2563) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 

มีผู้ ได้ รับการสนับสนุนการลงทุน 
ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไม่น้อยกว่า 30 ราย และเกิดการทดแทน
น้ ามัน 0.325 ktoe/ปี ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 810 ตัน/ปี 

เนื่องจากยังไม่พร้อมในการลงทุน และบางแห่งไม่มีเงินในการ
ลงทุนเต็มจ านวน 
ข้อเสนอแนะ : 
- พพ. ควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการรวมทั้ง แนวทางและ
ขั้นตอนการด าเนินงานให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรับทราบอย่าง
ชัดเจนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 

 

 

1.4.5 โครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพ่ือยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงห้อง
ทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงานของ
เครื่องจักร วัสดุ  อุปกรณ์ ที่มีอยู่ ให้มี
ศักยภาพการทดสอบที่สูงขึ้น หรือส่งเสริม
การสร้างห้องทดสอบให้รองรับผลิตภัณฑ์
ที่ มี แผนจะด า เนิ นการส่ ง เสริ ม เป็ น
เครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง หรือ
วัสดุเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  

ระยะเวลาด าเนินการ 19 เดือน 
(เริ่มต้นโครงการ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด
โครงการ 30 กันยายน 2563) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 

ไ ด้ ห้ อ ง ท ด ส อ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ศักยภาพในการทดสอบเพ่ิมขึ้น และ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการที่เป็นที่
ยอมรับ และสามารถสนับสนุนภารกิจ
ด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานและ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม เ ค รื่ อ ง จั ก ร  อุ ป ก ร ณ์
ประสิทธิภาพสู ง  หรือวัสดุ เ พ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานในระยะยาว  

ผลการด าเนินงาน :  
- อนุมัติ วงเงินสนับสนุนทั้ งหมด 19,508,338.05 บาท 

แก่ผู้ เข้าร่วมโครงการที่ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอรับการ
สนับสนุน จ านวน 7 ราย โดยหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเตรียมพ้ืนที่สร้างห้องทดสอบ 
ข้อค้นพบ : 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  
ท าให้ประสบปัญหาในการด าเนินโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
บางแห่งไม่สามารถด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับติดตั้งจาก
ต่างประเทศได้ และบางแห่งไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการ
สร้างห้องทดสอบเพ่ือปรับปรุงห้องทดสอบได้ รวมถึงบางพ้ืนที่
เกิดความล่าช้าในการจัดท าเอกสารในส่วนต่างๆ  
ข้อเสนอแนะ : 

- ควรพิจารณาปรับแผนการด าเนินโครงการในส่วนที่
สามารถปรับได้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้
โครงการสามารถด าเนินการต่อได้หรือควรมีแผนการด าเนินการ
ส ารอง กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
ยังไม่คลี่คลายในระยะยาวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
การด าเนินโครงการ 

- ควรจัดเก็บข้อมูลผลประหยัดพลั งงานก่อนและหลั ง 
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ น ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน 



-5- 
 

1.4.6 โครงการน าร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน
ในภาคขนส่งปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้ พลั ง ง าน ในสถานประกอบการ
วิเคราะห์การใช้พลังงานด้านขนส่งของ
สถานประกอบการทั้งในด้านจ านวน/
ประเภทพาหนะและเชื้ อ เพลิ งที่ ใช้
ประเมินผลการประหยัดพลังงานจาก
การด าเนินงานของแต่ละมาตรการและ
เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานใน
อนาคตโดยสนับสนุนการลงทุนแก่
ผู้ประกอบการขนส่งในการปรับเปลี่ยน 
ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ และการใช้ระบบ
การบริหารจัดการการขนส่งเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานการลงทุนไม่เกินร้อยละ 
30 ของการลงทุน  

ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน 
(เริ่มต้นโครงการ  1  มีนาคม 2562 
สิ้นสุดโครงการ 30 มิถุนายน 2563) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 

สถานประกอบการสามารถเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยน าไป
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง และสามารถลดภาระ
การใช้พลังงานประมาณ 0.6 ktoe/ปี  
 

ผลการด าเนินงาน :  
- จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์การใช้พลังงานภาคขนส่ง 

น าเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้กับสถานประกอบการได้รับ
ทราบ รวมถึงให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการ
ในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงวัสดุและอุปกรณ์ด้านขนส่งที่ช่วย
ประหยัดพลังงาน ติดตามและตรวจสอบ เก็บข้อมูลก่อนและหลัง 
การปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณ์ให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสาร จ านวน 31 ราย ตามมาตรการที่ได้รับการสนับสนุน  
ข้อค้นพบ : 

- ที่ปรึกษาโครงการฯ ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการ
ใช้พลังงานของสถานประกอบการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ท าให้สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีการก าหนดมาตรการป้องกันโดยงดให้หน่วยงานต่างๆ  
เข้าในพ้ืนที่ของสถานประกอบการ  

- สถานประกอบการขาดสภาพคล่องและกระแสเงินสดเพ่ือ
ใช้หมุนเวียนทางธุรกิจเนื่องจากปริมาณการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารมีจ านวนลดลง ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในมาตรการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 

- การก าหนดห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด ส่งผลให้เกิด
ข้อจ ากัดในการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการของ
สถานประกอบการ 
ข้อเสนอแนะ : 

- ควรขอความร่วมมือให้สถานประกอบการที่สามารถด าเนิน
กิจการได้ จัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ฯ 
และรายงานผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือใช้ส าหรับวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินโครงการได้ส่วนหนึ่ง 

- เนื่องจากปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
อาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขนานและท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการในระยะยาวได้ พพ. ควรมีการปรับแผนการด าเนินงานหรือ
ก าหนดมาตรการรองรับในเบื้องต้น  
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1.4.7 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มสัตว์  
(Smart Farm) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

สนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน โดยใช้ เครื่องจักร วัสดุ 
อุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน การใช้ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติหรือระบบ Internet of 
Thing ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสนับสนุนในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าลงทุน ผู้ขอรับ
การสนับสนุนจะต้องเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทใดประเภทหนึ่งตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

1.ฟาร์มสัตว์ปีก มีจ านวนสัตว์ไม่เกิน 
50,000 ตัวต่อโรงเลี้ยง 

2.ฟาร์มสุกร มีจ านวนสัตว์ไม่เกิน 
3,000 ตัวต่อโรงเลี้ยง 

3.ฟาร์มโค มีจ านวนสัตว์ไม่เกิน 500 
ตัว ต่อโรงเลี้ยง 

4.ฟาร์มสัตว์น้ า มีขนาดหม้อแปลง
ไฟฟ้าไม่เกิน 3,000 kVA 

ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน 
(เริ่มต้นโครงการ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด
โครงการ 31 สิงหาคม 2563) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

ผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีองค์
ความรู้ความสามารถในการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด เป็นฟาร์ม
ต้นแบบสาธิตส าหรับการขยายผลแก่
เกษตรกรในวงกว้าง และเกิดการประหยัด
พลังงานไม่น้อยกว่า 0.48 ktoe โดยมี
จ านวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
30 แห่ง 

ผลการด าเนินงาน :  
- มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 37 ราย อยู่ในขั้นตอน

การติดตั้งเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ
ตามที่ได้รับการสนับสนุน โดยตามสัญญาร่วมโครงการจะติดตั้ง
อุปกรณ์จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 

- ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2 งวด เป็นจ านวนเงิน 
2,923,264 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการ
ทั้งหมด 
ข้อค้นพบ : 

- เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินโครงการฯ ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ การ
ขนส่งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและเซลล์แสงอาทิตย์จากประเทศจีน 
ที่ล่าช้า และอาจมีผู้ เข้าร่วมโครงการบางรายไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาโครงการ พพ. จึงได้มีการ
เตรียมการส าหรับด าเนินการขอขยายระยะเวลาการด าเนิน
โครงการแล้ว 
ข้อเสนอแนะ : 

- ควรปรับแผนการด าเนินโครงการและเตรียมความพร้อม
การด าเนินงานกรณีผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือไม่พร้อมใน
การด าเนินโครงการ 

- ติดตามตรวจสอบสถานะของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเพ่ือ
สอบถามความคืบหน้าสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ประกอบการ
ส าหรับเตรียมความพร้อมเพ่ือปรับแผนการด าเนินโครงการ 
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1.4.8 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้ วัด 
“ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน” ให้กับ
หน่วยงานของส่วนราชการจังหวัด ให้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้น า
ภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
ได้แก ่

กิจกรรมที่  1 จัดประชุมผู้แทน
คณะท างานลดใช้พลังงานของหน่วยงาน
ย่อยที่สังกัดส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง  ๆ
76 จังหวัด ประมาณ 7,800 หน่วยงาน 
เพ่ือได้รับทราบและเข้าใจมาตรการลดใช้
พลังงานในภาครัฐ เข้าใจเกณฑ์การพิจารณา 
วิธีการเก็บข้อมูล การรายงาน การสังเกต
ความผิดปกตขิองข้อมูล แนวทางปรับปรุง
การใช้พลังงาน และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 

กิจกรรมที่  2 ตรวจสอบการใช้
พลังงานและให้ค าปรึกษากับหน่วยงานที่
มีสถิติอัตราการใช้พลังงานเพ่ิมสูงขึ้น 
อย่างน้อย 20 หน่วยงานในแต่ละจังหวัด 
โดยมีส่วนราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย  2 
หน่วยงาน 
 กิจกรรมที่ 3 การรณรงค์ให้หน่วยงาน
ย่อยที่สังกัดส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้น า
ภาคส่วนอ่ืนๆ ในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเผยแพร่ขยายผลไปถึง
ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 14 เดือน 
(เริ่มต้นโครงการ ธันวาคม 2561 สิ้นสุด

ผลการด าเนินงาน :  
สพจ. ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ 1 - 3 แล้ว ดังนี้ 
- จัดสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง การติดตาม

ผลการด าเนินงานการประหยัดพลังงานของจังหวัด รวมถึงขั้นตอน
วิธีการการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ www. e-report.energy.go.th 
ให้ถูกต้องตามแนวทางการประเมินผลโครงการ  

- ติดตามให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหา 
ในการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ e-report.energy.go.th และ
ติดตามเพ่ือขอความร่วมมือหน่วยงานในการบันทึกข้อมูล 

-  รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานส าหรับการจัดท าค่า
มาตรฐานการใช้พลังงานของหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและ
พิจารณาการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน  

- ติดตามเข้าตรวจสอบการใช้พลังงานของหน่วยงาน และให้
ค าปรึกษาการลดใช้พลังงาน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้พลังงาน การจัดท าแผนการใช้พลังงาน เพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถปรับปรุงแก้ไขและลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ข้อค้นพบ : 

- บางหน่วยงานในพ้ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล
เข้าระบบ เนื่องจากข้อมูลที่รายงานต้องรวบรวมจากส่วนกลาง
ของหน่วยงานนั้นๆ หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อยครั้งท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการท าความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติ 

- บางหน่วยงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม
ชี้แจงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบไม่ใช่คนเดียวกันท าให้
อาจเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลได้ 

- ผล EUI ที่ได้จากระบบถึงแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด แต่ไม่สะท้อนถึงผลประหยัดที่แท้จริง ท าให้
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์
หรือวิ เคราะห์มาตรการประหยัดพลังงานที่ เหมาะสมกับ
หน่วยงานนั้นๆ ได้  
ข้อเสนอแนะ : 

- สพจ. ควรด าเนินการเชิงรุกโดยผลักดันผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ได้รับทราบ
ความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงาน (ลดใช้พลังงานหรือใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ) และตระหนักถึงการรายงาน
ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือสร้างกลไกประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
โครงการ กุมภาพันธ์ 2563) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

ผู้เข้าร่วมจัดการประชุม/สัมมนา ทั้ง 
76 จังหวัด รวมไม่น้อยว่า 5,000 คน 
หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 20 
หน่วยงาน โดยมีส่วนราชการของ อปท. 
รวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 2 หน่วยงาน มี 
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 10 % 

ผู้ปฏิบัติงานทั้งในแง่ของการติดตามรายงานข้อมูลและการให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

- สพจ. ควรจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ไม่บันทึก
ข้อมูลในระบบหรือบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนเพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาส าหรับครั้งต่อไป 

-  สนพ. ควรพิจารณาปรับวิธีการค านวณผล EUI และก าหนด
เกณฑ์คะแนนให้มีความละเอียดมากขึ้น เพ่ือให้สะท้อนถึงข้อมูล
ผลประหยัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

- ขอให้ สพจ. พิจารณาปรับเลี่ยนหรือเพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือให้
หน่วยงานเกิดความสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น เช่น กิจกรรม
การให้รางวัลหรือการน าเสนอผลงานของหน่วยงานที่มีผลการ
ด าเนินงานและผลการประหยัดพลังงานดี เพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

 
1.4.9 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
แผนงานโดยสรุป :  

สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าชุมชน ขนาด
ก าลังการผลิต 32 กิโลวัตต์ ให้กับชุมชน
เพ่ือใช้ประโยชน์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 

เพ่ือใช้ศักยภาพพลังงานน้ าซึ่งเป็น
พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ลดการใช้เชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิล ในการผลิตไฟฟ้า โดยชุมชน เกิด
ความรู้ความเข้าใจถึงการอนุรักษ์พลังงาน 
และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

ข้อค้นพบ : 
- กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าชุมชน โครงการบ้านสอง

แควพัฒนา (ห้วยขมนอก) ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปัจจุบันประสบปัญหาการ
ใช้ไฟฟ้าในฤดูแล้ง เนื่องจากน้ าไม่เพียงพอในการเดินเครื่องผลิต
ไฟฟ้าส าหรับใช้ทุกครัวเรือน  
ข้อเสนอแนะ : 

- ขอให้ พพ. จัดท าข้อมูลรายงานการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ 
ให้ สพจ. รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในระดับกระทรวงและเพ่ือ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที 
รวมถึงช่วยสนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ในพ้ืนที่อีกทางหนึ่ง 

- สพจ. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าพลังน้ าให้กับชุมชนที่มีลักษณะพ้ืนที่รูปแบบใกล้เคียงกัน
และยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนเอง 
รวมทั้งต้องมีความพร้อมและความเหมาะสมด้วย 
 - ควรติดตามและให้ข้อแนะน าพ้ืนที่ อ่ืนๆ ที่มี โรงไฟฟ้า 
ขนาดเล็กแต่ละแห่ง ให้หมั่นบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และตรวจสอบการ
ท างานเป็นประจ า  

 



1.6 แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เพ่ือตรวจผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 

1.6.1 โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล
และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

มี อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดีเข้าร่วมใหม ่
จ านวน 130 แห่ง กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทอบแห้งจากแสงอาทิตย์ จ านวน 70 แห่ง 
โรงเรียนในสังกัดรัฐบาล จ านวน 152 แห่ง 
อปท. เข้าร่วมโครงการในปี 2561 จ านวน 76 แห่ง 
ได้รับความรู้ ตระหนักถึงการลดใช้พลังงาน มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลังงาน เกิดการลด
ต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต 25 % 
ของผลิตภัณฑ์ และเกิดอาสาสมัครพลังงานชุมชน
อย่างน้อยจังหวัดละ 20 คน หรือ 1,520 คน 
ทั่วประเทศ  
ผลการด าเนินงาน : 

สนับสนุนโรงอบแห้ง 70 แห่ง สามารถเพ่ิม
รายได้การผลิตได้ 6,921,930 บาท/ปี มีแหล่ง
ศึกษาดูงานเพ่ิม 111 แห่ง มีผู้ประกอบการด้าน
การผลิตเทคโนโลยีพลังงานเพ่ิมขึ้น 11 แห่ง 
โครงการด้านพลังงานที่ต่อยอดจากแผนงานในปี 
2561 ได้รับงบประมาณ 19,854,881 บาท 
มีผู้ได้รับประโยชน์จ านวน 15,385 คน จาก
ทั้งหมด 56 โครงการ และมี อส.พน. เพ่ิมขึ้น 
2,537 คน 

ข้อค้นพบ : 
- บางพ้ืนทีท่ี่ด าเนินการติดตั้งเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ยังไม่สามารถส่งมอบเทคโนโลยีให้เสร็จสิ้นได้เนื่องจากติด
ปัญหาเรื่องเอกสารและผู้รับมอบ 

- ชุมชนบางแห่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียังไม่
เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มร่วมใช้
เทคโนโลยีน้อย ท าให้มีผลิตภัณฑ์ปริมาณน้อย  
ข้อเสนอแนะ: 

- สพจ. ควรให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ในชุมชน เพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สามารถจ าหน่าย
ในตลาดที่หลากหลาย ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

- ขอให้ สพจ. ติดตามผล ประสิทธิภาพ และประโยชน์   
ที่ เกิดขึ้นในชุมชน ภายหลังได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี   
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการสนับสนุนเทคโนโลยีในโครงการ
อ่ืนๆ และเพ่ือต่อยอดการสนับสนุนเทคโนโลยี เ พ่ิมเติม  
ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ 

- ในส่วนของเทคโนโลยีที่ ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน หรือที่ชุมชนมีอยู่ สพจ. อาจตรวจสอบและ
หาแนวทางในการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน
เพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงานได้มากข้ึน 

 
1.6.2 โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้ งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

กระตุ้นผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
และผู้สนใจ ลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดการใช้พลังงานจาก
น้ ามันในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ และ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งด้วย

ผลการด าเนินงาน : 
- ท าสัญญากับผู้ได้รับการสนับสนุนฯ จ านวน 44 ราย 

เป็นวงเงิน 12,133,476 บาท คิดเป็นพ้ืนที่ 4,993.20 ตร.ม. 
มีผู้ได้รับการสนับสนุนยกเลิกสัญญา 2 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ 
215.60 ตร.ม. รวมเป็นวงเงิน 523,908.00 บาท  
เหลือผู้ได้รับการสนับสนุนฯ จ านวน 42 ราย    

เอกสารแนบ 4 
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการสนับสนุนการลงทุน
ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 30% 
หรือ 2,430 บาท/ตร.ม. จ านวน 5,000 ตร.ม.  
คิดเป็นเงิน 12,150,000 บาท สามารถทดแทน
การใช้น้ ามันได้ 0.325 ktoe/ปี  

ระยะเวลาด าเนินงาน 18 เดือน (เริ่มต้น
โครงการ 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุดโครงการ 31 
มี.ค. 2562) โดยอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา
โครงการ 

- เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้ว 11,609,568 บาท 
เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาแล้ว 9,836,604.80 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 98.92 
ข้อค้นพบ : 

- ชุมชนมีความพึงพอใจในระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ พน. ให้การส่งเสริม โดยสามารถยกระดับ
กระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนให้มีมาตรฐาน ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นโดยเฉพาะด้านความสะอาดและ
สุขลักษณะในการผลิต ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สภาพอากาศระหว่างวันท าให้สามารถด าเนินการผลิตได้
อย่างต่อเนื่องและชุมชนมีรายได้ดีข้ึน 

- บางแห่งยังไม่มีการวางแผนการผลิตที่ดีพอ ท าให้ใช้
งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไม่คุ้มค่า 

- กรณีการผลิตอาหาร เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
และชุมชนเห็นความส าเร็จในแง่ของการลดต้นทุนพลังงาน
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีขึ้น ท าให้หลาย
วิสาหกิจมีความสนใจขอเลขสารบบอาหาร (เลข อย. 
อาหาร) แต่ติดปัญหาเนื่องจากวัสดุโครงหลักของโรงเรือน
ไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตอาหารและไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด อย. (ต้องไม่เป็นสนิม)  

- การท าสัญญามีความล่ าช้า เนื่องจากมีผู้ รับการ
สนับสนุนฯ บางรายสละสิทธิ์ ไม่มาท าสัญญาท าให้ต้องมีการ
ติดต่อผู้ขอรับการสนับสนุนฯ รายถัดไปมาท าสัญญา 
ข้อเสนอแนะ : 

- สพจ. ควรประเมินเป้าหมายและศึกษาความต้องการ
ของวิสาหกิจให้ครบวงจร (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร) 
เพ่ือให้สามารถออกแบบโรงอบทั้งในส่วนของการปรับแบบ
และการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและ
ข้อก าหนดตามมาตรฐาน อย. โดยให้ค าแนะน าที่ เหมาะสม
แก่ชุมชนตั้งแต่ต้น 

- ขอให้ พนจ. แนะน าเกี่ยวกับการวางแผนบริหาร
จัดการตามบริบทการใช้งานจริงเพ่ือให้ชุมชนมีกลไกจัดการ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม และอาจประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
ช่วยให้ค าแนะน าแก่ชุมชนในการปรับปรุงขั้นตอนหรือการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสียหรือของเหลือใช้
ทางการเกษตรแบบ Zero Waste เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ควรติดตามตรวจสอบการด าเนินการติดตั้งระบบให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และให้ถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผน 

- ควรให้ค าแนะน าเรื่องข้อมูลการลดใช้พลังงานเพ่ือให้
ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินการต่อยอดการลดใช้
พลังงานได้ด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องของบเพ่ิมเติมจาก
กองทุนฯ  

 
1.6.3 โครงการสาธิตการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

ผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีการจัด
การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติหรือระบบ Internet of Thing 
ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม 
ตามแนวทางของ SMART FARMER และเกิด
เป็นฟาร์มต้นแบบสาธิตส าหรับการขยายผลแก่
เกษตรกรในวงกว้าง โดยมีจ านวนฟาร์มเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 20 แห่ง และเกิดผล
ประหยัดโครงการไม่น้อยกว่า 0.3 ktoe  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 18 เดือน (เริ่มต้น
โครงการ 31 ม.ค. 2561 สิ้นสุดโครงการ 29 
ก.ค. 2562) โดยอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา
โครงการ 
ผลการด าเนินงาน : 

เกิดฟาร์มต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 19 ราย แบ่งเป็น ฟาร์มสุกร 
10 ราย ฟาร์มไก่ 4 ราย และฟาร์มโค 5 ราย จาก
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 72 ราย โดยมี
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการที่หลากหลาย เช่น 
การใช้ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง การใช้ปั๊มความร้อนทดแทน
ฮีตเตอร์ไฟฟ้า) และการใช้มาตรการด้านการใช้
พลังงานทดแทน (การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์) โดยมีผล

ข้อค้นพบ : 
- ภายหลังการปรับปรุงติดตั้ง อุปกรณ์ ให้ผู้ เข้าร่วม

โครงการในบางพ้ืนที่ พบว่าประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจริงไม่
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ได้ประสิทธิภาพ
ตามที่คาดการณ์ไว้ ท าให้มีต้นทุนและระยะเวลาคืนทุน
เพ่ิมข้ึน  
ข้อเสนอแนะ : 

- ขอให้ที่ปรึกษาโครงการ และ พพ. ติดตามผลการ
ด าเนินโครงการในภายหลังเพ่ิมเติมอีก รวมถึงเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานและผลประหยัดที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด  
เพ่ือติดตามผลและประสิทธิภาพโครงการที่เกิดขึ้นในระยะยาว 
และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ
การปรับปรุงโครงการในปีต่อไป และน าไปพัฒนาโครงการ
อ่ืนๆ ได้ อีก และหากติดตามผลแล้วพบปัญหา จะได้
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ 

- หากผลการประหยัดพลังงานของผู้เข้าร่วมโครงการ
บางแห่งไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควรตรวจสอบหา
สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ กรณีที่ประสิทธิภาพที่
เกิดขึ้นไม่ เป็นไปตามแผน หรือมีต้นทุนเพ่ิมขึ้น ขอให้   
ที่ปรึกษาโครงการฯ ชี้แจงข้อมูลตามความเป็นจริง เพ่ือท า
ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น  

- พพ. ควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่ฟาร์มเรื่องมาตรการ
ประหยัดพลังงานในส่วนอ่ืนๆ ของฟาร์มที่อาจไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการ เพ่ือให้ฟาร์มสามารถด าเนินการลงทุน



-4- 
 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
ประหยัดของโครงการรวมทั้งสิ้น 750 toe 
และมีระยะคืนทุนเฉลี่ย 2.38 ปี ปัจจุบันปิด
โครงการเรียบร้อยแล้ว 

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประเภทอ่ืนๆ ให้เกิดประสิทธิภาพได้เอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
1.6.4 โครงการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในระบบอากาศอัด 

ทั้งระบบด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 

ส่ ง เสริมการ เ พ่ิมประสิ ทธิภาพการ ใช้
พลังงานและบริหารจัดการพลังงานในระบบ
อากาศอัดทั้งระบบ โดยสนับสนุนการลงทุน 
ในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงการใช้ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ เกิดผลประหยัดจากการด าเนิน
โครงการไม่น้อยกว่า 10 ktoe/ปี คิดเป็นมูลค่า
พลังงานไฟฟ้าประมาณ 450 ล้านบาท/ปี  

ระยะเวลาด าเนินงาน 17 เดือน (เริ่มต้นโครงการ 
12 ก.พ. 2561 สิ้นสุดโครงการ 11 ก.ค. 2562) 
โดยอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาโครงการ 
ผลการด าเนินงาน : 

- เกิดศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้ง
โครงการ 13.85 ktoe/ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
650 ล้านบาท/ปี จากโรงงานควบคุม 183 แห่ง 
มีศักยภาพการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ที่ชัดเจนรวม 5.56 ktoe/ปี มีศักยภาพจากการ
จัดการขั้นต่ ารวม 0.98 ktoe/ปี และการขยายผล
ที่ได้จากการด าเนินโครงการไปยังโรงงานควบคุม
อ่ืนที่มีนัยส าคัญ จ านวน 1,241 แห่ง มีศักยภาพ
รวม 7.31 ktoe/ปี 

- เบิ กจ่ ายงบประมาณส่ วนที่ ปรึ กษาฯ 
8 ,644,312.21 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ  
87.16 เบิกจ่ายเงินสนับสนุน 152 สัญญา 
55,920,880.17 บาท คิดเป็น ร้อยละ 71.49  

ข้อค้นพบ : 
- ภายหลังได้รับคัดเลือกการสนับสนุนจากโครงการ 

พบว่าสถานประกอบการบางแห่งไม่มีความพร้อมในการ
ลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการสนับสนุน จึงขอยกเลิกและไม่
ขอรับการสนับสนุน 

- ที่ปรึกษาโครงการยังชี้แจงข้อมูลรายละเอียดหรือชี้แจง
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการไม่ชัดเจน ท าให้
สถานประกอบการบางแห่งไม่เข้าใจผลลัพธ์ของโครงการ
และมองภาพรวมการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการไม่ออก รวมถึงไม่มั่นใจว่าหากมีการลงทุนไปแล้ว
จะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมีความคุ้มค่า 

- การด าเนินงานติดตั้งการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์
ของผู้เข้าร่วมโครงการบางแห่ง มีความล่าช้า เนื่องจาก
กระบวนการด้านเอกสารของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึง 
มีปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องส่ง
จากต่างประเทศ ท าให้การด าเนินโครงการฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได ้
ข้อเสนอแนะ : 

ที่ปรึกษาโครงการ และ พพ. ควรมีการชี้แจงข้อมูล
วัตถุประสงค์โครงการและขั้นตอนการด าเนินโครงการ ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการทราบอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการท าความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ และทราบถึง
ประโยชน์ของโครงการ รวมถึงเพ่ือไม่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดความวิตกกังวลในการลงทุน 
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1.6.5 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธี
อุดหนุนผลประหยัด (DSM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 
 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้โรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมเกิดการลงทุนปรับปรุงและมีการ
ใช้งานในระบบความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีอาคารและโรงงานควบคุมจ านวนไม่น้อยกว่า 
50 แห่ง เกิดผลประหยัดไม่น้อยกว่า 89 ktoe/ปี 
และเกิ ดผลประหยั ดรวม 3 ,571,428.5 
MMBTU/ปี (สนับสนุนที่ 70 บาท ต่อ MMBTU)  

ระยะเวลาด าเนินงาน 22 เดือน (เริ่มต้น
โครงการ 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุดโครงการ 31 
ก.ค. 2562) โดยอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา
โครงการ 
ผลการด าเนินงาน : 

- ลงนามสัญญากับสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ และด าเนินมาตรการปรับปรุง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
จ านวน 52 สัญญา เกิดผลประหยัดรวม 
3,468,029.21 MMBTU/ปี ใช้เงินลงทุนรวม 
607,539,710.56 บาท  

- เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการ 
จ านวน 25,480 บาท ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา
จ านวน 5,517,687.06 บาท เงินสนับสนุน 
ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

ข้อค้นพบ : 
- การด าเนินโครงการมีความล่าช้ากว่าก าหนดเนื่องจาก

สถานประกอบการบางแห่ง ด าเนินการสั่งซื้อเครื่องจักร/
อุปกรณ์จากต่างประเทศ และต้องใช้ระยะเวลาในการ 
ขนส่งนาน ท าให้การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ล่าช้า  

- ที่ปรึกษาโครงการยังไม่สามารถเข้าติดตาม และตรวจ
วัดผลประหยัดพลังงานได้บางแห่ง เนื่องจากผู้เข้าร่วม
โครงการยังอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ และบางแห่งยังไม่ได้
ใช้งานระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จ 
ข้อเสนอแนะ : 

- ขอให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ติดตามผลการด าเนินการ
ตามมาตรการให้ครบทุกแห่ง  

- ขอให้ พพ. ส่งเสริมมาตรการ โดยการประชาสัมพันธ์
ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงตามมาตรการด าเนินโครงการให้
ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือให้ผู้สนใจด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้ด้วย
ตนเอง 

- ที่ปรึกษาฯ ควรให้ข้อแนะน าและส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ และปรับปรุงระบบ
เพ่ือให้สถานประกอบการสามารถบริหารจัดการและ
ด าเนินการด้านการต่างๆ ให้เกิดการประหยัดพลังงาน 
ในโรงงานได้ในระยะยาวต่อไป 

 
1.6.6 โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ 

(Matching Fund) ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

สนับสนุนให้อาคาร รพ. ภาครัฐมีการ
ด า เนินการปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและลดการใช้พลังงานของอาคาร  
ด้วยวิธีการสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วน (ไม่เกิน 
70% ของเงินลงทุนทั้งหมด) คาดว่าจะเกิดผล
ประหยัดรวมไม่น้อยกว่า 36 ktoe เป็นจ านวน

ข้อค้นพบ : 
- รพ. ที่เข้าร่วมโครงการส่วนมากยังขาดความรู้ความ

เข้าใจเรื่องการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการชี้วัดผลประหยัดพลังงาน  

- การประสานงานเพ่ือด าเนินโครงการของที่ปรึกษาฯ 
และผู้แทนของ รพ. ไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานของ รพ. บ่อยครั้ง ท าให้เกิดความ
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เงินประมาณ 360 ล้านบาท (คิดจากอัตรา 10 
ล้านบาท = 1 ktoe จากเงินสนับสนุน 1,071 
ล้านบาท) และลดการปล่อย CO2 ประมาณ 
99,403 ตัน/ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ 13 เดือน (เริ่มต้นโครงการ 
1 ต.ค. 2560 สิ้นสุดโครงการ 31 มี.ค. 2562) 
โดยอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาโครงการ  
ผลการด าเนินงาน : 

- มี รพ. ที่ได้รับการสนับสนุนจ านวน 158 แห่ง 
โดย รพ. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จ านวน 
100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.29 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 58 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 36.71 รพ. ที่ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์
แล้วเสร็จ จ านวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.48 

- เบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 3 แห่ง เป็นเงิน 13,536,911.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.54 เบิกจ่ายเงินค่าที่ปรึกษา
โครงการฯ เป็นเงิน 3,082,461.20 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.17 

ล่าช้าและเสียเวลาในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโครงการใน
ภาพรวม 

- เมื่อ รพ. ได้รับการอนุมัติโครงการแล้วมีการปรับเปลี่ยน
ชนิด ขนาดของอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง ท าให้ต้องมีการแจ้งและ
พิจารณาอนุมัติใหม่ ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

- พบปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ รพ. 
ที่ด าเนินแล้วเสร็จ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของ 
รพ. ส่วนใหญ่ ไม่มีความช านาญในการจัดท าเอกสาร
เบิกจ่าย จึงมีข้อผิดพลาดและต้องแก้ไขบ่อยครั้ง 
ข้อเสนอแนะ : 

- ขอให้  พพ. แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งควร
เข้าไปให้ค าปรึกษา และแนะน าขั้นตอน/วิธีการจัดท าเอกสาร
การเบิกจ่ายแก่ รพ. เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ และสารมารถ
เบิกจ่ายได้ครบ 

- ขอให้ พพ. และ สพจ. ในพ้ืนที่ เข้าให้ค าแนะน าแก่ รพ. 
ตามสมควร เกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน เพ่ือให้ รพ. ด าเนินมาตรการในการประหยัดพลังงาน
ต่อไปได้เอง 

 
1.6.7 โครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในโรงพยาบาลภาครัฐ  

นอกข่ายควบคุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 

สนับสนุนให้ รพ. เกิดการปรับปรุงการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานและเกิดผลประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยด าเนินมาตรการปรับปรุงหลอดไฟ ปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
อ่ืนๆ ให้กับ รพ. ประจ าอ าเภอจ านวน 150 แห่ง 
คาดว่าจะเกิดผลประหยัดพลังงานได้ประมาณ 
1.035 ktoe/ปี  

ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน (เริ่มต้นโครงการ 
6 ก.พ. 2561 สิ้นสุดโครงการ 5 มี.ค. 2562)  
ผลการด าเนินงาน : 

เกิดผลประหยัด 1.312 ktoe/ปี คิดเป็น 
61.07 ล้านบาท/ปี โดยเปลี่ยนแอร์อินเวอเตอร์

ข้อค้นพบ : 
- ผลประหยัดของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดที่ก าหนด  
- โครงการสามารถช่วยให้ รพ. ที่ เข้าร่วมโครงการ 

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ แต่ในส่วนของบุคลากรของ
ทาง รพ. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของอุปกรณ์
ประหยัดพลังงานต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาเรื่องความต่อเนื่องในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของ
โรงพยาบาลกรณีต้องด าเนินการต่อไปด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 

- พพ. ควรติดตามผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือติดตาม
ผลการใช้งานอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่สนับสนุนให้กับ รพ. 
และให้ค าแนะเรื่องการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในบัญชี
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
จ านวน 3,162 เครื่อง คิดเป็นผลประหยัด 
43,175,297.1 บาท/ปี เปลี่ยนหลอดแอลอีดี
จ านวน 42,376 หลอด คิดเป็นผลประหยัด 
18,743,754.2 บาท/ปี พพ. ได้ด าเนินการ
เบิกเงินสนับสนุน และเงินว่าจ้างที่ปรึกษาครบ
แล้ว 

นวัตกรรม เพ่ือให้ รพ. สามารถด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง
ได้เอง ตามระเบียบที่ รพ. ก าหนดไว้ 

- ขอให้ พพ. และ สพจ. ในพ้ืนที่ ให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานให้แก่ รพ. เพ่ือที่ 
รพ. จะได้สามารถด าเนินมาตรการในการประหยัดพลังงาน
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว 

 
1.6.8 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing ร่วมกับ

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการตรวจราชการ (Progress Review) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยใช้เทคโนโลยี IoT ในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม ไม่น้อยกว่า 100 ราย ผลประหยัด
พลังงานไม่น้อยกว่า 8 ktoe/ปี คิดเป็นเงิน 
400 ล้านบาท/ปี 

ระยะเวลาด าเนินงาน 24 เดือน (เริ่มต้นโครงการ 
31 ม.ค. 2561 สิ้นสุดโครงการ 22 ก.ย. 2562) 
โดยอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาโครงการ  
ผลการด าเนินงาน : 

- ด าเนินมาตรการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
และระบบ Internet of Thing ร่วมกับอุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน จ านวน 72 สัญญา มีผล
ประหยัดรวม 28.26 ktoe/ปี ใช้เงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้น 739,966,042.20 บาท  

- เบิกจ่ายค่าบริหารโครงการ 54,766 บาท 
ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา จ านวน 5,248,000 บาท 
เงินสนับสนุน ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

ข้อค้นพบ : 
- การด าเนินการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ บางแห่งยัง

ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีการสั่งซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ์จาก
ต่างประเทศและใช้เวลาในการขนส่งนานกว่าที่ก าหนด และ
ไม่เป็นไปตามแผน 

- ที่ปรึกษาโครงการฯ ไม่สามารถตรวจวัดประสิทธิภาพ
และผลประหยัดของสถานประกอบการได้ครบทุกแห่ง
เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปตรวจวัดผลในพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการบางแห่งได้ จึงยังไม่สามารถจัดท ารายงานสรุปผล
ข้อมูลโครงการฯ ส่งให้ พพ. ได้ ท าให้ พพ. จ าเป็นต้องขอ
ขยายเวลาเวลาการด าเนินโครงการออกไป 
ข้อเสนอแนะ : 

- ขอให้ พพ. เร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่
เหลือให้แล้วเสร็จ และติดตามผลการด าเนินโครงการเพ่ือ
วิเคราะห์ผลประหยัดที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนที่ด าเนินการ
ไปแล้ว 

 
1.6.9 โครงการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์เพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงานในระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานควบคุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการด าเนินงาน/ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 

เกิดผลประหยัดในระบบบ าบัดน้ า เสี ย 
อย่างน้อย 30% ของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเดิม 

ข้อค้นพบ : 
- เนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งที่เข้าร่วมโครงการ

มีความเข้าใจผิดเรื่องสัดส่วนการสนับสนุนเงินลงทุน
ปรับเปลี่ยน ติดตั้ง อุปกรณ์ ท าให้เมื่อทราบว่าต้องมีส่วนที่
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ข้อมูลโครงการ (Project Review) ผลการด าเนินงาน/ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการยืนยันขอรับการสนับสนุน 
57 แห่ง มีผลประหยัด 2.25 ktoe/ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ (เริ่มต้นโครงการ 12 
ก.พ. 2561 สิ้นสุดโครงการ 26 ก.ย. 2562) 
โดยอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาโครงการ 
ผลการด าเนินงาน : 

- ศักยภาพการอนุ รั กษ์พลั งงานรวมทั้ ง
โครงการ จ านวน 57 แห่ง คิดเป็น 0.59 ktoe/ปี 
ประกอบด้วย 1) โรงงานควบคุม 33 แห่ง มีผล
ประหยัดจากการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่ชัดเจนรวม 0.33 ktoe/ปี 2) การ
วิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน
ควบคุมที่เข้าส ารวจและไม่ซ้ าซ้อนกับการอนุมัติ
วงเงินสนับสนุนข้อ 1) รวม จ านวน 24 แห่ง  
มีศักยภาพการประหยัดพลังงานรวม 0.26 ktoe/ปี 
3) การขยายผลที่ได้จากการด าเนินโครงการ ไปยัง
โรงงานควบคุมที่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย อย่างน้อย 
50% ของโรงงานควบคุมทั้ งหมด ประมาณ 
600 แห่ง มีศักยภาพในการขยายผลจากผลผลิต
ที่ได้ในโครงการรวม 5.11 ktoe/ปี 

- สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับปรุงรวม 
4,611,633.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.22 
ของงบประมาณสนับสนุนรวมทั้ งโครงการ 
ขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนมาตรการอนุรักษ์
พลังงานรวม 27.22 ล้านบาท มีศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน คิดเป็น 0.33 ktoe/ปี แล้วเสร็จ
ในภายระยะเวลาโครงการ 33 แห่ง  

- เบิกจ่ายส่วนที่ปรึกษา 4,905,792.69 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 45.85 เงินสนับสนุน จ านวน 
33 สัญญา 4,611,633.17 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
42.12  

ลงทุนเองจึงขอยกเลิกโครงการภายหลัง เนื่องจากไม่มีความ
พร้อม และยังไม่เห็นประโยชน์และความคุ้มค่า  รวมถึง 
ไม่เชื่อม่ันเรื่องผลประหยัดที่จะได้รับจากการการลงทุน  

- หลังจากสถานประกอบได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วม
โครงการแล้ว พบว่าบางแห่งจัดท ารายละเอียดของเอกสาร
ประกอบต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามระเบียบข้อก าหนดกองทุนฯ 
จึงท าให้ต้องมีการแก้ไข ท าให้ด าเนินการติดตั้งปรับปรุง
เครื่องจักรอุปกรณ์ล่าช้ากว่า  

- โรงงานที่ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ในขั้นตอน
ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบในการเบิกจ่ายมีปัญหา 
เช่น การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้ประสานงานของทาง
โรงงานขาดความเข้าใจทางด้านเทคนิค มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารของทางโรงงาน ท าให้สถานประกอบการต้องแก้ไข
เอกสาร และ พพ. ต้องใช้เวลามากขึ้นในการตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามระเบียบ ท าให้การ
เบิกจ่ายล่าช้าออกไป 
ข้อเสนอแนะ : 

- พพ. ควรประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียด
โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายทราบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
สัดส่วนงบประมาณในการสนับสนุน รวมถึงการชี้แจง
รายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ
สนับสนุน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
สมัครและเข้าร่วมโครงการ 

- ควรเร่งด าเนินการเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับ
สถานประกอบการที่ด าเนินการแล้วเสร็จให้ครบถ้วน และ
ควรเข้าไปให้รายละเอียดข้อมูลการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย 
รวมถึงให้ค าปรึกษาแนวทางการจัดท าเอกสารที่ถูกต้อง  

 
  



-9- 
 

1.6.10 โครงการสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม
อย่างเป็นธรรม (โครงการ Flagship) ในส่วนของการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพ้ืนที่
เป้าหมาย (DMF-Networking) (ปี 2561) และโครงการบูรณาการการท างานเชิงพ้ืนที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 
ในพ้ืนที่เป้าหมาย (ปี 2562) 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :  

มีเครือข่ายด้านปิโตรเลียม ได้แก่ พลังงาน
จังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัด 
ผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด 
และเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ลดกระแสการ
คัดค้าน เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ธ.ค. 2560 – 
ก.ย. 2561)  
ผลการด าเนินงาน :  

- จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน ชี้แจง
แนวทางการด าเนินโครงการฯ ให้กับ สพจ. 
อุบลราชธานี อุดรธานี กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด 
ยโสธร มหาสารคาม และสกลนคร 

- จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรให้กับ พนจ. 
และเจ้าหน้าที่ สพจ. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้าน
กิจกรรมส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและร่วมเป็น
วิทยากรพ้ืนที่เผยแพร่ความรู้ด้านปิโตรเลียม
ร่วมกับ ชธ. 

- จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านปิโตรเลียม 
สร้างแกนน าเครือข่ายด้านปิโตรเลียม ให้ร่วม
เป็นวิทยากรชุมชนบอกต่อความรู้สู่ชุมชนของ
ตนเอง  

- จัดกิจกรรมส่งต่อความรู้สู่ชุมชน ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่างๆ  

- ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์บุคคลที่ ได้รับการบอกต่อ/ส่ งต่อ
ความรู้ด้านปิโตรเลียม เพ่ือประเมินผล 

ข้อค้นพบ : 
-  เป็นโครงการที่สัมฤทธิ์ผลในแง่ของการสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคย
ต่อต้านการส ารวจปิโตรเลียม) ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านพลังงานมากขึ้น เกิดความเชื่อมั่นและให้การ
ยอมรับ อีกทั้งยังสามารถเป็นวิทยากรตัวคูณให้แก่ภาครัฐ 
(ชธ และ สพจ.) ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมใดๆ กับ
ชุมชนดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับความร่วมมือ
เพ่ือขยายผลหรือผลักดันภารกิจอ่ืนๆ ด้านพลังงานที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเองได้เป็นอย่างดี 
ข้อเสนอแนะ : 

- ชธ. ควรขยายผลเพ่ือด าเนินกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายในพ้ืนที่อ่อนไหว และอาจขยายกลุ่มเป้าหมาย
ไปยังนักเรียนนักศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เ พ่ือให้ เกิดการสื่ อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
ประชากรวัยเรียนซึ่งมีความพร้อมในการท าความเข้าใจ
เชิงวิชาการได้ดีกว่า 

- ชธ. ควรผลิตชุดข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมเพ่ือเป็น
สื่อข้อมูลในการขยายผลโดยชุมชนหรือหน่วยงานในพ้ืนที่
เอง เช่น สพจ. อบต. หรือ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้ 
ควรจัดท าในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงให้เห็นว่า
พลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก
รู้ในทุกระดับ 

 



1.7 งานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
ผตร.พน. ได้ด าเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ สพจ. โดยใช้มติ ครม. เป็นแนวทาง 

ในการตรวจราชการ จากการตรวจราชการทั้ง 18 เขตตรวจ พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สพจ.  
แยกรายเขตตรวจราชการเป็น ดังนี้ 

เขต จังหวัดในเขตตรวจราชการ 
ผลการเบิกจ่ายเฉลี่ย (%) 
สป.พน ธพ. 

1 ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 34.23 60.86 
2 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 31.73 57.21 
3 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 34.79 54.84 
4 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 32.34 57.86 
5 ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 34.26 43.68 
6 กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 35.39 56.02 
7 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 29.12 64.41 
8 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 38.58 41.85 
9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 31.02 49.86 

10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี 31.35 59.16 
11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 33.98 57.00 
12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 36.29 44.49 
13 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 33.65 51.10 
14 ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 32.65 51.85 
15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 28.74 52.27 
16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 36.22 61.78 
17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 33.37 60.17 
18 ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 29.23 58.79 

 ภาพรวมทั้ง 18 เขตตรวจราชการ (76 จังหวัด)  33.16 54.62 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

ผลการเบิกจ่ายของ สพจ. พบว่างบประมาณของ ธพ. (งบเบิกจ่ายแทนกัน) มีผลเบิกจ่ายภาพรวม 
54.62% ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนด แต่ยังมีบางเขตตรวจราชการที่ต่ ากว่าเป้าหมาย จึงขอให้เร่งด าเนินการ
เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ธพ. ได้วางไว้ และในส่วนของงบประมาณ สป.พน. 
พบว่า ทุกเขตมีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีภาพรวมผลเบิกจ่าย 33.16% ซึ่งสาเหตุหลัก
เกิดจาก สพจ. ได้รับแจ้งการจัดสรรงบอุดหนุนเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ าให้  
ทุก สพจ. ด าเนินการเตรียมพร้อมส าหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรอบคอบ และขอให้ปรับแผนปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการบริหารงบประมาณเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ การด าเนินการใดๆ ขอให้พิจารณายึดวิธี
ปฏิบัติตามระเบียบราชการและวินัยการเงินการคลังด้วย 
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2. การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (สปน.) ก ำหนดให้กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มุ่งเน้นตรวจติดตำมเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล (Issue) 
โดยก ำหนดประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ พน. จ ำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1. กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ  
(ด้ำนกำรลดต้นทุนกำรเกษตร) และ 2. กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน (ด้ำนกำรลดต้นทุนกำรผลิต ภำยใต้กรอบ
กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ) ดังนั้น พน. ในฐำนะหน่วยงำนที่มีพันธกิจส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนของ
ประเทศ ครอบคลุมทั้งกำรจัดหำ กำรผลิตและกำรใช้พลังงำน จึงมีประเด็นเชื่อมโยง “ด้ำนกำรลดต้นทุน
พลังงำน” ด้วยกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนในชุมชนหรือวิสำหกิจชุมชนโดยมีเป้ำหมำย
เพ่ือลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ พัฒนำอำชีพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยกลไกกำรส่งเสริมด้ำนพลังงำน  

  กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ผตร.พน. ได้ลงพ้ืนที่ตรวจติดตำมกลุ่มโครงกำรที่  พน. ให้กำรส่งเสริมซึ่งเกี่ยวข้องกับภำค
กำรเกษตรหรือชุมชนในระดับพ้ืนที่โดยได้ขยำยผลแล้วทั่วประเทศและสะท้อนถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลกำรตรวจรำชกำรภำยใต้ประเด็น “ด้ำนกำรลดต้นทุนพลังงำน” ดังนี้  

  2.1 กำรส่งเสริมระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือลดต้นทุนในกำรจัดหำน้ ำ  

  จำกกำรตรวจรำชกำรพบว่ำ กำรด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ โดยประชำชน      
มีควำมพึงพอใจเป็นอย่ำงมำกและหลำยแห่งสำมำรถเป็นต้นแบบให้เห็นตัวอย่ำงควำมส ำเร็จและเกิดกำรขยำยผล    
สู่พ้ืนที่อ่ืนได้จริง ช่วยแก้ปัญหำภัยแล้ง ลดปัญหำกำรแย่งชิงทรัพยำกรน้ ำในพ้ืนที่ เกษตรกรมีน้ ำใช้อย่ำง
เพียงพอ ท ำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภำพดีและสำมำรถหมุนเวียนพันธุ์พืชโดยมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่เพ่ือวำงแผนกำรเพำะปลูกท ำให้มีผลผลิตและรำยได้ตลอดปี  
  สิ่งส ำคัญที่ท ำให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์และด ำเนินต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน คือ กำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบโดยชุมชนเอง ซึ่ง พนจ. ได้ให้ค ำแนะน ำแก่ชุมชนและติดตำมสถำนะกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงต่อเนื่อง โดยกรณีระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์จำกบ่อบำดำลบำงแห่งที่ใช้งำนมำแล้วระยะเวลำหนึ่ง
ได้พบประเด็นปัญหำเกี่ยวกับปริมำณน้ ำในบ่อที่ลดลงจนส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของเครื่องสูบน้ ำและ
คุณภำพน้ ำที่ได้ (ซึ่งไม่ใช่ปัญหำจำกกำรใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์) จึงมีข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยโดยขอให้บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ด้ำนส ำรวจ
ส่งเสริมกำรขุดเจำะบ่อบำดำล และด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนที่  เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำตำมบทบำทหรือ 
ควำมเชี่ยวชำญของหน่วยงำนนั้นๆ และร่วมก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยที่เหมำะสมต่อไป เช่น กรมทรัพยำกรน้ ำ
บำดำล หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่ เป็นต้น  
  อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรส่งเสริมระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์โดยหลักกำรแล้ว ก็คือ      
กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ซึ่งถือว่ำเข้ำสู่ตลำดเทคโนโลยีแล้ว ดังนั้น     
หำกชุมชนหรือหน่วยงำนใดประสงค์จะขยำยผลกำรใช้ระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับเกษตรแปลงใหญ่
หรือพ้ืนที่กว้ำงไกลก็ควรต้องพิจำรณำออกแบบติดตั้งให้เหมำะสมตำมหลักวิศวกรรมโดยค ำนึงถึงกำรส่ง
กระจำยน้ ำได้ในระยะไกลเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ด้วย  
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  2.2 กำรส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือลดต้นทุนพลังงำนหรือลด
เวลำในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร  

  จำกกำรตรวจรำชกำรพบว่ำ ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรโดยชุมชนมีควำมพึงพอใจที่ พน. เข้ำมำส่งเสริ ม ท ำให้สำมำรถ
ยกระดับกระบวนกำรผลิตของวิสำหกิจชุมชนให้มีมำตรฐำนและผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภำพดีขึ้นโดยเฉพำะด้ำน
ควำมสะอำดและสุขลักษณะในกระบวนกำรตำกแห้ง ทั้งยังลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของสภำพอำกำศ
ระหว่ำงวันท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้แก่
ชุมชนแล้วยังถือเป็นกำรต่อยอดในลักษณะห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) กับกำรส่งเสริมระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ให้แก่เกษตรกรด้วย 
  อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกแบบเทคโนโลยีของระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์มีควำม
หลำกหลำย ดังนั้น ควรพิจำรณำแบบและเลือกใช้วัสดุให้เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรผลิต ซึ่งพบ
ประเด็นว่ำ วิสำหกิจผู้ผลิตอำหำรบำงแห่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรขอเลขสำรบบอำหำร (เลข อย. อำหำร) 
เนื่องจำกวัสดุโครงสร้ำงของโรงอบไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ อย. (ต้องไม่เป็นสนิม) จึงมีข้อเสนอแนะให้
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์จ ำเป็นต้องศึกษำควำมต้องกำร 
โดยหำรือกับชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบให้สำมำรถรองรับหรือตอบโจทย์กำรใช้งำนในระยะยำวได้อย่ำง
เหมำะสม และยังพบประเด็นกำรใช้ประโยชน์โรงอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์โดยไม่มีกำรวำงแผนกำรผลิต 
ที่ดีพอท ำให้ใช้งำนได้ไม่คุ้มค่ำ จึงขอให้ พนจ. แนะน ำเกี่ยวกับกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรตำมบริบทกำรใช้งำนจริง
เพ่ือให้ชุมชนมีกลไกจัดกำรตนเองได้อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน  
  นอกจำกนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในแง่ของกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพตำมห่วงโซ่คุณค่ำ 
(Value Chain) ควรบูรณำกำรระดับนโยบำยเพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในทำงปฏิบัติระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องหรือสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่เพ่ือช่วยให้ค ำแนะน ำแก่ชุมชนหรือเกษตรกรในกำร
ปรับปรุงขั้นตอนหรือวำงแผนกำรผลิต รวมถึงกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่จำกของเสียหรือ
ของเหลือใช้ทำงกำรเกษตรแบบ Zero Waste เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ใช้เทคโนโลยีอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ใช้งบประมำณอย่ำงสมประโยชน์ และสำมำรถสร้ำงรำยได้หรือพัฒนำอำชีพเพ่ือยกระดับ
คุณภำพชีวิตให้แก่ประชำชนได้                                 
    



3. การตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบภารกิจหรือผู้ตรวจราชการเห็นสมควร   
3.1 การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเข่ือนสิรินธร 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
กฟผ. มีการด าเนินการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน

รอบพ้ืนที่เขื่อนสิรินธร โดยการจัดท าเขื่อนสิรินธร
โมเดลในพ้ืนที่ อ.สิรินธร อ.โขงเจียม และ อ.บุณฑริก 
มีหลักในการด าเนินงาน 6 ด้าน คือ 1. ชุมชนต้องมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 2. ต้องมีตลาดรองรับผลผลิตของ
ชุมชน 3. ท าในสิ่งที่เป็นความต้องการของชุมชน  
4. สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยที่ไม่ใช่เป็นการให้
เปล่าและหากชาวบ้านมีก าไรเหลือจะน าไปจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือพัฒนาต่อยอดต่อไป 5. สร้างศูนย์การ
เรียนรู้ โดยท าต้นแบบให้ชาวบ้านได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้และให้ชาวบ้านลงมือปฏิบัติเอง และ 6. สร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันการ
วิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยใน
การส่งเสริม พัฒนาอาชีพของชุมชน  

- ขอให้ กฟผ. ก าหนดแนวทางในการเลือกชุมชน
เลือกโครงการให้เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่สนับสนุน 
โดยเน้นการสร้างอาชีพและสร้างความมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือน าไปสู่การสร้างเครือข่ายที่มั่นคงและ
ยั่งยืน  

- กฟผ. ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง
สหกรณ์หรือจัดหาตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือลด
ปัญหาการกดราคาของพ่อค้าคนกลางและเน้นการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชน 
 

 
3.2 การแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนและชุมชนมีความพึงพอใจเป็นอย่าง

มากโดยสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
น้ าในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้จริงและมีน้ า
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน 
อย่างไรก็ตาม ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จนั้น พบว่าชุมชนหรือกลุ่มผู้ใช้น้ า
บางแห่งยังขาดการบริหารจัดการที่ดีพอ แม้ว่า สพจ. 
จะได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ รวมทั้ง
แนวทางหรือตัวอย่างในการบริหารจัดการระบบฯ 
ท าให้ไม่มีงบประมาณในการดูแลและซ่อมบ ารุง ทั้งนี้ 
พบว่ าปัจจัยส าคัญที่ ส่ งผลต่อความยั่ งยืนของ
โครงการก็คือ ความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ า จึงขอให้ 
สพจ. เน้นย้ าความส าคัญเกี่ยวกับ “ความเป็นเจ้าของ” 
ให้กลุ่มผู้ใช้น้ าได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการ
ใช้ประโยชน์และบ ารุงรักษาอย่างเต็มใจ 

- ควรต้องใช้ข้อมูลภาพประเทศ (จากกรม
ชลประทาน หรือ สทนช.) เพ่ือให้สามารถวางแผน
จัดการน้ าในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและบูรณา
การความร่วมมือตามความเชี่ยวชาญหรือบทบาท
ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางควรสร้างความ
ร่วมมือหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน และหน่วยงานในพ้ืนที่
จ าเป็นต้องสะท้อนข้อเท็จจริงให้ส่วนกลางได้รับ
ทราบเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  

- ขอให้ สพจ. ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน
และปัญหาในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาภัยแล้ง การ
ต่อต้านโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น เ พ่ือให้
สามารถแก้ ไขปัญหาตามบทบาทภารกิจของ
กระทรวงพลังงานได้ทันที  
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 3.3 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพ่ือการหุงต้มในชุมชน ระบบ Biogas 
Network ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร 2 ฟาร์ม 

ได้แก่ สมศักดิ์ฟาร์ม และภูตะวันฟาร์ม มีสุกรฟาร์มละ 
2,600 ตัว มีปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพได้ฟาร์มละ 
478.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่งไปยังครัวเรือนเพ่ือใช้
ทดแทนการใช้ก๊าซ LPG จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านบุญแจ่ม และบ้านห้วยทรายขาว รวมทั้งสิ้น 
311 ครัวเรือน และจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้
พลังงานทดแทนในชุมชน ซ่ึงช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าก๊าซ
หุงต้มในครัวเรือน ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากฟาร์มสุกร (ปัญหากลิ่น แหล่งน้ าเสีย แมลงที่มา
รบกวนจากฟาร์มสุกร) และนอกจากนี้ยังพบว่าจาก
การท าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สนิมเหล็กแบบ
ก้อนดักจับซัลเฟอร์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่ได้ท าการตรวจสอบบริเวณจุดใช้ก๊าซในครัวเรือน 
พบปัญหาเรื่องปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เกินค่า
มาตรฐาน สาเหตุเนื่องจากผู้ดูแลฟาร์มไม่ได้ด าเนินการ
เปลี่ยนสนิมเหล็กที่ถังกรองก๊าซก่อนส่งไปยังครัวเรือน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพผู้ใช้ และอาจเกิดอันตรายขณะใช้งานได้  

- ขอให้  พพ. ติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่อง
ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกินค่ามาตรฐาน เพ่ือ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ก๊าซ  

- พพ. ควรท าโครงการวิจัยเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาที่พบ เพ่ือแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะ
เดียวกันนี้ในพ้ืนที่อ่ืน และเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่
ต้องการสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพด้วยตนเอง 

- ควรต่อยอดให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับใช้ในครัวเรือน และอาจ
พิจารณาสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานอ่ืนๆ เพ่ือต่อยอด
ให้เป็นเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน
แบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนอ่ืนๆ มี
ความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน  
 

 
 
 




