
ส ำนกังำนปลดักระทรวงพลงังำน

ผลกำรเบกิจำ่ยเงนิงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ณ สิน้เดอืนพฤศจกิำยน 2563
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ผลการเบิกจ่ายเงินประมาณปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนตามมต ิค.ร.ม. 32% 54% 77% 100%

แผนการใชจ้่ายเงนิ สป.พน. 6% 14% 23% 33% 42% 50% 57% 69% 78% 85% 92% 100%

ผลเบกิจ่ายปี 63 4% 11% 17% 24% 31% 40% 52% 59% 67% 76% 86% 95%

ผลเบกิจา่ยปี 64 4% 11%
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณพ.ศ.2564  

สป.พน. (พ.ย.63)

แผนตามมต ิค.ร.ม. แผนการใชจ้่ายเงนิ สป.พน. 

ผลเบกิจ่ายปี 63 ผลเบกิจ่ายปี 64

(ลบ.) (รอ้ยละ)

1.งบบคุลำกร 234.6054 39.1009 39.2592 16.73 195.3462

2.งบด ำเนนิงำน 166.4615 27.8287 16.1025 9.67 150.3590

 - คา่ตอบแทน 14.5988 2.2733 2.0190 13.83 12.5798

 - คา่ใชส้อย 142.7151 23.9285 12.6565 8.87 130.0586

 - คา่วัสดุ 2.0017 0.3441 0.2833 14.15 1.7184

 - คา่สาธารณูปโภค 7.1459 1.2829 1.1438 16.01 6.0021

3.งบลงทุน 68.9043 6.4259 0.9843 1.43 67.9200

 - ครุภัณฑ์ 23.5267 3.3022 0.9843 4.18 22.5424

 - ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 45.3776 3.1237 0.0000 0.00 45.3776

4.งบอดุหนนุ 

(3 รำยกำร)
30.2251 0.0000 0.0000 0.00 30.2251

5.งบรำยจำ่ยอืน่

(7 รำยกำร)
80.1777 9.8332 7.1544 8.92 73.0233

รวม 580.3740 83.1887 63.5005 10.94 516.8735

ประเภทงบ
งบทีไ่ดร้บั

(ลบ.)

ผลเบกิจำ่ย 

ณ 30 พ.ย.63 คงเหลอื

(ลบ.)

แผนสะสม
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งบฯ ได้รับ เบิกจ่าย

งบรายจ่ายอื่น 80.1777

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563

7.1544 (8.92%)

(ลบ.) (รอ้ยละ) พ.ย.63

1.โครงการเจรจาและประชมุนานาชาต ิ(กกต.) 3.0000 0.0000 0.00 3.0000 ยงัไม่มแีผนเดนิทางไปประชมุตา่งประเทศ

2.โครงการประสานความรว่มมอืกับประเทศทีม่ี

ความส าคญัดา้นพลงังาน(กกต.)
1.0000 0.0982 9.82 0.9018  - มกีารประชมุในชว่งเดอืน ต.ค.63 แลว้ 3 ครัง้

 - มกีารประชมุหารอืกบัคณะสภาธุรกจิสหรัฐอเมรกิา  - 
อาเซีย่น (US - ASEAN Business Council) วันที ่23 พ.ย.63

 - มกีารจัดประชมุหารอืระหวา่ง ปพน. กบั ทีป่รกึษาดา้น
เศรษฐกจิฯ วันที ่1 ธ.ค.63

 - มกีารจัดประชมุหารอืในประเด็นความร่วมมอืดา้น

พลังงานไฟฟ้าระหวา่งไทยและเมยีนม่า วันที ่7 ธ.ค.63

3.โครงการศนูยค์วามรว่มมอืดา้นพลงังานระหวา่ง

ประเทศ (กกต.)
1.0000 0.0180 1.80 0.9820 งานทีป่รกึษาอยูร่ะหวา่งการประกาศจัดซือ้จัดจา้ง

4.โครงการพัฒนากลไกรองรับสภาวะฉุกเฉนิดา้น

พลงังาน (กยผ.)
1.0000 0.0000 0.00 1.0000 อยูร่ะหวา่งวางแผนด าเนนิการ

5.โครงการการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเจตคตทิีด่ ี

ตอ่การขบัเคลือ่นงานพลงังานในชมุชนปีงบประมาณ 

2564 (กศร.)

5.1210 0.3060 5.98 4.8150  - งานทีป่รกึษาลงนามในสัญญาแลว้วันที ่16 พ.ย.63 

 - กศร. และทีป่รกึษาไดร้่วมกนัก าหนดแผนและรูปแบบการ

จัดกจิกรรมในแตล่ะกลุม่เป้าหมายเพือ่เป็นแนวทางในการ

จัดกจิกรรมส าหรับ สพจ.

6.โครงการพัฒนาประสทิธผิลการด าเนนิงานเชงิ

ยุทธศาสตรต์ามแผนพลงังานเชงิพื้นที ่(กยผ.)
8.5000 0.1852 2.18 8.3148  - งานทีป่รกึษา อยูร่ะหวา่งสรุปการพจิารณาผล

 - โอนเงนิไปยงั สพจ. แลว้ อยูร่ะหวา่งเริม่ด าเนนิการเก็บ
ขอ้มูล

7. โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัด

การพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและ

เครอืขา่ยพลงังานชมุชน (สสช.)

60.5567 6.5470 10.81 54.0097  - สว่นกลาง เตรยีมจัดประชมุสัมมนา  2 จังหวัดน าร่อง วันที่
 23-25 ธ.ค.63 (ภเูก็ต)

 - สว่นภมูภิาค อยูร่ะหวา่งอบรมเก็บขอ้มูลการใชพ้ลังงาน

รวม 80.1777 7.1544 8.92 73.0233

งบรำยจำ่ยอืน่

สถำนะ/ค ำชีแ้จงกรณีเบกิจำ่ยต ำ่กว่ำแผนคงเหลอื

(ลบ.)

ผลเบกิจำ่ย 

ณ พ.ย.63งบทีไ่ดร้บั

(ลบ.)
โครงกำร

ผลการเบิกจ่ายเงินประมาณปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563



ควำมคบืหนำ้ผลกำรด ำเนนิงำน
โครงกำรทีส่ ำคญั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ส ำนกังำนปลดักระทรวงพลงังำน
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ผลกำรด ำเนนิงำนส ำคญั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย
(ณ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แผนงำนไตรมำส 1
(ต.ค. – ธ.ค.63)

ผลงำนไตรมำส 1
(ณ พฤศจกิำยน 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัดการพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและเครอืขา่ยพลงังานชมุชน 
ประจ าปี 2564

เป้าหมาย 1) ประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการมจีติส านกึและมคีวามตระหนักในการใชพ้ลังงาน 2) ประชาชนในพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพดา้นพลังงานมี
วสิยัทัศนใ์นการเป็นเจา้ของผลติพลังงาน 3) เกดิแหลง่เรยีนรูด้า้นพลังงานประชมุชน 4) เกดิการสรา้งรายไดจ้ากการขายผลติภัณฑด์า้นพลังงาน
ชมุชน 5) เกดิการพัฒนานวตักรรมเทคโนโลยพีลังงานทีเ่หมาะสมระดับชมุชน

1.1 อปท.บรหิารจัด
การพลังงานทีด่ ีทีเ่ขา้
รว่ม ปี 2564 (120 แหง่)

เสรมิสรา้งศกัยภาพและ
เตรยีมความพรอ้มใหก้ับ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่และชมุชนส าหรับ
การบรหิารจัดการการ
ผลติพลังงานอยา่งมสีว่น
รว่ม มแีผนพลังงานบรรจุ
อยูใ่นแผนพัฒนาชมุชน

ลงพืน้ที ่สมัมนาชีแ้จง
โครงการ และจัดตัง้
คณะท างาน

- ลงพืน้ที ่สมัมนาชีแ้จง
โครงการ แลว้เสร็จ 78 แหง่

- จัดตัง้คณะท างาน แลว้เสร็จ 
28 แหง่

- รับสมัคร อส.พน.และ
แตง่ตัง้ อส.พน.ประจ า
ชมุชน แลว้เสร็จ 35 แหง่

- จัดเก็บขอ้มลูการใช ้

พลังงาน แลว้เสร็จ 56 แหง่

เป็นไปตามแผน

1.2 โรงเรยีนในสงักดั
รัฐบาลปี 2564 (70 แหง่)

มกีารบรณูาการเรือ่ง
พลังงานในการเรยีนการ
สอนในโรงเรยีนของ
ชมุชนไมน่อ้ยกวา่ 70แหง่

ชีแ้จงการด าเนนิงาน จัดท า
MOU และตัง้คณะท างานของ
โครงการ/ใหค้วามรูเ้รือ่ง
พลังงานกับชวีติประจ าวนักับ
นักเรยีน

- ฝึกอบรมใหค้วามรู ้พลังงาน
เรือ่งใกลต้ัว แลว้เสร็จ 21
แหง่

- อบรมการเก็บขอ้มลูกับกลุม่
เยาวชน และคา่จา้งเหมา
จัดเก็บขอ้มลู แลว้เสร็จ 21
แหง่

เป็นไปตามแผน

สป.พน.

ผลกำรด ำเนนิงำนส ำคญั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย
(ณ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แผนงำนไตรมำส 1
(ต.ค. – ธ.ค.63)

ผลงำนไตรมำส 1
(ณ พฤศจกิำยน 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.3 ชมุชนทีเ่ขา้รว่ม
โครงการในปี 2563
จ านวน 120 อปท.

สรา้งครัวเรอืนตน้แบบ และ
เก็บขอ้มลูการใชพ้ลังงาน 
จ านวน 50 ครัวเรอืน 
สามารถลดการใชพ้ลังงาน
ลงได ้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5

- จัดประชมุปลกุและปรับ
แผน

- สรรหาครัวเรอืนตน้แบบ
จัดเจ็บบัญชพีลงังาน
ครัวเรอืน 50 ครัวเรอืน

- จัดประชมุปลกุและปรับแผน
แลว้เสร็จ 48 แหง่

- จัดเก็บขอ้มลูการใชพ้ลงังาน
ครัวเรอืนตน้แบบ 50
ครัวเรอืน แลว้เสร็จ 20 แหง่

- จัดเก็บขอ้มลูการใชพ้ลงังาน 
แลว้เสร็จ 32 แหง่

เป็นไปตามแผน

1.4 โรงเรยีนในสงักัด
รัฐบาล ปี 2563
จ านวน 120 แหง่

มกีารบรูณาการเรือ่ง
พลังงานในการเรยีนการ
สอนในโรงเรยีนของชมุชน
ไมน่อ้ยกวา่ 152 แหง่ และ
เกดิชมรมหรอืกลุม่ที่
ด าเนนิกจิกรรมดา้น
พลังงาน

- จัดประชมุปลกุและ
ปรับปรงุแผน

- จัดประชุมปลุกและปรับแผน
แลว้เสร็จ 4 แหง่

เป็นไปตามแผน

สป.พน.

ผลกำรด ำเนนิงำนส ำคญั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย
(ณ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แผนงำนไตรมำส 1
(ต.ค. – ธ.ค.63)

ผลงำนไตรมำส 1
(ณ พฤศจกิำยน 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.5 ศนูยเ์รยีนรูต้น้แบบ
ดา้นพลังงาน 4 แหง่

เกดิศนูยเ์รยีนรู ้4 แหง่
มหีลักสตูรประจ าศนูย์
มกีารฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 1
ครัง้ตอ่1 แหง่

สพจ.และเครอืขา่ยฯ ท า
กจิกรรมในพืน้ที ่ประชมุครัง้
ที ่1

- อยูร่ะหวา่งการเตรยีมฝึกอบรม
ใหค้วามรู ้พลังงานเรือ่งใกลต้ัว

เป็นไปตาม
แผน

1.6 การสง่เสรมิ
เทคโนโลยพีลังงาน
ชมุชน

1.มกีารสง่มอบเทคโนโลยี
และฝึกอบรมการใชง้าน
2.สามารถลดใชพ้ลังงาน
ลงจากเดมิรอ้ยละ10

จัดท าแบบและ TOR
การจัดซือ้จัดจา้ง

- อยูร่ะหวา่งการเตรยีมจัดท า
TOR การจัดซือ้จัดจา้ง

เป็นไปตาม
แผน

สป.พน.

ผลกำรด ำเนนิงำนส ำคญั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย
(ณ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แผนงำนไตรมำส 1
(ต.ค. – ธ.ค.63)

ผลงำนไตรมำส 1
(ณ พฤศจกิำยน 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.7 น ารอ่งกจิกรรม
ผลติภัณฑช์มุน ลดใช ้

พลังงาน 10 จังหวดั

1. พัฒนาวธิกีาร
ด าเนนิงานและสรา้งระบบ
ฐานขอ้มลูการใชพ้ลังงาน
กับกลุม่แปรรปูผลติภัณฑ์
ชมุชน
2. ยกระดับการแปรรปูและ
ชอ่งทางการตลาดของ 
ผลติภัณฑช์มุชน ลดใช ้

พลังงาน

จัดท าระบบฐานขอ้มลูและ
จัดเก็บขอ้มลู ทัง้ 50 แหง่

- อยูร่ะหวา่งการจัดท าระบบ
ฐานขอ้มลู

เป็นไปตามแผน

1.8 น ารอ่งการจัดท าแผน
พลังงานชมุชนกับ จนท.
อปท. 2 จังหวดั

1.พัฒนาเนือ้หาการ
วางแผนพลังงานกับ จนท.
อปท.
2.ขยายองคค์วามรูด้า้น
การจัดการพลังงานใน
ชมุชนใหก้ับ อปท.

สมัมนาการจัดการพลังงาน
ในชมุชนกับ จนท.อปท.

- เตรยีมสมัมนาการจัดการ
พลังงานในชมุชนกับ 
จนท.อปท.

เป็นไปตามแผน

สป.พน.

ผลกำรด ำเนนิงำนส ำคญั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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แผนงำน/
โครงกำร

เป้ำหมำย
(ณ 30 ก.ย.64)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แผนงำนไตรมำส 1
(ต.ค. – ธ.ค.63)

ผลงำนไตรมำส 1
(ณ พฤศจกิำยน 2563)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

2. โครงการสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ
และเจตคตทิีด่ตีอ่การ
ขบัเคลือ่นงาน
พลังงานในชมุชน

- ประชาชนในภาคสว่นตา่ง ๆ 
ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ทัง้ 13 
จังหวดั ไดรั้บความรูค้วาม
เขา้ใจและเจตคตทิีด่ตีอ่การ
ขบัเคลือ่นงานพลังงานใน
ชมุชน

- หลักสตูรพืน้ฐานท่ัวไป 
ส าหรับการพัฒนาศักยภาพ
นักสือ่สารพลังงาน ดา้นการ
สือ่สารเชงินโยบายพลังงาน
ในระดับชมุชน

- สรา้งการยอมรับและโอกาส
ในการพัฒนาพลังงานตาม
นโยบายของชาตไิด ้

- แตง่ตัง้คณะกรรมการ
โครงการฯ และประชมุ
คณะกรรมการโครงการฯ 

- ประชมุคณะท างานระดับ
จังหวดั

- ด าเนนิการขออนุมัต ิแตง่ตัง้
คณะกรรมการโครงการฯ แลว้
เสร็จ ค าสัง่มผีล ณ วนัที่ 19
ตลุาคม 2563

- จัดประชมุคณะกรรมการ
โครงการฯ เพือ่ชีแ้จงแนว
ทางการด าเนนิงาน เมือ่วนัที่
6 พฤศจกิายน 2563 และที่
ประชมุมมีตใิหโ้อนเงนิ
งบประมาณเพือ่ด าเนนิการจัด
กจิกรรมในปีงบประมาณ 2564 
ใหก้ับ สพจ. 

- อยูร่ะหวา่งด าเนนิการประชมุ
คณะท างานระดับจังหวดั 
(ธันวาคม 63 – มกราคม 64)
ปัจจบุัน มแีผนจะด าเนนิการ
ประชมุคณะท างานฯ 2 จังหวดั 
ในเดอืนธันวาคม 63

- กศร. และทีป่รกึษาฯ ได ้
รว่มกันก าหนดแผนและ
รปูแบบการจัดกจิกรรมในแต่
ละกลุม่เป้าหมาย เพือ่เป็น
แนวทางในการจัดกจิกรรม
ส าหรับ สพจ. 

เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามแผน
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