
แบบรายงานความก้าวหนา้ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รอบ ๖ เดือน 
ประเด็นการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 

(รายงานผลภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง...พลังงาน...............................................................  
๑. ชื่อประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
      การติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร   
๒. ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงที่สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบหลัก  
เรื่องการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ   
ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑ (รองศาสตราจารย์กุลภัทรา  สิโรดม) 
๓. ขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผล (สิ่งท่ีสะท้อนกับ Value Chain และเป้าประสงค์ที่ก าหนด)  

๓.๑ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการด้าเนินงานติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 

๓.๒ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ประโยชน์ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  
๓.๓ เพ่ือประเมินความคุ้มค่าและความยั่งยืนจากการใช้งานระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  

๔. ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล  
- ค.ต.ป.พน. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการฯ โดยการเชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โครงการฯมารายงานผลการด้าเนินงาน ณ ปัจจุบันมีผลการด้าเนินการดังนี้ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นจ านวน

เงิน 761,400.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบเอกสาร 190 
โครงการ และยังไม่ส่งเอกสารเบิกจ่าย 73 โครงการ 

เปรียบเทียบแผน/ผลการด าเนินงาน อยู่ในช่วงการด าเนินการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี 
198 โครงการ ที่ปฏิบัติตามแผน หรือคิดเป็น 72.53% ของโครงการทั้งหมด  

ผลการเบิกจ่าย  งบประมาณทั้งหมด 356,589,000.00 บาท (สามร้อยห้าสิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 761,400.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งคิด
เป็น 0.21% ของงบประมาณท้ังหมด  
๕. ข้อค้นพบจากการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล  

- ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบ/ข้อสังเกตว่าโครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หาก
มองในมิติของการประหยัดพลังงานเพียงอย่างเดียวอาจมีผลประหยัดไม่มาก  แต่หากมองในมิติของการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร การเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีผลกระทบในเชิงบวกสูงจะ
สามารถจัดท าเป็นแผนแม่บทระยะยาว ๓ - ๕ ปี เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภัยแล้งทั่วประเทศ  
๖. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขในการด าเนนิงานตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล  

๖.๑ เห็นควรให้หน่วยงานในสังกัด พน. ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนระยะยาว ๓ - ๕ ปี เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ภัยแล้งทั่วประเทศ และด าเนินการตามขั้นตอนการการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ต่อไป  

๖.๒ ค.ต.ป.พน. เห็นว่าโครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร หากจะก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินโครงการฯให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมชลประทาน ฯลฯ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  และ ส านักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) 



 


