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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564  
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564  
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

 

แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ 

เป้าหมาย  
นโยบายพลังงานมีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงมีความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน   
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล 
6 เดือน 

ผล  
12 เดือน 

ปีงบประมาณ 2564 
นโยบายพลังงาน 
มีการขับเคลื่อนอย่าง 
บูรณาการตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผน 
ที่เก่ียวข้อง 

1. จ านวนข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า  
(กยผ.) 
 

1 เรื่อง 0 เรื่อง n/a 

2. จ านวนการซักซ้อมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการรองรับเหตุ
ฉุกเฉินด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 
(กยผ.) 

1 ครั้ง 0 เรื่อง n/a 

มีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงาน   

3. จ านวนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 
(กกต.) 
 

2 เรื่อง 1 เรื่อง 
(Carbon 

Neutrality 
Japan) 

n/a 
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ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญ  
แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ  

มีแผนงาน/โครงการส าคัญตามแผน จ านวน 5 โครงการ วงเงินรวม 14,500,000 บาท  ด าเนินงานจริงจ านวน 4 โครงการ มีผลการเบิกจ่าย 2,100,175 บาท 

แผน ผล 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
แผนงาน/
โครงการ 

วันเริ่มต้น 
- วันสิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปัญหาอุปสรรค 

1. โครงการ
พัฒนากลไก
รองรับสภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
พลังงาน 
(กยผ.) 

1 ตุลาคม  
2563 
– 

30 กันยายน 
2564 

1,000,000 1. มีการซ้อมแผน
รองรับสภาวะฉุกเฉิน
ด้านพลังงาน 1 ครั้ง  
2. ระดับความส าเร็จ
ของการบูรณาการ
ด าเนินการซ้อมแผน 
การฝึกปฏิบัติวิธีการ
สั่งการ การแก้ปัญหา 
และวิธีด าเนินการ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ด้านพลังงาน 

1. บุคลากรของ
กระทรวงพลังงาน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ 
ทักษะและวิธีการ 
ในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านพลังงาน  
2. กระทรวงพลังงาน
สามารถที่จะบริหาร
แหล่งของเชื้อเพลิงที่
มีให้เหมาะสมและลด
ความเสียหายและ
ผลกระทบที่อาจจะ 
กระทบต่อประชาชน
ได้ 
 
 

อยู่ระหว่างรวบรวม 
วิเคราะห์ สรุป
เหตุการณ์และแนวทาง 
การด าเนินการแก้ไข
เหตุฉุกเฉินด้านพลังงาน
ของต่างประเทศ 
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ 
ความเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการดูแลแก้ไขเหตุ
ฉุกเฉินด้านพลังงานของ
ประเทศ โดยวิเคราะห์
ถึงความแตกต่าง 
บทบาท และแนวทาง
การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม 
การซ้อมแผนรองรับ

0 การระบาดของ
โรคโควิด - 19 
ระลอกใหม่ เป็น
ปัจจัยที่อาจ
กระทบต่อการ
วางแผน รวมทั้ง
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน
ทั้งหมด จึงต้อง
เตรียมการเพ่ือ
ปรับแผนให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เกิดข้ึนด้วย 
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แผน ผล 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
แผนงาน/
โครงการ 

วันเริ่มต้น 
- วันสิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปัญหาอุปสรรค 

สถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
พลังงาน 

2. โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร์ตาม
แผนพลังงาน
เชิงพ้ืนที่ 
(กยผ.) 

1 ตุลาคม  
2563 
– 

30 กันยายน 
2564 

8,500,000 1. ความถี่ในการ
อ้างอิงข้อมูลด้าน
พลังงานบนระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 จากปี
ก่อนหน้า 2 บุคลากร
มีความเข้าใจวิธีการ  
ใช้เครื่องมือในการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ติดตามและ
ประเมินผลทั้งใน
ระดับแผนงานและ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานเชิงพ้ืน อยู่
ในระดับดีมากไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

1. มีเครื่องมือและกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานระดับจังหวัด  
2. ผลสัมฤทธิ์จาก
การด าเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่
สะท้อนสู่เป้าหมาย
ตัวชี้วัดด้านพลังงาน
ระดับประเทศอย่าง
ชัดเจน 

-. จัดทบทบทวน
บทเรียนออนไลน์     
(E-Learning) เรื่อง การ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของส านักงาน
พลังงานจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ระหว่าง
วันที่ 17 มีนาคม – 2 
เมษายน 2564 เเล้วเสร็จ           
- ประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
พลังงานจังหวัดแล้วเสร็จ                    
- อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลด้านพลังงานใน
เว็บไซต์ 
data.energy.go.th 
ให้เป็นปัจจุบัน               
- อยู่ระหว่างจัดท าผล
การวิเคราะห์ช่องว่าง

1,817,426 

 

1. ต้องจัดท า
หนังสือเพ่ือขอ
ข้อมูลด้าน
พลังงานในแต่
ละหน่วยงาน
เพ่ือมาปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน      
โดยต้องใช้
ระยะเวลาใน
การขอข้อมูล
และการกรอก
ข้อมูลลงใน
เว็บไซต์  
2. เกณฑ์
ประเมิน
แผนปฏิบัติ
ราชการด้าน
พลังงานระดับ
จังหวัด บาง
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แผน ผล 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
แผนงาน/
โครงการ 

วันเริ่มต้น 
- วันสิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอเชิง
วิชาการในการ
สนับสนุนส านักงาน
พลังงานจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนโครงการตาม
แผนให้เกิดประสิทธิผล            
- อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือ
การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการด้านพลังงาน
จังหวัด                     
- อยู่ระหว่างจัดเตรียม 
การสัมมนาอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านักงาน
พลังงานจังหวัดในเดือน
พฤษภาคม 2564         
- อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานจัดอบรม
คลินิกพลังงาน จ านวน 
4 ครั้ง เพื่อช่วย
สนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการตาม

รายการมีความ
ซ้ าซ้อน และไม่
สอดคล้องกับ
การจัดท าแผน
ในระบบ
สนับสนุนการ
วางแผน
พลังงานระดับ
จังหวัดแบบ
บูรณาการ 
IPEPP 
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แผน ผล 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
แผนงาน/
โครงการ 

วันเริ่มต้น 
- วันสิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปัญหาอุปสรรค 

แผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานระดับจังหวัด 

3. การเจรจา
และประชุม
นานาชาติ  
(กกต.) 

1 ตุลาคม  
2563 
– 

30 กันยายน  
2564 

3,000,000 เกิดข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
ระหว่างประเทศกับ
ประเทศคู่เจรจาหรือ
องค์กรระหว่าง
ประเทศอย่างน้อย  
1 ข้อตกลง 

ประเทศไทยมี
ทางเลือกแหล่ง
เชื้อเพลิงและ
พลังงานเพ่ิมข้ึน และ
ลดการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้า ส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงด้าน
พลังงานในประเทศได้ 

ในไตรมาสที่สองได้มี
การเข้าร่วมการประชุม  
- การประชุมออนไลน์
เจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านพลังงาน
สมัยพิเศษและการ
ประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ครั้งที่ 38 (The 38th 
Special Senior 
Officials Meeting on 
Energy and 
Associated Meetings 
วันที่ 21-22 มกราคม
2564  
- การประชุม Berlin 
Energy transition 
Dialogue 2021 ผ่าน
ระบบออนไลน์ (Virtual 
Meeting) วันที่ 16-17 
มีนาคม 2564  

7,600 เนื่องจาก
สถานการณ ์  
โควิด-19 ท าให้
ไม่สามารถ
เดินทางได้  
การประชุม
เป็นไปในรูปแบบ
ออนไลน์ ท าให้
การใช้จ่าย
งบประมาณ     
ไม่เป็นไปตามที่
ประมาณการไว้ 
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แผน ผล 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
แผนงาน/
โครงการ 

วันเริ่มต้น 
- วันสิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปัญหาอุปสรรค 

- การประชุม IEA-
COP26 Net Zero 
Summit ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Virtual 
Meeting) วันที่ 31 
มีนาคม 2564  

4. การประสาน
ความร่วมมือกับ
ประเทศที่มี
ความส าคัญ
ด้านพลังงาน 
(กกต) 

1 ตุลาคม  
2563 
– 

30 กันยายน  
2564 

1,000,000 MOU/Agreement 
กับประเทศคู่เจรจา/
องค์กรระหว่าง
ประเทศที่มี
ความส าคัญด้าน
พลังงานใหม่ที่มีส่วน
ช่วยสนันสนุนการ
สร้างความม่ันคงด้าน
พลังงานให้กับ
ประเทศไทยเพ่ิมมาก
ขึ้น อย่างน้อย 1 
ฉบับ 

ประเทศไทยมีแหล่ง
พลังงานส ารองที่
หลากหลายสาขาเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือลด
สัดส่วนการพ่ึงพาการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติมาก
เกินไป 

- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) 
เรื่อง Smart Energy 
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม
2564  
- การประชุมหารือแนว
ทางการด าเนินโครงการ
ความร่วมมือใน
การศึกษาเชิงนโยบาย 
เพ่ือขับเคลื่อนการลด
การปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดอออกไซด์ใน
ภาพพลังงานของ
ประเทศไทยร่วมกับ
ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 24 
มีนาคม 2564  

189,349 เนื่องจากอยู่
ในช่วง
สถานการณ์ 
โควิด-19 ท าให้
การประสานงาน
เป็นไปด้วย
ความล่าช้า 
อีกท้ังการ
ประสานงานกับ
บางประเทศยัง
มีการติดขัด
เนื่องจากขาด
ความพร้อมของ
เทคโนโลยี 
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แผน ผล 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
แผนงาน/
โครงการ 

วันเริ่มต้น 
- วันสิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปัญหาอุปสรรค 

- การหารือทวิภาคี
ระหว่าง รมว.พน. กับ
ออท.สวิตเซอร์แลนด์ 

5. ศูนย์ความ
ร่วมมือด้าน
พลังงานระหว่าง
ประเทศ 
(กกต) 

1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 

– 
30 กันยายน 
พ.ศ. 2564 

1,000,000 เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ได้
จากการด าเนิน
กิจกรรมการจัด
ประชุมเวทีหารือด้าน
พลังงานระหว่าง
ประเทศ (Energy 
Forum) 

หน่วยงานราชการ
หรือผู้ประกอบการ
สามารถน าข้อมูลที่ได้
ไปใช้ศึกษาเพ่ือ
ประกอบการแสวงหา
แหล่งลงทุนด้าน
พลังงานใหม่ได้จริง 

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศได้มี
การด าเนินงาน        
ในหลายส่วน ดังนี้ 
- ได้มีการปรับปรุง
ข่าวสารด้านพลังงาน
ระหว่างประเทศใน
เว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือช่วยให้
ผู้ประกอบการที่เข้ามา
ศึกษาแนวทาง   การ
ลงทุนได้มีข้อมูลที่
อัพเดทและเป็นปัจจุบัน
และน ามาต่อยอดทาง
ธุรกิจในอนาคตได้ 
- กกต. ได้ทบทวน
แผนการด าเนินงานด้าน
ต่างประเทศใกล้แล้ว
เสร็จอยู่ในระหว่างการ

85,800 เนื่องจากอยู่
ในช่วง
สถานการณ์   
โควิด-19 ท าให้
การติดต่อ
ประสานงาน
เป็นไปด้วย
ความล่าช้า 
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แผน ผล 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
แผนงาน/
โครงการ 

วันเริ่มต้น 
- วันสิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง
ผลลัพธ์ 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ปัญหาอุปสรรค 

ปรับแก้ตามข้อคิดเห็น
ของหน่วยงานก่อน
น าเสนอผู้บริหาร ซึ่งจะ
เป็นทิศทางในการ
ด าเนินงานให้กับงาน
ด้านต่างประเทศใน
อนาคต  
- อยู่ในระหว่าง
การศึกษาเพ่ือเลือก
ประเทศที่จะจัดประชุม 
Energy Forum 
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แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 2 เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง 

เป้าหมาย 
ผลักดันให้มีปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการจัดหาและการพัฒนาด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อน
พลังงานชุมชนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
พลังงาน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล 
6 เดือน 

ผล  
12 เดือน 

ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานส่วนกลางและ
ภูมิภาคผลักดันให้มีปัจจัย
แวดล้อมที่สนับสนุนการ
พัฒนาพลังงาน 

ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้าน
พลังงานสามารถลดการใช้พลังงาน
อย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย (สสช.) 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
99 

n/a 

โครงการด้านพลังงานชุมชน
สามารถลดการใช้พลังงานได้ 
รวมไม่น้อยกว่า (สสช.) 

1 
ktoe/ปี 

สรุปข้อมูล
ปลายปี 

n/a 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ไม่ต่ ากว่า (กยผ.)  
(วัดผลการด าเนินงานของ สพจ. 
โดยเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ) 

ร้อยละ 
70 

สรุปข้อมูล
ปลายปี 

n/a 

ประชาชนเกิดความเข้าใจ
และเชื่อม่ันสังคม เชื่อถือ
และสนับสนุนการด าเนิน
นโยบายของกระทรวง
พลังงาน 
 
 

จ านวนอาสาสมัครพลังงานชุมชน/
ช่างชุมชน เครือข่าย องค์กร 
เครือข่ายภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานราชการ 
ทีเ่ข้าร่วมด าเนินการตามนโยบาย 
ของกระทรวงพลังงาน 
(สสช.) 

500 สรุปข้อมูล
ปลายปี 

n/a 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล 
6 เดือน 

ผล  
12 เดือน 

ปีงบประมาณ 2564 
 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และพัฒนาการสื่อสาร
ด้านพลังงาน 
(กศร.) 

2,620 คน 2,860 คน n/a 
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ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญ  
แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 2 เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง 

มีแผนงาน/โครงการส าคัญตามแผน จ านวน 5 โครงการ วงเงินรวม 199,372,700 บาท ด าเนินงานจริง จ านวน 4 โครงการ มีผลการเบิกจ่าย 76,097,956 บาท 

แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

1. โครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการ
บริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนระดับต าบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน 
(สสช) 

1 ตุลาคม  
2563 
– 

30 กันยายน  
2564 

87,516,700 ร้อยละของ
อปท./ชุมชน
เป้าหมาย 
มีการบรรจุ
กิจกรรมหรือ
โครงการเข้าสู่
แผนพัฒนา 
อปท./ชุมชน 
เป้าหมายชั้นต้น 
ร้อยละ 80 
เป้าหมาย
มาตรฐาน 
ร้อยละ 85 
เป้าหมาย
ชั้นสูง ร้อยละ 
90 

1. ครัวเรือน
ต้นแบบที่เข้า
ร่วมโครงการมี
จิตส านึกและมี
ความตระหนัก
ในการใช้
พลังงาน        
2. สามารถลด
การใช้พลังงาน
ลงได้ อย่างน้อย 
200 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อ
เดือน  
3. อปท. หรือ 
หน่วยงานอื่นมี
การจัดสรร
งบประมาณใน
การด าเนินงาน

1. อปท. บริหารจัด
การพลังงานที่ดีที่เข้า
ร่วม ปี 2564 (120 
แห่ง)  
-ไตรมาสที่ 1 ลงพื้นที่ 
สัมมนาชี้แจงโครงการ/ 
จัดตั้งคณะท างาน/
รับสมัคร อส.พน.
และแต่งตั้ง อส.พน.
ประจ าชุมชน/จัดเก็บ
ข้อมูลการใช้พลังงาน 
ผลการด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 99%  
-ไตรมาส ที่ 2 จัดเก็บ
ข้อมูลในพ้ืนที่และ
จัดเก็บข้อมูลลง 
ในระบบประมวลผล
ข้อมูล ด าเนินงาน

49,049,030 1. เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ท าให้
บางกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
ลงพ้ืนที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 
ส่งผลให้กิจกรรม
นั้น ๆ เกิดความ
ล่าช้า 
 2. มีการแจ้ง
ยกเลิกการ
สนับสนุนโรง
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ขนาด 3x4 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

ส าหรับปีถัดไป 
4. เกิดการเพ่ิม
รายได้จากการ
ส่งเสริม
เทคโนโลยี
พลังงานชุมชน 
ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
อย่างน้อย 
7,400,000 
บาทต่อปี 
5. เกิดการ
แลกเปลี่ยนรู้
เรื่องพลังงาน
ชุมชน 

แล้ว 42%  
2. โรงเรียนในสังกัด
รัฐบาลปี 2564 
(70 แห่ง) 
-ไตรมาส ที ่1 
ฝึกอบรมให้ความรู้
พลังงานเรื่องใกล้ตัว 
และอบรมการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่ม
เยาวชน 
ผลการด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 86%  
-ไตรมาส ที่ 2 จัดเก็บ
ข้อมูลในพ้ืนที่/
ประมวลผลข้อมูล 
และจัดท าสมดุล
พลังงาน ปี 2564 
ด าเนินงานแล้ว 36%  
3. ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการในปี 2563 
จ านวน 120 อปท.  
-ไตรมาส ที่ 1 

จ านวน 1 แห่ง 
คือ จังหวัดระยอง
เนื่องจากพ้ืนที่
ก่อสร้างโรง
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ
กลุ่มท่ีแจ้งไว้เป็น
พ้ืนที่ของกรม 
ป่าไม้ และไม่
สามารถหาพื้นที่
อ่ืนของสมาชิกใน
กลุ่มมาด าเนินงาน
แทนได้  
3. มีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
ด าเนินการ
สนับสนุนโรง
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ขนาด 3x4 
จ านวน 1 แห่ง 
คือ จังหวัดพะเยา 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

จัดประชุมปลุกและ
ปรับแผน/จัดเก็บ
ข้อมูลการใช้พลังงาน
ครัวเรือนต้นแบบ 50 
ครัวเรือน 
ผลการด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 89%  
-ไตรมาส ที่ 2 จัดเก็บ
ข้อมูลในพ้ืนที ่(จ านวน
ตามหลักยามาเน่) 
และลงข้อมูลในระบบ
ประมวลผลข้อมูล 
ด าเนินงานแล้ว 46% 
4. โรงเรียนในสังกัด
รฐับาล ปี 2563 
จ านวน 120 แห่ง 
ไตรมาส ที่ 1และ 2 
จัดประชุมปลุกและ
ปรับแผน 
ผลการด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 97%  
5. ศูนย์เรียนรู้

เนื่องจากติด
ปัญหาเรื่องการ
ขอใช้พ้ืนที่กับ
เจ้าของที่ดิน 
เปลี่ยนเป็น
จังหวัดอุดรธานี  
4. ช่วงเดือน
มีนาคม สพจ. มี
การด าเนินงาน 
ในส่วนของการ 
รับสนับสนุน
งบประมาณจาก
กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
ท าให้การ
ด าเนินงานในส่วน
ของการลงพ้ืนที่
ไม่เต็มที่ และมี
การลดบทบาท 
ในการด าเนิน
กิจกรรมลง 



15 
 

แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

ต้นแบบด้านพลังงาน 
4 แห่ง ปี 2564 
(จังหวัดชุมพร/
นครราชสีมา/ล าปาง/
สระแก้ว) 
สพจ. และเครือข่ายฯ 
ประชุมครั้งที่ 1 แล้ว
เสร็จ 4 แห่ง  
6. น าร่องกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ลดใช้พลังงาน 10 
จังหวัด (จังหวัด
กระบี่/ชลบุรี/พะเยา
นครพนม//พังงา/
พิจิตร/ยโสธร/ระยอง/
ราชบุรี/ล าปาง) 
ไตรมาสที่ 1 กิจกรรม
จัดท าระบบฐานข้อมูล 
50 แห่ง และจัดเก็บ
ข้อมูล ซ่ึงทั้ง 50 แห่ง 
ผลการด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 30%  
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

ไตรมาสที่ 2 การ
ประมวลผลข้อมูล  
ทั้ง 50 แห่ง ผลการ
ด าเนินงานแล้ว 4% 
7. น าร่องการจัดท า
แผนพลังงานชุมชน
กับ จนท. อปท. 2 
จังหวัด (เชียงใหม่/
ภูเก็ต) ส่วนกลางจัด
สัมมนาไปแล้ว 1 ครั้ง  
8. การส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงาน
ชุมชน ด าเนินงาน 75 
จังหวัด 260 สัญญา 
อยู่ระหว่างการจัดท า
TOR 4 สัญญา  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
และลงนามในสัญญา
จ้างแล้ว 256 สัญญา 
อยู่ระหว่างด าเนินงาน
ตามสัญญาจ้าง 66 
สัญญา รอส่งมอบ 93 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

สัญญา และส่งมอบ
แล้วเสร็จ 97 สัญญา 
 

2. ลดการใช้พลังงานใน
ภาครัฐ (EUI) (กตร.) 

29 กนัยายน 
2563 

 – 
28 มนีาคม 

2565 

43,285,000 1. การจัด
ประชุม/
อบรม/สัมมนา 
ส่วนราชการ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ 
ตั้งอยู่ในจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด
ประมาณ 
6,080 
หน่วยงาน 
2. ตรวจสอบ
การใช้พลังงาน
และให้
ค าปรึกษากับ
หน่วยงาน
ราชการและ
อปท. ทั่ว
ประเทศ 

เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้
หน่วยงาน
ภาครัฐในแต่ 
ละจังหวัด
ด าเนินการลด
การใช้พลังงาน
ในองค์การให้ได้
ร้อยละ 10 ต่อปี 
เมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานการใช้
ไฟฟ้าและน้ ามัน
ของแต่ละ
องค์การตามที่
ส านักงาน 
ก.พ.ร. และ 
ส านักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน

- การจัดประชุม/
อบรม/สัมมนา 
ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการได้จ านวน 
11 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 
1,257 หน่วยงาน 
คิดเป็น 20.67% 
ของเป้าหมายการ
ด าเนินงานทั้งหมด 
- ด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้
พลังงานและ 
ให้ค าปรึกษากับ
หน่วยงานเป้าหมายได้
ทั้งสิ้น 6 จังหวัด รวม
ทั้งสิ้น 66 หน่วยงาน 
จ านวน 66 ครั้ง คิด
เป็น 2.89% ของ

11,624,000 1. การได้รับ
งบประมาณจาก 
ส.กทอ. เพ่ือ
ด าเนินโครงการฯ
ล่าช้า 
2. ผลกระทบจาก
สถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
ระลอกใหม่ 
3. การก าหนด
แนวทางการ
รายงานความ
คืบหน้าและ
ตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการ
ด าเนินการเพ่ือให้
ส่วนราชการ
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

1,140 
หน่วยงาน 
หน่วยงานละ  
2 ครั้ง รวม
ทั้งสิ้น 2,280 
ครั้ง 

ก าหนด โดย
บันทึกข้อมูล
ผ่าน www.e-
report.energy.
go.th ของ
ส านักงาน
นโยบายและ
แผนพลังงาน 

เป้าหมายการ
ด าเนินงานทั้งหมด 

รายงานผลทุก
เดือน และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารองค์การ
ของ ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) 

3. สถานประกอบกิจการ
ธุรกิจพลังงานได้รับการ
ตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพและ
การค้าการส ารอง  
(สพจ.) * 
 

1 ตุลาคม  
2563 

  – 
30 กันยายน  
    2564 

33,450,000 สถานประกอบ
กิจการธุรกิจ
พลังงานได้รับ
การตรวจสอบ
ด้านความ
ปลอดภัย 
คุณภาพและ
การค้าการ
ส ารอง 

1. สถาน
ประกอบกิจการ
ธุรกิจพลังงาน
ได้รับการ
ตรวจสอบด้าน
การค้าการ
ส ารอง จ านวน 
17,716 ราย 
เป้าหมายเฉพาะ
ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 5,853 
ราย 
2. สถาน

- สถานประกอบ
กิจการธุรกิจพลังงาน
ได้รับการตรวจสอบ
ด้านการค้าการส ารอง 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
จ านวน 11,188 ราย 
เฉพาะไตรมาสที่ 2
สามารถด าเนินการได้ 
5,861 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100.14 
สูงกว่าที่วางแผนไว้
เล็กน้อย 
- สถานประกอบ

13,781,600 1. ไม่สามารถใช้
จ่ายงบประมาณ
ได้ตามแผน 
เนื่องจากในหมวด
งบด าเนินงานมี
รายการที่ได้
ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างไปแล้ว ณ 
วันที่ 28 ธันวาคม 
2563 แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการ
เบิกจ่าย เพราะยัง
ไม่ครบก าหนดส่ง
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

ประกอบกิจการ
ธุรกิจพลังงาน
ได้รับการ
ตรวจสอบด้าน
คุณภาพ จ านวน 
2,480 ราย 
เป้าหมายเฉพาะ 
ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 900 
ราย 
3. สถาน
ประกอบกิจการ
ธุรกิจพลังงาน
ได้รับการ
ตรวจสอบด้าน
ความปลอดภัย
เฉพาะไตรมาส 
ที ่2  จ านวน 
11,113 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 
100.11 สูงกว่า
ที่วางแผนไว้ 

กิจการธุรกิจพลังงาน
ได้รับการตรวจสอบ
ด้านคุณภาพสะสม 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
จ านวน 1,230 ราย 
เฉพาะไตรมาสที่ 2 
ด าเนินการได้ 904 
ราย คิดเป็นร้อยละ 
100 
- สถานประกอบ
กิจการธุรกิจพลังงาน
ได้รับการตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัย
เฉพาะ ไตรมาสที่ 2  
จ านวน 11,113 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100.11 
สูงกว่าที่วางแผนไว้ 
สะสมรวม จ านวน 
22,564 ราย 

มอบ และยังไม่ได้
ลงนามในใบสั่งซื้อ 
ซึ่งคาดการณ์ว่า
จะสามารถ
ด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ใน 
ไตรมาสถัดไป 
2. สถานการณ์ 
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 ที่เริ่มรุนแรง
ขึ้นอีกครั้งอาจ
ส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงาน
ในไตรมาสต่อไปได้ 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

สะสมรวม 
จ านวน 22,564 
ราย 

4. โครงการส่งเสริมช่าง
ชุมชน (สสช.) 

 30,000,000   ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

5. โครงการการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและ
เจตคติที่ดีต่อการ
ขับเคลื่อนงานพลังงาน 
ในชุมชน (กศร.) 

1 ตุลาคม 
2563 
– 
30 

กันยายน 
พ.ศ. 2564 

5,121,000 ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
1. ด าเนินการ
ในชุมชนภายใน
จังหวัด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 
2563 จ านวน 
13 จังหวัด    
2. เยาวชนใน
โรงเรียน และ
นอกโรงเรียนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 
เข้าร่วมเรียนรู้
กิจกรรมตาม
โครงการ      
ไม่น้อยกว่า 

 การด าเนินงานของ
โครงการฯ ประจ า
ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ 2564 
เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน โดยล่าสุด 
จัดอบรมออนไลน์
ให้กับ สพจ. ตัวแทน
กลุ่มเป้าหมาย และ
นักสื่อสารพลังงาน 

1,643,326 1. กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมอบรม
ผ่านระบบ
ออนไลน์ มี
ข้อจ ากัดในการใช้
เทคโนโลยี เช่น 
ไม่มีความคุ้นเคย
ในการใช้
โปรแกรมเพ่ือเข้า
ร่วมอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ 
ทางหน่วยงานได้
ด าเนินการจัดท า
คู่มือการเข้าใช้
งานโปรแกรม
ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

1,300 คน 
(จ านวน 13 
จังหวัด 
ประกอบด้วย
ใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ 2561 
จ านวน 5 
จังหวัด ในปี 
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
จ านวน 3 
จังหวัด และใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
จ านวน 5 
จังหวัด)  
3. ผู้น า/แกน
น าชุมชน และ
ประชาชนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 
เข้าร่วม

และได้มีการ
ซักซ้อมการเข้าใช้
งานโปรแกรม
ก่อนก าหนดการ
อบรมออนไลน์  
2. กลุ่มนักสื่อสาร
พลังงานบางคน 
ไม่สามารถเข้า
ร่วมอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ได้
ในวันที่ก าหนด 
เนื่องจากติด
ภารกิจ หน่วยงาน
จึงได้มีการบันทึก
วิดีโอการอบรม
ออนไลน์ไว้ ให้กับ
ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
เพ่ือมอบให้กับนัก
สื่อสารพลังงานที่
ไม่สามารถเข้า
ร่วมอบรมฯได้
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

กระบวนการ
เรียนรู้ตาม
โครงการไม่
น้อยกว่า 1,300 
คน (จ านวน 13 
จังหวัด 
ประกอบด้วย
ใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ 2561 
จ านวน 5 
จังหวัด ใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
จ านวน 3 
จังหวัด และใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
จ านวน 5 
จังหวัด)        
4. มีนักสื่อสาร
พลังงานที่ได้รับ

ตามวันที่ก าหนด 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

การพัฒนา
ศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ด้านการ
สื่อสารเชิง
นโยบาย
พลังงานใน
ระดับชุมชน 
จังหวัดละไม่
น้อยกว่า 20 
คน (รวมไม่
น้อยกว่า 260 
คน)  
ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 
2563 จ านวน 
13 จังหวัด    
1. เยาวชนใน
โรงเรียน และ
นอกโรงเรียนใน
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

พ้ืนที่เป้าหมาย   
เข้าร่วมเรียนรู้
กิจกรรมตาม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมขึ้น
หลังเข้าร่วม
กิจกรรม      
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  
2. ผู้น า/แกน
น าชุมชน และ
ประชาชนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 
เข้าร่วม
กระบวนการ
เรียนรู้ตาม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมขึ้น
หลังเข้าร่วม
กิจกรรม      
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90     
3. หน่วยงาน
ราชการและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับ
จังหวัดในพ้ืนที่
เป้าหมาย    
เข้าร่วม
กระบวนการ
เรียนรู้ตาม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมขึ้น
หลังเข้าร่วม
กิจกรรม      
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  
4. นักสื่อสาร
ด้านพลังงานที่
ผ่านการอบรม 
มีความรู้ความ



26 
 

แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

เข้าใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 
*หมายเหตุ กรมธุรกิจพลังงานโอนภารกิจและงบประมาณให้ส านักงานพลังงานจังหวัดด าเนินการ 
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แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 3  การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 
เป้าหมาย 
กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีระบบบริหารราชการตามมาตรฐานสากลที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
บุคลากรมีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรกระทรวงพลังงาน  มีความเข้าใจในนโยบาย
และเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน สามารถถ่ายทอดนโยบายและข้อมูลพลังงานให้ประชาชน และบริหารความสัมพันธ์
เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สังคมเชื่อถือ และสนับสนุนการด าเนินนโยบายของ
กระทรวงพลังงาน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
6 เดือน 

ผล 
12 เดือน 

ปีงบประมาณ 2564 
กระทรวงพลังงานเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 
บุคลากรมีสมรรถนะ
สอดคล้องกับภารกิจ  

1. การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0    
ไม่น้อยกว่า (กพร.) 

400 
คะแนน 

410.82 
คะแนน 

n/a 

2. การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ (กพร.) 

1 
ครั้ง 

ก าลัง
ด าเนินการ 

n/a 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวง
พลังงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
(กก.) 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 100 
(12 

หลักสูตร) 

n/a 

4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ศทส.) 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
0 
 

n/a 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุน
การด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
(ศทส.) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 50 n/a 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
6 เดือน 

ผล 
12 เดือน 

ปีงบประมาณ 2564 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (ศทส.) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 10 
 

n/a 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ด้าน
พลังงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(ศทส.) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
75 

n/a 

การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) ของ สป.พน. 
(ศทส.) 

1 

ชุดข้อมูล 

153 
ชุดข้อมูล 
(ทุกส านัก) 

n/a 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน และแนวนโยบาย
ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (ศทส.) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 

75 

n/a 

ระบบบริหารราชการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
มีจริยธรรม 
 

ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า 
(ศปท.) 

ร้อยละ 

85 

อยู่ระหว่าง
การประเมิน 
(ประกาศ
คะแนน 

ส.ค. 2564) 
 

n/a 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการด้านคุณธรรมจริยธรรม กระทรวง
พลังงาน (ศปท.) 

1 แผน 1 แผน n/a 

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการ
ตรวจสอบรายงานและมีข้อยุติเบื้องต้น 
(กตร.) 

 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

n/a 

ระดับความส าเร็จในการอบรมและน า
เครื่องมือไปกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับระเบียบ

6 
กลุ่มจังหวัด 

0 
รอกลุ่ม

n/a 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
6 เดือน 

ผล 
12 เดือน 

ปีงบประมาณ 2564 
ราชการ  (ตสน.) จังหวัด 

ด าเนินการ 
 

ถ่ายทอดนโยบายและ
ข้อมลูพลังงานต่อ
ประชาชน และบริหาร
ความสัมพันธ์เชิงกล
ยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ประชาชน มีความเข้าใจข้อมูลพลังงานที่
เผยแพร่ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของ 
กระทรวงพลังงาน (กยผ.) 

ร้อยละ 
80 

มีการ
สรุปผล
ปลายปี 

n/a 

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชา
สังคมของกระทรวงพลังงานและมีการ
ประชุมกรรมการฯ (กยผ. ) 

1 

ครั้ง 

1 
ครั้ง 

n/a 

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
อินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของ
กระทรวงพลังงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน และส านักงาน
พลังงานจังหวัด 76 จังหวัด (ศทส.) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 10 n/a 
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ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการส าคัญ  
แผนปฏิบัติราชการเร่ืองที่ 3  การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

มีแผนงาน/โครงการส าคัญตามแผนจ านวน 21 โครงการ วงเงินรวม 120,069,966 บาท ด าเนินงานจริงจ านวน 20 โครงการมีผลการเบิกจ่าย 22,477,570บาท 

แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

1. จัดท าแผนองค์การ
สมรรถนะสูงของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน (กพร.) 

1 ตุลาคม 
2563  

–  
30 กันยายน  

2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สป.พน.      
มีแผนการ
พัฒนาองค์กร
สู่การเป็น
ระบบ
ราชการ 4.0 
อย่างเป็น
ระบบ 

การประเมิน
สถานะของ
หน่วยงาน
ภาครัฐในการ
เป็นระบบ
ราชการ 4.0 
ไม่น้อยกว่า 
400 คะแนน 

ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนองค์กร
สมรรถนะสูงของ สป.พน. 
(พ.ศ. 2563 – 2565)  
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์
การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 
โดยแผนฯ ได้รับความ
เห็นชอบจาก ปพน. เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2564 
ซ่ึงจะด าเนินการขับเคลื่อน
และติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนต่อไป 

- - 

2. ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร (กพร.) 

1 ตุลาคม 
2563  
–  

30 กันยายน  

25,000 มีการ
ปรับปรุง
โครงสร้าง 
สป.พน. ให้

การปฏิบัติ
ราชการของ 
สป.พน.       
มีประสิทธิภาพ 

จัดท าข้อเสนอการแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรม
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดประชุม

0 เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ 
COVID-19      
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

2564 สอดคล้องกับ
บทบาท
ภารกิจ 

การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับ
หน้าที่และ
อ านาจตาม
กฎกระทรวง
แบ่งส่วน
ราชการ 

คณะท างานแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม 
(ปพน. เป็นประธานฯ) 
และจัดประชุมคณะ 
กรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการ (รมว.พน. 
เป็นประธานฯ) ต่อไป 

ท าให้ต้องเลื่อน
การประชุม
คณะท างานแบ่ง
ส่วนราชการ
ภายในกรม
ออกไปก่อน 

3. พัฒนาบุคลากรตาม 
Training Roadmap 
ของกระทรวงพลังงาน 
(กก.) 

กรกฎาคม - 
ธันวาคม 
2564 

7,259,700 ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 
(Action Plan) 
การพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลของ
กระทรวง
พลังงาน 
ประจ าปี 
2564 

บุคลากรทุก 
ระดับมีขีด
สมรรถนะสูง 
ในการ
ขับเคลื่อน
นโยบายองค์กร 

- 0 สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-
19) ส่งผลท าให้ 
ไม่สามารถ
ด าเนินการจัด 
ฝึกอบรมได้ตาม
แผนปฏิบัติการ 
ซึ่งอาจจะมีการ
ปรับแผนเพื่อให้
สอดคล้องกับ
มาตรการของ
รัฐบาล 

4. พัฒนาผู้บริหาร
กระทรวงพลังงาน 
(กก) 

มีนาคม -
พฤษภาคม 
2564 

6,904,300 ด าเนินการแล้ว 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตร 
Design Thinking การ
คิดเชิงนวัตกรรม 

249,600 

5. พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง (Functional 
Competency) 
(กก.) 

พฤษภาคม 
- สิงหาคม
2564 

2,914,530 - 0 

6. พัฒนาบุคลากรด้าน มกราคม – 2,000,000 ร้อยละ จ านวน 1. น าเสนอ คกก.บริหาร 0 เนื่องจาก
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลรองรับการ
ปฏิบัติงานในยุค 4.0 
(ศทส.) 

ธันวาคม 
2564  
  

ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ตามแนวทาง 
การพัฒนา
ทักษะด้าน
ดิจิทัลของ
ข้าราชการ
และบุคลากร
ภาครัฐ 
เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยน 
เป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

ข้าราชการและ
บุคลากร
กระทรวง
พลังงานที่ได้รับ
การพัฒนาด้าน
วัตกรรมและ
ดิจิทัลรองรับ
การท างานใน
ยุค 4.0 ไม่น้อย
กว่า 100 คน 
ต่อปี 

และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
พลังงานเพ่ือทราบตาม
มติ คกก. กองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาและ
สัมปทานปิโตรเลียมแล้ว
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564               
2. ได้ประสานงานในการ
จัดท าหลักสูตรกับสถาบัน
พัฒนาบุคลการด้าน
ดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) 
และ สวทช. 

สถานะการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-
19 จึงไม่สามารถ
จัดอบรมแบบ
ปกติได้ อยู่
ระหว่างรอ
ด าเนินการ/ปรับ
รูปแบบการอบรม
แบบออนไลน์ 

7. การพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวง
พลังงาน (กก.) 

ตุลาคม 
2563 

- 
กันยายน 
2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ตามแผนการ
ก าหนด
ต าแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้น
ของ สป.พน. 

เพ่ือให้ส่วน
ราชการมีความ
คล่องตัวในการ
บริหารอัตรา 
ก าลังให้
สอดคล้องกับ
ภารกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
ตามเกณฑ์เชิงลึกของ 
สพจ.ทั้ง 76 จังหวัด 
เรียบร้อยแล้ว  
- อยู่ระหว่างด าเนินการ
วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลการประเมินค่างาน

- - 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

ปีงบประมาณ 
2564 
(อ านวยการ 
ระดับสูง
จ านวน 16 
ต าแหน่ง) 

และสามารถ
ก าหนดต าแหน่ง 
ให้เหมาะสม
กับคุณภาพของ
งาน ภารกิจ 
และปริมาณ
งานที่ส าคัญ
ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ของ สพจ.ทั้ง 76 จังหวัด 
เพ่ือหารายการปัจจัยใน
การประเมินค่างาน
เพ่ิมเติม     

8. จัดหาและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสื่อสารระหว่าง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค (ศทส.) 

พฤษภาคม 
- 

กันยายน 
2564 

18,477,400 
 
(งบฯ ตาม 
สัญญาจ้าง
18,477,000) 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ฯ 
ทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค 

ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมี
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ฯ 
ที่ทันสมัย และ
มีความม่ันคง
ปลอดภัยทาง
ไซเบอร์
ประสิทธภิาพสูง 

1.จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดท าขอบเขตของงาน 
TOR                       
3. ด าเนินการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

0 ยกเลิกประกวด
ราคาครั้งแรก 
(ผู้ยื่นคุณสมบัติ 
ไม่ผ่าน) 

9. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ

30 กันยายน 
2563 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับ
ความส าเร็จ

กระทรวง
พลังงานมี

1. รวบรวม ข้อมูล 
ถาม – ตอบ ด้าน

- - 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

บริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล (ศทส.) 

- 
27 มิถุนายน 

2564 

 
(อยู่ภายใต้
โครงการ
พัฒนา
เว็บไซต์ฯ) 

ของการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการ
บริหารงาน
และการ
ให้บริการ
ภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล 

เครื่องมือใน
การบริหารงาน
และการจัดท า
บริการ
สาธารณะใน
รูปแบบ
ช่องทางดิจิทัล
เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน
ในการเข้าถึง
ข้อมูลด้าน
พลังงาน 

พลังงานจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
2. วิเคราะห์ และจัด
หมวดหมู่ข้อมูล 
ถาม – ตอบ 

10. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการองค์ความรู้ด้าน
พลังงาน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (ศทส.) 

ตุลาคม 
2563 
– 

กันยายน 
2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการ
จัดการองค์
ความรู้ด้าน
พลังงาน 

มีจ านวน
หลักสูตรใน
ระบบ
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้               
E-Learning 
ไม่น้อยกว่า 5 
หลักสูตร 

จัดท าระบบ E-Learning 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ในระหว่างการพัฒนา
หลักสูตร 

- - 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

เทคโนโลยี 
และ
นวัตกรรม 

11. พัฒนามาตรฐาน
ข้อมูลและระบบ
ฐานข้อมูลกลางเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการบริการ
จัดการข้อมูลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของ Data 
Governance (ศทส.) 

เริ่มปี 2565 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - ยังไม่ด าเนินการ 
(เริ่มด าเนินงาน ปี 2565) 

- - 

12. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลส านักงานปลัด 
กระทรวงพลังงาน/แนว 
นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ/
แผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ/
แผนป้องกันภัยพิบัติต่อ
ระบบสารสนเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน (ศทส.) 

กันยายน 
2563 

- 
ตุลาคม 
2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละความ 
ส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน 
ปฏิบัติการ
ดิจิทัล
ส านักงานปลดั 
กระทรวง
พลังงานและ
แนวนโยบาย
ดิจิทัลที่
เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละของ
การด าเนินงาน 
โครงการ/
แผนงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สอดคล้องกับ
นโยบายด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
ของประเทศ 

- ร่างแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/แผนป้องกัน
ภัยพิบัติต่อระบบ
สารสนเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน 
(ศทส.) 
- อยู่ระหว่างจัดประชุม
ภายใน ศทส. และ
คณะท างานแนวนโยบายฯ 

- - 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 85 
2. มีการ
ประเมินตาม
นโยบายและ
แนวปฏิบัติใน
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 
และปรับปรุงปี
ละไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง 

13. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน
ข้อมูลประเด็น
ยุทธศาสตร์พลังงาน 
(กยผ.) 
 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

8,000,000 แผนงานการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ท างานและ
จัดการ 
1. ฐานข้อมูล
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวง
พลังงาน  
2. ระบบ

ภารกิจส าคัญ
ของกอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงานมี
การด าเนินการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากการน า
ระบบ EPR 
สนับสนุนการ

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

ท างานมาใช้ 

14. จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กระทรวง
พลังงาน (ศปท.) 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 
2563 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

แผนปฏิบัติฯ 
1 แผน 

แผนปฏิบัติฯ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ระดับชาติ 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 
แล้วเสร็จ 
https://energy.go.th/
2015/action-plan64-
65/ 

- อาจต้องขอรับ
งบประมาณ
เพ่ิมเติม 

15. จัดกิจกรรม/โครงการ
ที่สอดคล้องตามแผน 
ปฏิบัติราชการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงพลังงาน (ศปท.) 

มกราคม
2564  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ
ตามแผนงาน
ได้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 

คะแนน ITA  
ปี 2564  
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนงาน 
https://energy.go.th/
2015/acoc_report_tra
nsparency62564/ 
 

- การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 
อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดงานใน
บางกิจกรรม 

16. ตสน. สัญจร 
พบกลุ่มจังหวัดเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบราชการ 
(ตสน.) 

ธันวาคม 
2563 

- 
กันยายน 
2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

6 กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ 
ในส านักงาน
พลังงาน
จังหวัดที่ได้รับ
การอบรมมี 
ความรู้ความ 

มีการปรับเปลี่ยนเป็น 
โครงการสัมมนา ตสน.
สัญจร ออนไลน์ พบกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งผู้บริหารได้
อนุมัติโครงการแล้ว ใน
เดือนเมษายน 2564 

- 
 

เนื่องจากการเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19)  
ท าให้ไม่สามารถ 

https://energy.go.th/2015/acoc_report_transparency62564/
https://energy.go.th/2015/acoc_report_transparency62564/
https://energy.go.th/2015/acoc_report_transparency62564/
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

เข้าใจใน 
ระเบียบเพ่ิมขึ้น 

เดินทางไปจัด 
อบรมได้ 

17. การรณรงค์เพ่ือสร้าง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงาน
ทดแทนผ่านงานศิลปะ 
(กยผ.) 

ธันวาคม 
2563 

- 
มกราคม 
2565 

8,000,000 มีผลงานส่ง
เข้าประกวด
ไม่น้อยกว่า 
400 ผลงาน 
 

มีผลงาน
ภาพวาดด้าน
พลังงานใน
หลายๆ มิติ 
เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

- ประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินชุดที่ 1 เพ่ือ
ก าหนดกติกาการตัดสิน 
- ผลิตโปสเตอร์ แผ่นพับ 
เพ่ือใช้เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ กระจาย
ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
- อยู่ระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ถึง 30 มิถุนายน 2564 

2,900,000 - 

18. การสร้างความรู้
ความเข้าใจข้อมูล
พลังงาน (กยผ.) 

28 ธันวาคม 
2563 

- 
28 ธันวาคม 

2564 

13,604,036 
 
(งบฯ ตาม 
สัญญาจ้าง
12,121,000) 
 
 

1. มีการส่ง
ข้อมูลข่าวสาร
ให้ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่
ทราบเป็น
ประจ า
ต่อเนื่องทุก
วันท าการ 
2. เผยแพร่
ข้อมูล

1. การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มี
คุณภาพ มี
ความน่าเชื่อถือ
2. กระทรวง
พลังงานมี
ระบบและมี
กระบวนการ

สามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายประมาณ 
80%  

0 
 

เนื่องจากการเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19)  
ท าให้ไม่สามารถ 
จัดกิจกรรม เช่น 
Press Tour, 
แถลงข่าว ได้ 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

พลังงานผ่าน
สื่อต่าง ๆ 
มากกว่า 100 
ครั้ง 

บริหารงาน
สื่อสารที่
ชัดเจน 
3. ประชาชนมี
แนวโน้มความ
เข้าใจข้อมูล
ข่าวสารด้าน
พลังงานมาก
ขึ้น 

19. ด าเนินงานตามแผน
ปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน (กยผ.) 

2561-2565 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประเด็น Big 
Rock 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ภายในปี 
2565 

ประเด็น Big 
Rock 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในปี 
2565 

มีการติดตาม ขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามแผน
ปฏิรูปผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ดังนี้ 
- คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานมี
การประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน เป็นประจ า
ทุกเดือน 
- คณะท างานพิเศษ
ประสานเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะกรรมการปฏิรูป

- บางประเด็นการ
ขับเคลื่อนอยู่
นอกเหนือการ
ก ากับของ
กระทรวงพลังงาน 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

ประเทศ กระทรวง
พลังงาน ได้มีการประชุม
เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงาน เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2564 
- คณะอนุท างาน
ขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูป
พลังงานด้านการบริหาร
จัดการพลังงาน/ด้านศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ/ด้านไฟฟ้า 
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี EV 
และ ESS ได้มีการ
ประชุมไปเมื่อไตรมาส 
1/2564  
- ครม. เห็นชอบประเด็น 
Big rock  

20. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์บริการข้อมูลด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนเคลื่อนที่ 
(Energy Mobile Unit) 
(สสช.) 

29 กันยายน 
2563 

- 
28 ธันวาคม 

2564 

48,200,000 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการออก
หน่วย
ประชาสัมพัน
ธ์ข้อมูลด้าน

คาดว่าการ
ประชาสัมพันธ์
ของกระทรวง
พลังงานในปี 
2563 จะมี

การด าเนินงานของ สสช.  
- โอนเงินงวดที่ 1 ให้
สพจ. เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2564 
- จัดสัมมนาเชิง

17,813,470 
 

การด าเนินงาน
ของ สพจ. ล่าช้า 
สาเหตุอยู่ในช่วง
มาตรการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัส 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

การอนุรักษ์
พลังงาน และ
พลังงาน
ทดแทน
เคลื่อนที่ 
(Energy 
Mobile 
Unit) จ านวน
รวมไม่น้อย
กว่า 2,400 
ครั้งหรือวัน 
2.จ านวน
กิจกรรม
รณรงค์เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ด้านการ
อนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงาน
ทดแทนของ
ส านักงาน
พลังงาน

ความเป็น
เอกภาพ และ
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตาม
ยุทธศาสตร์
การสื่อสารที่มี
และสามารถ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
การอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงาน
ทดแทนแก่
กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น อันจะ
แสดงให้เห็น
พลังของการ
สื่อสารของ
กระทรวง
พลังงาน 

ปฏิบัติการ”พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนา
โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ
ศูนย์บริการข้อมูลด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนเคลื่อนที่ 
(Energy Mobile Unit)” 
ให้กับเจ้าหน้าที่ สพจ.  
25 จังหวัด เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2564 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 60 คน 
การด าเนินงานของ สพจ. 
- กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์บริการ
ข้อมูลด้านการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงาน
ทดแทนเคลื่อนที่ 
(Energy Mobile Unit) 
จังหวัดที่มีรถโมบาย 
จ านวน 25 จังหวัด ออก
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 

โคโรนา 2019 
จึงต้องงดการจัด
กิจกรรมออกหน่วย
ประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรม
รณรงค์ ต้องรอ
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดลดลง 
จึงออกจัด
กิจกรรมได้ 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

จังหวัด 51 
จังหวัด ๆ ละ
ไม่น้อยกว่า 
4 ครั้ง 
3. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับ 
บริการที่มีต่อ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลด้าน
การอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงาน
ทดแทน
เคลื่อนที่ 
(Energy 
Mobile 
Unit) ร้อยละ 
80 

481  ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 29,752 
คน  
- กิจกรรมรณรงค์เพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
พลังงาน ทดแทน 51 
จังหวัด จ านวน 95 ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 10,542 คน  
 

21. การพัฒนาระบบ 
Internet/ Intranet 
Website ของ พน. และ 
สป.พน. เพ่ือเผยแพร่และ

30 กันยายน 
2563  

- 

4,685,000 
  

(งบฯ ตาม

ร้อยละความ 
ส าเร็จของ 
การพัฒนา 

1. กระทรวง
พลังงาน
ให้บริการ

- ส ารวจ และวิเคราะห์
ความต้องการของ
เว็บไซต์ 

1,514,500 เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน (ศทส.) 

27 มิถุนายน 
2564 

สัญญา
3,029,000) 

อินทราเน็ต
และ
อินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ของ
กระทรวง
พลังงาน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
พลังงาน และ
ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด 76 
จังหวัด 

อินทราเน็ตและ
อินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ของ
กระทรวง
พลังงาน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
พลังงาน และ
ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด 76 
จังหวัดได้อย่าง
ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ
2. มีเครื่องมือ
ในการ
บริหารงาน
และการจัดท า
บริการ
สาธารณะ    
ในรูปแบบ

- ออกแบบและดีไซน์
หน้าเว็บไซต์ 
-ออกแบบส่วนให้บริการ
ต่าง ๆ บนระบบเว็บไซต์ 
- น าเสนอ Prototype 
ของระบบเว็บไซต์ 
- จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์สนับสนุน 

เชื้อไวรัส Covid-
19 จึงไม่สามารถ
จัดอบรมแบบปกติ
ได้ อยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ/ปรับ
รูปแบบการอบรม 
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แผน ผล 
แผนงาน/โครงการ วันเริ่มต้น-

วันสิ้นสุด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายเชิง

ผลลัพธ์ 
ความก้าวหน้า 

(6 เดือน) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ปัญหาอุปสรรค 

ช่องทางดิจิทัล
เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน
ในการเข้าถึง
ข้อมูลด้าน
พลังงาน 

 


