
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

ธันวาคม 2564 

 

  



รายงานผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน  

2 
 

   

สารบัญ 
 

ภาพรวม แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน ............................................................................ 3 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน กับแผนระดับ 1 และ 2 ...................... 4 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ......................................................................................... 5 

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ...................................................... 7 

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2  การก ากับดูแล ราคา สร้างการแข่งขัน เพ่ิมประสิทธิภาพ................ 24 

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3  การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน ....................................... 28 

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4  การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ ....... 37 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ......................................................................................................... 42 

ผลส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ........................................................................................................ 43 

 

 

 



รายงานผลสมัฤทธ์ิตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน  

3 
 

ภาพรวม แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
o ด้านก๊าซธรรมชาต ิ
o ด้านไฟฟ้า 

- จัดหาและพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านพลังงาน 

- ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม 
o ด้านปัจจัยสนับสนุน 

- พัฒนาปัจจัยแวดล้อม    
สนับสนุนการจัดหาและ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
มีระบบรองรับเหตุฉุกเฉินด้าน
พลังงาน 

 

1  
การสร้างความมั่นคง 

ด้านพลังงาน 
 
 

 2 
การก ากับดูแล ราคา  

และการสร้างการแข่งขัน  
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

3 
การสร้างความยั่งยืน 
และเข้าถึงประชาชน 

 
 

4  
การสร้างความโปร่งใส  

เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล  
ให้สังคมเช่ือถือ 

 

เรื่อ
งที่

 
แน

วท
าง

กา
รพ

ัฒ
นา

  

o ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
o ด้านก๊าซธรรมชาต ิ
o ด้านไฟฟ้า 

- ก ากับกิจการพลังงาน ด้าน
มาตรฐาน คณุภาพและความ
ปลอดภัยของเชื้อเพลิงและการ
ให้บริการ 

- สร้างกรอบกติกา รูปแบบ และ
มาตรฐานการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน 

- ก าหนดโครงสร้างราคาพลังงาน
ให้เหมาะสม 

 
 
 
 

o ด้านองค์กรสมรรถนะสูง  
พัฒนาปรับปรุงแผนบริหาร 
แผนพัฒนาทรัพยากร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงพลังงาน 
ให้รองรับการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจของกระทรวงพลังงาน 

o ด้านศูนย์กลางข้อมูล 
ยกระดับกระทรวงพลังงานให้
เป็นศูนย์กลางข้อมลูพลังงาน
ที่มีระบบฐานข้อมลูอันถูกต้อง 
ทันสมัย เชื่อถือได ้

o ด้านบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างม ี
ส่วนร่วม  
ส่งเสริมให้กระทรวงพลังาน      
เป็นองค์การที่บริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

o ด้านพลังงานทดแทน 
ส่งเสริมการผลติและการใช้
พลังงานทดแทนในประเทศ
ใหบ้รรลตุามแผน AEDP 

o ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ตามแผน EEP 

o ด้านพลังงานชุมชน 
สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
ในการสร้างรายได้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
เทคโนโลยีพลังงาน 
ที่เหมาะสม 
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แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ  

1. การประเมินเป้าหมาย  
1.1. การประเมินเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี ประเมินจากค่าเฉลี่ยของร้อยละความส าเร็จตัวชี้วัด

ทั้งหมดภายใต้เป้าหมายนั้นๆ ของปีนั้น ๆ โดยไม่มีการถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัด (ทุกตัวชี้วัดมีความส าคัญเท่ากัน
ทั้งหมด)  
เช่น ในปีที่ 1 เป้าหมาย ก. มีตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ KPI1 KPI2 และ KPI3 โดยแต่ละตัวชี้วัดมีร้อยละ
ความส าเร็จในปีนั้น ๆ เป็น S1 S2 และ S3 ตามล าดับ ดังนั้น  

ร้อยละความส าเร็จของเป้าหมาย ก. ปีท่ี 1 =  (S1 + S2 + S3) / 3 

1.2 ในกรณีที่มีตัวชี้วัดใดตัวชี้วัดหนึ่งไม่มีผลการด าเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เช่น มีมติ
คณะกรรมการระดับชาติและ/หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้ยกเลิกหรือปรับแผนการด าเนินงาน ท าให้ต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินงาน หรือท าให้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ใช้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและไม่สามารถประเมินร้อยละความส าเร็จได้ จะไม่น าตัวชี้วัดดังกล่าวมา
ค านวณค่าเฉลี่ยร้อยละความส าเร็จของเป้าหมาย แต่จะได้บันทึกผลการด าเนินงานหรือค่าเป้าหมายที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นไว้ต่างหากเพ่ือใช้ในการอ้างอิงต่อไป 
เช่น ในปีที่ 2 เป้าหมาย ก. มี มีตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ KPI1 และ KPI2 โดยมีร้อยละความส าเร็จ เป็น S1 และ S2 
ตามล าดับ และมี KPI3 ซึ่งไม่สามารถประเมินร้อยละความส าเร็จได้ เนื่องจากมีมติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้ปรับแผนการด าเนินงานเป็นรูปแบบอ่ืน จะมีวิธีการค านวณค่าเฉลี่ย
ของร้อยละความส าเร็จของเป้าหมาย ดังนั้น 

ร้อยละความส าเร็จของเป้าหมาย ก. ปีท่ี 2 =  (S1 + S2) / 2 

1.3 ในกรณีที่ตัวชี้วัดใดไม่ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายในปีที่ประเมิน จะไม่น าตัวชี้วัดดังกล่าวมาประเมินในปี
นั้น ๆ  

เช่น ในปีที่ 3 เป้าหมาย ก. มีตัวชี้วัด 3 ตัว โดย KPI1 และ KPI2 มีร้อยละความส าเร็จของค่าเป้าหมายในปี
ปัจจุบัน เป็น S1 และ S2 ตามล าดับ แต่ KPI3 ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายปีปัจจุบันไว้ จึงไม่น าตัวชี้วัด
ดังกล่าวมาค านวณค่าเฉลี่ยของร้อยละความส าเร็จตัวชี้วัดทั้งหมด ดังนี้ 

ร้อยละความส าเร็จของเป้าหมาย ก. ปีท่ี 3 =  (S1 + S2 ) / 2 

1.4 การประเมินผลส าเร็จภาพรวมของเป้าหมายจะด าเนินการ ทุก ๆ  5 ปี โดยสรุปในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 
กระทรวงพลังงาน 

2. การประเมินแนวทางการพัฒนา 
2.1 แผนปฏิบัติราชการรายปี กระทรวงพลังงาน: ไม่มีการประเมิน 
2.2 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กระทรวงพลังงาน: ประเมินความเหมาะสมและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

แนวทางการพัฒนา 
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3. การประเมินแผนงาน/โครงการ 
3.1 แผนปฏิบัติราชการรายปี กระทรวงพลังงาน: ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ 

จากแหล่งข้อมูลส าคัญ ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอ้างอิงข้อมูลตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอ้างอิงจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และผลการด าเนินงานอ้างอิงข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กระทรวงพลังงาน: ไม่มีการสรุปผลการด าเนินงานรายแผนงาน/โครงการ แต่สรุป
ภาพรวมผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

4. การสรุปผลส าเร็จ ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
4.1. แผนปฏิบัติราชการรายปี กระทรวงพลังงาน:  สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานใน

ระดับแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดเป้าหมายซึ่งไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวม
รายเรื่องของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน 

4.2. แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กระทรวงพลังงาน: สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานใน
ระดับแนวทางการพัฒนา และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงระดับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หน่วยงาน 
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ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1  
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

ผลความส าเร็จของเป้าหมาย 
เป้าหมาย ร้อยละความส าเร็จ จ านวนตัวช้ีวัด 

- ประเทศไทยมีพลังงานเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  

ร้อยละ 98 
 

3 ตัวชี้วัด 

- ระบบบริหารจัดการและการวาง
โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 91 4 ตัวชี้วัด  
(ไม่รวมตัวชี้วัดย่อยท่ี 6.3 ซึ่งปรับ
แผนการด าเนินงานตามมติ กพช.  
จึงไม่ได้ด าเนินงาน) 

- ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

ร้อยละ 50 3 ตัวชี้วัด 

 

ผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ประเทศไทยมี
พลังงานเพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน 

1. การจัดหาไฟฟ้าเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
PDP 2018  

53,178 เมกกะวัตต์ 50,269 เมกกะวัตต์ 

(ก าลังการผลิตตาม
สัญญา ไม่รวม IPS  
ณ กันยายน 2564) 

ร้อยละ 95 

2. สัดส่วนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
สอดคล้องตามแผน 
PDP2018  

ไม่เกินร้อยละ 58.2 ร้อยละ 54.0 

(ณ กันยายน 2564) 

ร้อยละ 100 

3. มีการเปิดให้ยื่นขอสิทธิ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

ได้ผู้รับสัมปทาน/ 
ลงนามในสัญญาฯ 

ได้ผู้รับสัมปทาน
แปลงที่ G1/61 
และ G2/61 ลงนาม
ในสัญญาฯ เมื่อ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 

ร้อยละ 100 

ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ย   ร้อยละ 98 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ระบบบริหาร
จัดการและการ
วางโครงสร้าง
พื้นฐานมี
ประสิทธิภาพ 

4. ปริมาณความจุของคลัง
น้ ามันตามแนวท่อเพ่ิมข้ึน 

ขอนแก่น 115 ล้าน
ลิตร 

คลังน้ ามันขอนแก่น 
มีความก้าวหน้า  
ไตรมาสที่ 4/2564 
ร้อยละ 80.19  
(คาดว่าโครงการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จะแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2565) 

ร้อยละ 80 

5. เชื่อมต่อระบบท่อน้ ามัน
กับคลังน้ ามันภาคเหนือ
และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ท่อเชื่อมต่อคลัง  
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  

ระบบการขนส่ง 
น ้ามันทางท่อ 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
มีความก้าวหน้า  
ไตรมาสที่ 4/2564 
ร้อยละ 91.34 

ร้อยละ 91 

6. โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบบริหาร
จัดการพลังงานด้าน
ก๊าซธรรมชาติ
จ านวน 5 ระบบ 
 

6.1 ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเสน้ที่ 5  

6.2 ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจาก
สถานีควบคุม
ก๊าซฯ ราชบุรี- 
วังน้อย ที่ 6  

6.3 เริ่มก่อสร้าง 
FSRU 

1. ระบบท่อส่งก๊าซฯ
เส้นที่ 5 ก้าวหน้า
ร้อยละ 86  
(ณ ตุลาคม 2564) 

2. ระบบท่อส่งก๊าซฯ 
จากสถานีควบคุม
ก๊าซฯ ราชบุรี- 
วังน้อย ที่ 6 แล้ว
เสร็จร้อยละ 100 

3. ปรับแผนจากการ
ก่อสร้าง FSRU 
โดย กฟผ. เป็น
การร่วมลงทุน 
LNG terminal 
แห่งที่ 2 ร่วมกับ 
ปตท. ตามมติ 
กพช. เมื่อวันที่ 
1 เมษายน 2564 

ร้อยละ 86 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจาก
ปรับแผน 
ตามนโยบาย 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

7. มีการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการเพ่ือ
พัฒนางานด้าน 
สมาร์ทกริดของ 
ประเทศไทย* 

สะสม 6 แผนงาน/
โครงการ* 
 

สะสม 6 แผนงาน/
โครงการ ได้แก่ 
ปี 2563 
1) ผลการศึกษาโครงการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจของ
ระบบบรหิารจดัการ 
พลังงาน (EMS) เพือ่การ
ด าเนินการตอบสนอง
ด้านโหลดบนสมาร์ทกริด 
(แล้วเสร็จ กุมภาพันธ์  
2562)  
2) ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ 
ในระยะสั้นของปี 2562  
3) ผลการศึกษาโครงการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจระบบ 
ไมโครกริดพร้อมศึกษา
ความเป็นไปได้ในการรว่ม
ทุนภาครัฐเอกชน (แล้ว
เสร็จ กมุภาพันธ์ 2562      
ปี 2564 
4) ผลการด าเนินงานตาม
แผนขับเคลื่อนฯ ในระยะ
สั้นของปี 2563  
5) ผลการศึกษาเตรยีม
ความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินโครงการน าร่อง
ร่วมทุนภาครัฐ
ภาคเอกชน (แล้วเสร็จ 
กรกฎาคม 2563) 
6) กิจกรรมการสื่อสาร 
ท าความเข้าใจ และรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้เสียในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด 
(แล้วเสร็จ ตุลาคม 2562-
มกราคม 2563 / ก าลังจดั 
2563-2564) 

ร้อยละ 100 

ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ย   ร้อยละ 91 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

การพัฒนา
เทคโนโลยี
พลังงานที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

8. มีแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ 4 ในพื่นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกและพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต  

1. มีแนวทาง
ด าเนินการ
ขับเคลื่อน 

2. มีหน่วยงาน
เจ้าภาพที่จะ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ 

1. มีผลการศึกษา
กรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระยะที่ 4 ในพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคต/ 
กยผ. สป.พน.       
อยู่ระหว่างยกร่าง 
แผนการลงทุน 
ปิโตรเคมีระยะที่ 4 
ระยะแรก เสนอ
คณะรัฐมนตรีภายใน 
มกราคม 2565 

ร้อยละ 50 

9. พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลาง
และแลกเปลี่ยนไฟฟ้า
อาเซียน  
(Grid Connector)  

เสนอ กพช. พิจารณา
มาตรการ 

การศึกษาการพัฒนา 
ประเทศไทยเป็นศูนย์
กลางและแลกเปล่ียน 
ไฟฟ้าในภูมิภาค 
อาเซียน (Grid 
Connector) 
ความก้าวหน้าร้อยละ 
85 

ร้อยละ 0 

10. การพัฒนา Regional 
LNG Hub 
 

ส่งออก 
Commercial Cargo 

- ส่งออก 
commercial cargo 
(Iso-Container) ไป
จีน กมุภาพันธ์ 2563 
และกุมภาพันธ์ 2564 

-  ส่งออก LNG    
ทางรถไปกัมพูชา 
กุมภาพันธ์ 2564 

ร้อยละ 100 

ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ย   ร้อยละ 50 
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ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ศักยภาพการผลิต การจัดหาเชื้อเพลิงปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ  
การเปลี่ยนผ่านเกิดความต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด เกิดการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอในทุกภาคส่วน มีมาตรฐานสากล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมระหว่างประเทศที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ประชาชน         
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ถูกต้อง 

แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในอ่าวไทย 

ชธ. 3,600,000 ได้รับงบฯ 
3,600,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
3,528,000 
 

ได้สรุปปริมาณ วิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มการ
ปนเปื้อนของสารปรอทและสาร
หนูที่สะสมในน้ าทะเลและเนื้อเยื่อ
ปลาทะเลหน้าดินบริเวณพ้ืนที่
ผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย 
น าไปใช้ในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทผู้รับ
สัมปทานให้ประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในอ่าวไทยแล้ว แต่ด้วย
สถานการณ์โควิด-19 และสภาพ
อากาศฤดูฝน ท าให้เจ้าหน้าที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ลดลง 

2. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ และ
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือรองรับการ
พัฒนาโครงการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

ชธ. 5,500,000 ได้รับงบฯ 
5,500,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
5,295,000 
 

1. จัดประชุมคณะท างานไตรภาคี 
จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา 

2. จัดท าสารคดีเชิงข่าวเผยแพร่
ทางสถานีวิทยุที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายระดับท้องถิ่น  
จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ในพ้ืนที่ 
3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร บุรีรัมย์ 
และขอนแก่น 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

3. จัดท าสื่อเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปิดให้ยื่นขอ
สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
รอบใหม่ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว
เพ่ือการบริหารจัดการ      
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-
มาเลเซีย 

ชธ. 600,000 ได้รับงบฯ 
600,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
0 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ท าให้ต้องชลอการ
เดินทางไปติดตาม ตรวจสอบ  
การด าเนินงานขององค์กรร่วม
ไทย-มาเลเซีย ดังนั้นการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนไม่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยได้ปรับแผน
และวิธีด าเนินงานผ่าน video 
conference และส่งข้อมูลผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว
เพ่ือส่งเสริมและสร้างโอกาส
การลงทุนด้านการส ารวจ 
และผลิตปิโตรเลียมใน
ต่างประเทศ 

ชธ. 500,000 ได้รับงบฯ 
500,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
0 

ศึกษาข้อมูลพลังงานของกลุ่ม 
ประเทศเป้าหมาย 6 ประเทศ 
โดยแบ่งเป็นรายงาน Country 
Profile จ้านวน 5 ประเทศ ได้แก่ 
รัสเซีย เมียนมา อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
และสรุปสาระส้าคัญผลการศึกษา 
เปรียบเทียบระบบบริหารจัดการ 
สัมปทานที่จัดท้าโดยกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ/สถาบันปิโตรเลียม 
แห่งประเทศไทย 

5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการบูรณาการถ่านหิน
โดยรวมของประเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ชธ. 3,800,000 ได้รับงบฯ 
3,800,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
3,766,100 

-  แนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติในด้านการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงถ่านหิน 

-  ข้อมูลพ้ืนฐานและประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้าและโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

-  ฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหินของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานที่ทันสมัย
และพร้อมใช้งาน 

-  การติดตาม ให้ค าปรึกษาใน
รายการตรวจประเมินตนเอง 
(Self-Checklist) ของประมวล
หลักปฏิบัติที่ดีส าหรับการน าเข้า/
ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน 

-  ปรับปรุงรายการตรวจประเมิน
ตนเอง (Self-Checklist) ประมวล
หลักปฏิบัติที่ดีส าหรับการน าเข้า/
ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน 

6. ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการ 
การท างานเชิงพ้ืนที่ร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่
เป้าหมายและการติดตาม
ประเมินผล 

ชธ. 3,032,300 ได้รับงบฯ 
3,032,300 
 
ผลเบิกจ่าย 
1,633,500 

- ออกแบบวิธีการท างานและ
แผนการด าเนินงานในการสร้าง
เครือข่ายด้านปิโตรเลียม 
- ชี้แจงแนวทางการด าเนิน
โครงการ จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร 
นครพนม และขอนแก่น 
- ปรับรูปแบบจากลงพื้นที่เพ่ือ  
จัดกิจกรรมกับเครือข่ายด้าน
ปิโตรเลียม 4 จังหวัดผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- จัดกิจกรรมกับให้แกนน า
เครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลความรู้
ด้านปิโตรเลียมสู่ชุมชนเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

7. ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล 
และโปรแกรมรับส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
ในการพิจารณาและแจ้งผล

ชธ. 1,612,400 ได้รับงบฯ 
1,612,400 
 
ผลเบิกจ่าย 
1,600,000 

พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
เรียบร้อย เชื่อมโยงข้อมูลใน
โครงการของหน่วยงานอื่น ๆ    
ไม่พร้อมในช่วงของระยะเวลา   
ในโครงการให้สามารถจ าลอง
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

การพิจารณา ตามมาตรา 70 
แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม  พ.ศ. 2514 

 เตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อใช้  
ในการทดสอบได้ รวมถึงจัดให้มี
การฝึกอบรมในหลักสูตรส าหรับ
ผู้ใช้งาน และจัดท าคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม 

8. ค่าใช้จ่ายในการปรับ
โครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับ
การด าเนินงานภายใต้ระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(Production Sharing 
Contract : PSC) และระบบ
จ้างบริการ (Service 
Contract : SC) 

ชธ. 5,868,000 ได้รับงบฯ 
5,868,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
5,502,200 

มีการแก้ไขสัญญาและลดวงเงิน 
ในสัญญาโดยศึกษาและจัดท า
รายงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 
- จัดท าแผนการน า Digital 
Technology มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติแล้วเสร็จ  
- ศึกษา วิเคราะห์ และรวมรวบ
ข้อมูลการก าหนดหลักเกณฑ์และ
ค่าตอบแทนส าหรับบุคลากร  
- จัดท าข้อเสนอการจ่ายเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  
- จัดท าข้อเสนอรูปแบบที่
เหมาะสมในการก ากับและ
ด าเนินงานบริหารสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต  
- จัดท าแผนการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
- จัดท าข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ 

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ฐานข้อมูลการศึกษาศักยภาพ
เชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ชธ. 4,224,000 ได้รับงบฯ 
4,224,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
4,224,000 

- น าเข้าข้อมูล 2D Seismic 
จ านวน 1,022 แนวเส้นส ารวจ , 
3D Seismic จ านวน 21 ชุด และ
หลุมเจาะปิโตรเลียม จ านวน 212 
หลุมแล้วเสร็จ 



รายงานผลสมัฤทธ์ิแผนปฏิบตัิราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน  
   
   

15 
 

แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

- มีฐานข้อมูลเพ่ือการประเมิน
ศักยภาพปิโตรเลียมที่จ าเป็น
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

10. โครงการพัฒนากลไก
รองรับสภาวะฉุกเฉินด้าน
พลังงาน 

สป.
พน. 

1,000,000 ได้รับงบฯ 
1,000,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
120,081 

- มีการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยข้อง เช่น กรม
ธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัด 
ภาคเอกชน กฟผ. และ ปตท. เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ และหารือ
แนวทางการจัดเตรียมสถานการณ์
สมมติส าหรับการซ้อมแผน 
- เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัด
ซ้อมแผนที่จ าเป็นต้องมีผู้เข้าร่วม
ซักซ้อมจ านวนมากได้  

รวม 10 โครงการ  29,736,700 25,668,881  
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี  

สร้างความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงด้านน้ ามันเชื้อเพลิง ให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านการขนส่ง การ
ส ารอง การเชื่อมโยงโครงข่าย สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve)  

แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการจัดท าแผนการ
พัฒนางานวิจัยเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการ
ผลิตเทคโนโลยีด้าน
สมาร์ทกริดในประเทศไทย 

สนพ. 6,722,000 ได้รับงบฯ 
6,722,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
6,601,100 

ด าเนินงานแล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย 
1.สรุปผลการศึกษาและรวบรวม
งานวิจัยหรือการพัฒนาเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดของหน่วยงานต่าง ๆ 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science and 
Innovation based) และฐานข้อมูล
การพัฒนาด้านบุคลากรการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมของไทย 

2. สรุปผลการศึกษาแนวโน้ม  
การพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด
ในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3. สรุปผลการศึกษาศักยภาพด้าน
การลงทุนและการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสมาร์ทกริด 
4. สรุปผลการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีสมาร์ทกริด ที่สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ภายในประเทศใน
ระดับท่ีเหมาะสมกับศักยภาพการ
พัฒนาและความพร้อม 

รวม 1 โครงการ  6,722,000 6,601,100  
 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาปัจจัยแวดล้อม สนับสนุนการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ส่งเสริมให้เกิดการจัดหา ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบบริหาร
จัดการ ปัจจัยแวดล้อม การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือเป็นศูนย์กลางโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาค เกิดการลงทุนและการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับกับประเด็นท้าทายของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าในอนาคต เพ่ือน าไปสู่
วางแผน การผลิต การก ากับ การอนุญาตการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ มีระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน 
ด้านพลังงาน โดยเฉพาะระบบกักเก็บพลังงาน โครงข่ายไฟฟ้าที่ทันสมัยและอัจฉริยะ รองรับการส่งเสริมระบบ
คมนาคมขนส่งไฟฟ้า 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

1. ศึกษาการพัฒนาประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าใน
ภูมิภาคอาเซียน (Grid 
Connector) 

สนพ. 7,893,300 ได้รับงบฯ 
7,893,300 
 
ผลเบิกจ่าย 
6,287,300 
 

- ผลการศึกษาความเป็นไปได้   
ในการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้า
ในภูมิภาคอาเซียน (เพ่ิมเติม)      
- สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์
รวมถึงจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข รวมถึงรูปแบบสัญญาซื้อ
ขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย                        
– สรุปผลการจัดท าแนวทาง 
กระบวนการ รวมถึงรูปแบบ
โครงสร้างในการซื้อขายและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย                                   
- สรุปผลการศึกษาแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตรา
ค่าไฟฟ้าสาหรับการซื้อขายและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศ 
อัตราค่าบริการระบบส่งไฟฟ้า 
(Wheeling charge)                   
- ร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาค
อาเซียน (Grid Connector)       
- สรุปผลการจัดประชุม/สัมมนา
กลุ่มย่อย ที่เกี่ยวข้องการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางและ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาค
อาเซียน (Grid Connector) 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง และ 
อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ 

2. โครงการเจรจาและประชุม
นานาชาติ   

สป.
พน. 

3,000,000  ได้รับงบฯ 
3,000,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
24,700 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19
การประชุมต่างๆ จึงจัดในรูปแบบ
การประชุมออนไลน์ ได้แก่  
- พฤศจิกายน 2563 ประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน 
ครั้งที่ 38 และการประชุมอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (38th AMEM and 
Associated Meetings)  
- มกราคม 2564 ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัย
พิเศษและการประชุมอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 38 (The 38th 
Special Senior Officials 
Meeting on Energy and 
Associated Meetings  
- มีนาคม 2564 ประชุม Berlin 
Energy transition Dialogue 
2021/ประชุม IEA-COP26 Net 
Zero Summit  
- มิถุนายน 2564 ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน หรือ 
SOME ครั้งที่ 39/ ประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านพลังงานกับรฐัมนตรี   
ว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า 
และอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ / ประชุม
คณะท างานด้านพลังงานเอเปค 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ครั้งที่ 61 (APEC EWG 61) 
- กันยายน 2564 การประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน 
ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN 
Ministers on Energy Meeting: 
39th AMEM) และการประชุมอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  

3. โครงการประสานความ
ร่วมมือกับประเทศท่ีมี
ความส าคัญด้านพลังงาน  

สป.
พน. 

1,000,000  ได้รับงบฯ 
1,000,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
329,929 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
การประชุมต่างๆ จึงจัดในรูปแบบ
การประชุมออนไลน์ ได้แก่  
- มีนาคม 2564 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง 
Smart Energy ครั้งที่ 2 ประชุม
หารือแนวทางการด าเนินโครงการ
ความร่วมมือในการศึกษาเชิง
นโยบาย เพ่ือขับเคลื่อนการลด
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน-     
ไดออกไซด์ในภาพพลังงานของ
ประเทศไทยร่วมกับประเทศญี่ปุ่น/ 
การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพลังงานกับ
เอกอัคราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ 
- เมษายน 2564 จัดการประชุม 
UnitedStates-Thailand Energy 
Policy Dialogue, Private 
Sector engagement Event  
- พฤษภาคม 2564 จัด EV Policy 
Workshop /หารือร่วมกับ JCC 
Auto Motive Committee ของ
ญี่ปุ่น /หารือกับ รัฐมนตรีว่าการ
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น/
หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานและบ่อแร่ของ สปป.ลาว  
- มิถุนายน 2564 หารือกับ 
ปลัดกระทรวงพลังงานและบ่อแร่
ของ สปป.ลาว /หารือกับสิงคโปร์ 
/ ฝรั่งเศสขอหารือกับรัฐมนตรี    
ว่าการกระทรวงพลังงาน /หารือ
กับปลัดด้านพลังงานของสิงคโปร์  
- สิงหาคม 2564 เข้าร่วมประชุม 
HLJC ครั้งที่ 5/ ประชุม
คณะท างานย่อยเพ่ือด าเนิน
โครงการศึกษา เชิงนโยบายใน
การขับเคลื่อน  การลดการ
ปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในภาค
พลังงานของประเทศไทย ครั้งที่ 1 
/ หารือกับเอกอัคราชทูตอิตาลี  
- กันยายน 2564 ประชุมท างาน
ย่อยเพ่ือด าเนินโครงการศึกษา 
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อน  
การลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในภาค
พลังงานของประเทศไทย 

4. ค่าบ ารุงองค์กรพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ 
(International 
Renewable Energy 
Agency : IRENA) 

สป.
พน. 

2,144,300  ได้รับงบฯ 
2,144,300 
 
ผลเบิกจ่าย 
1,909,327 
 

ด าเนินการจ่ายค่าสมาชิกส าเร็จ
หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง
พลังงาน ได้รับข้อมูลด้านพลังงาน
ที่น่าสนใจ เช่น ทิศทางแนวโน้ม
พลังงานโลก และน ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าเป็นแนวนโยบายที่
ส าคัญด้านพลังงานได้  
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

5. ค่าบ ารุงองค์การพลังงาน
โลก  (World Economic 
Council : WEC) 

สป.
พน. 

1,120,800  ได้รับงบฯ 
1,120,800 
 
ผลเบิกจ่าย 
1,781,505 

ด าเนินการจ่ายค่าสมาชิกส าเร็จ 
ซึ่งค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงสูงขึ้น
มากกว่างบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรร จึงจ าเป็นต้องขอโอน
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

6. โครงการศูนย์ความร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่าง
ประเทศ  

สป.
พน. 

1,000,000  ได้รับงบฯ 
1,000,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
839,000 
 
 

1. ปรับปรุงข่าวสารด้านพลังงาน
ระหว่างประเทศในเว็ปไซต์อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการ 
ที่เข้ามาศึกษาแนวทางการลงทุน
ได้มีข้อมูลที่อัพเดทและเป็นปัจจุบัน
และน ามาต่อยอดทางธุรกิจใน
อนาคตได้  
2. กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผน 
การด าเนินงานด้านต่างประเทใกล้
แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการปรับ    
แก้ตามข้อคิดเห็นของหน่วยงาน
ก่อนน าเสนอผู้บริหาร ซึ่งจะเป็น
ทิศทางในการด าเนินงานให้กับ
งานด้านต่างประเทศในอนาคต  
3. กระทรวงพลังงานอยู่ในระหว่าง
การด าเนินการเตรียมการจัดการ
ประชุม Energy Forum โดย
ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบออนไลน์
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

7. โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาการ
สื่อสารด้านพลังงานเพื่อ
เจตคติที่ดีต่อการ
ขับเคลื่อนงานพลังงานใน
ชุมชน ปีงบประมาณ 
2563  

สป.
พน. 

5,121,000  ได้รับงบฯ 
5,121,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
4,562,826 

1. ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย ทั้ง 13 จังหวัด ไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดี
ต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานใน
ชุมชน โดยมีผลประเมินทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย อยู่ที่ร้อยละ 93.19     
– กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน 689 คน 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

มีร้อยละความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
92.81 กลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน 
685 คน มีร้อยละความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มข้ึน 92.78 กลุ่มผู้น า/
แกนน า 670 คน มีร้อยละความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 93.70 กลุ่ม
ประชาชน 700 คน มีร้อยละ
ความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 91.31 
กลุ่มหน่วยงานราชการ 700 คน  
มีร้อยละความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 96.71 กลุ่มนักสื่อสาร
พลังงาน 261 คน มีร้อยละความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 95.02  
2. มีหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นด้าน
พลังงาน/พลังงานขยะ/พลังงาน
ชีวมวล และการประชาสัมพันธ์
และการโน้มน้าวใจ เพ่ือสร้าง  
และพัฒนาบุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน และ 
นักสื่อสารพลังงานให้สามารถเป็น
ผู้ส่งผ่านความรู้ และสร้างเจตคติ
ที่ดีต่องานพลังงานสู่ชุมชน  
3. นักสื่อสารพลังงาน 260 คน 
สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านพลังงาน ในรูปแบบ
คลิปวิดีโอสั้น จ านวน 520 คลิป 
เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดสู่ชุมชน 

8. โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการด าเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์ตามแผน
พลังงานเชิงพ้ืนที่  

สป.
พน. 

8,500,000 ได้รับงบฯ 
8,500,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
5,162,955 

1. จัดท าฐานข้อมูลการใช้พลังงาน
รายจังหวัด 76 จังหวัดในฐาน 
ข้อมูล data.energy.go.th    
แล้วเสร็จ  
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

2. จังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ด้านพลังงานจังหวัดปี 2566-2570 
แล้วเสร็จ  
3. การประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ด้านพลังงานจังหวัดปี 2563-2565 
(ฉบับปรับปรุง) มีคุณภาพระดับ   
ดีมาก 8 จังหวัด ดี 47 จังหวัด 
และต้องปรับปรุง 21 จังหวัด  
รวม 76 จังหวัด  
4. จัดท าผลการวิเคราะห์ช่องว่าง
และข้อเสนอเชิงวิชาการในการ
สนับสนุนส านักงานพลังงาน
จังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแผนให้เกิดประสิทธิผลแล้ว  
5. สามารถใช้ระบบสนับสนุน  
การด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รวม 8 โครงการ  29,779,400 20,897,542  
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ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2  
การก ากับดูแล ราคา สร้างการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ 

ผลความส าเร็จของเป้าหมาย 
เป้าหมาย ร้อยละความส าเร็จ จ านวนตัวช้ีวัด 

- ประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาท่ี
เหมาะสม เป็นธรรม สะท้อนประสิทธิภาพ
และต้นทุนที่แท้จริง  

ไม่มีค่าเป้าหมายใน 
พ.ศ. 2564 

 

1 ตัวชี้วัด 

- อุตสาหกรรมพลังงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ม ีการก าก ับ  เป ็น ไปตาม 
มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ 100 6 ตัวชี้วัด  
(ไม่มีค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 
2564 จ านวน 4 ตัวชี้วัด) 

 
ผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ประชาชนเข้าถึง
พลังงานในราคา
ที่เหมาะสม  
เป็นธรรม 
สะท้อน
ประสิทธิภาพ
และต้นทุนที่
แท้จริง 

1. การทบทวนโครงสร้าง 
- ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  
- LPG  
- ก๊าซธรรมชาติ  
- ไฟฟ้า 
ให้เป็นปัจจุบัน  

ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2564 

อุตสาหกรรม
พลังงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
สากล มีการก ากับ
และมี
ประสิทธิภาพ 

2. จ านวนสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงมีมาตรฐาน  
- ด้านคุณภาพ (ราย) 
- ด้านความปลอดภัย (ราย) 
- ด้านการส ารอง 

 
 
-2,480 
-46,382 
-17,716 

ผลการด าเนินงาน 
2564 มีดังนี้ 
- 2,483 
- 46,385 
- 17,723 

ภาพรวม  
ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 100 

3. การก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ ามัน  

ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2564 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

4. การบริหารจัดการระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ (TSO) มี
โครงสร้างการบริหารและ
การก ากับท่ีเป็นไปอย่าง
โปร่งใส มีอิสระ มี
ประสิทธิภาพ  

ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2564 

5. การทดสอบระบบ Third 
Party Access (TPA) ทั้ง 
LNG Terminal และระบบ
ท่อ  

ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2564 

6. แผนใช้งาน National 
Energy Trading Platform 
ที่พัฒนาร่วมกัน 3 การไฟฟ้า   

จัดตั้ง Consortium 
NETP ร่วมกันของ
ทั้ง 3 การไฟฟ้า 

จัดตั้งคณะท างาน  
3 การไฟฟ้า 
ด าเนินงานจัดท า 
Roadmap การ
พัฒนา NETP   
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 100 

7. ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 
ส าหรับกระบวนการขอ
อนุญาตผลิตไฟฟ้า  

ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2564 

 รวม ร้อยละ 100 

 

ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1. ก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้เหมาะสม ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าก๊าซธรรมชาติ ค่าไฟฟ้า ที่เหมาะสม เป็นธรรม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  

หมายเหต ุ ไม่มีโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2564  



รายงานผลสมัฤทธ์ิแผนปฏิบตัิราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน  
   
   

26 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2. สร้างกรอบกติกา รูปแบบและมาตรฐานในการแข่งขันในกิจการพลังงาน  

โดยให้มีกฎระเบียบ โครงสร้าง มาตรฐานการแข่งขันที่เป็นสากลและโปร่งใส เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางซื้อขาย LNG ในภูมิภาค พัฒนาระบบ Trading 
Platform กลาง อ านวยความสะดวกในการให้บริ การแก่ประชาชนด้วยศูนย์บริ การแบบเบ็ด เสร็ จ  
(One Stop Service) เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมแบบใหม่ และให้ประชาชนเข้ามา    
มีส่วนร่วมมากข้ึน 

หมายเหต ุ ไม่มีโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2564 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 3. ก ากับกิจการด้านพลังงาน ด้านมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยของเชื้อเพลิงและ
การให้บริการ  

ก ากับการส ารวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมและไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม มีความปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาแหล่งพลังงานของประเทศ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการของสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงให้ดีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย  

 
แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

แผนงาน/โครงการ หน่วย
งาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลเบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

1. ก้ากับการค้าและการ 
ส้ารอง 

ธพ. 1,055,000 
 

ได้รับงบฯ 
1,055,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
1,054,300 
 

สถานประกอบกิจการธุรกิจ 
พลังงานได้รับการพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต ตรวจสอบ 
ด้านการค้าและการส้ารอง 
รวมจ้านวน 17,723 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100.03 
สูงกว่าแผนเล็กน้อย 

2. ก้ากับคุณภาพ ธพ. 20,789,800 
 

ได้รับงบฯ  
20,789,800 
 
ผลเบิกจ่าย 
20,391,309 

สถานประกอบกิจการธุรกิจ 
พลังงาน ได้รับการตรวจสอบ 
ด้านคุณภาพ จ้านวนรวม 
2,483 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100.11 สูงกว่าแผนเล็กน้อย 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

3. ก้ากับดูแลความปลอดภัย 
ด้านธุรกิจพลังงาน 

ธพ. 58,148,600 ได้รับงบฯ 
58,148,600 
 
ผลเบิกจ่าย 
57,021,200 

สถานประกอบกิจการธุรกิจ 
พลังงาน ได้รับการพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต และ 
การตรวจสอบด้านความ 
ปลอดภัย จ้านวน 46,385 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100.02 
สูงกว่าแผนเล็กน้อย 

รวม 3 รายการ  79,993,400 78,466,809  
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ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3  
การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน 

ผลความส าเร็จของเป้าหมาย 
เป้าหมาย ร้อยละความส าเร็จ จ านวนตัวช้ีวัด 

- ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 100 1 ตัวชี้วัด 
- มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงาน

ทดแทน 
ร้อยละ 90  1 ตัวชี้วัด 

 
- ยกระดับรายได้ประชาชน มีความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 0 1 ตัวชี้วัด 

 
 
ผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ประชาชนใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน (Energy Intensity)   

7.50 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้าน
บาท 

7.05 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้าน
บาท 

ร้อยละ 100 

มีสัดส่วนการ
ผลิตและการใช้
พลังงานทดแทน
ในประเทศ
เพิ่มข้ึน 

สัดส่วนของการใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิตได้ภายใน 
ประเทศในการผลิตไฟฟ้า 
ความร้อน และเชื้อเพลิง
ชีวภาพ  
(ร้อยละของการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย)  

ร้อยละ 17 ร้อยละ 15.4 
(ตลุาคม 2563 –  
กรกฎาคม 2564) 

ร้อยละ 90 

ยกระดับรายได้
ประชาชน มี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ความส าเร็จของการส่งเสริม
โรงไฟฟ้าชุมชน แบบขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบ (โมเดล       
1 - 2)  

เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน ส านักงาน กกพ.
ประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานราก (โครงการ
น าร่อง) จ านวน
ทั้งสิ้น 43 ราย 

ร้อยละ 0  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ปริมาณพลังไฟฟ้า
เสนอขายรวม 
149.50 เมกะวัตต์ 
(ณ กนัยายน 2564) 

 รวม ร้อยละ 63 

 

ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในประเทศให้บรรลุตามแผน AEDP  

ส่งเสริมการผลิต การวิจัย การจัดท ามาตรฐาน พัฒนาพลังงานทดแทนทั้งในรูปพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนอย่างเพียงพอ และมีสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยค านึงถึงต้นทุนค่าพลังงานที่เหมาะสม มีการผลิตไฟฟ้าที่มี
การกระจายศูนย์มากขึ้น เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทนต่างๆ ที่มีอยู่เดิม     
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ และการวางแผนระบบไฟฟ้าของประเทศ 

แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าจ้างศึกษาความ
เหมาะสมและส ารวจ-
ออกแบบรายละเอียด 
โรงไฟฟ้าพลังน้ า* 

พพ. 71,896,900  ได้รับงบฯ 
71,896,900 
 
ผลเบิกจ่าย 
80,781,393 

- จัดท าแบบรายละเอียดและ
เอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ
สามารถน าไปใช้ในงานก่อสร้าง
ได้ต่อไป โครงการมีศักยภาพใน
การพัฒนาขั้นต่อไป 5 โครงการ 
(รายการที่ 1-5) 
- ออกแบบเบื้องต้นและจัดท า
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของ
การศึกษาความเหมาะสมแล้ว
เสร็จตามแผนงาน 6 โครงการ 
(รายการที่ 6-12) 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

- ศึกษาการบริหารจัดการน้ า 
และระบบพยากรณ์ โครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก ประเภท
อ่างเก็บน้ าล่าช้ากว่าแผน 
(รายการที่ 13) 
- จัดท ารายการข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental 
Checklist) แยกรายโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ าระดับหมู่บ้าน 
แล้วเสร็จ (รายการที่ 14) 

2. ค่าก่อสร้าง รฟฟ. พลังน้ า 
และส่วนประกอบ** 

พพ. 271,409,900  ได้รับงบฯ
271,409,900 
 
ผลเบิกจ่าย 
186,144,505 

- เกิดความล่าช้าจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
สถานการณ์โควิด-19 (รายการท่ี 
1-2) 
- งานก่อสร้างท้ังโครงการ
ด าเนินการเป็นไปตามแผน 
(รายการท่ี 3-4) 
- อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข
แผนงานโดยเริ่มด าเนินการ
ส ารวจพื้นที่และปรับพื้นท่ี
บางส่วนแล้ว (รายการท่ี 5) 
- ผู้รับจ้างส่งแผนงานและแผน
เครื่องจักร เพื่อขออนุมัติ และ 
อยู่ระหว่างด าเนินการรื้อถอน
อาคารโรงไฟฟ้าเก่า (รายการท่ี 6) 

3. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการ รฟฟ พลังน้ า*** 

พพ. 13,686,300  ได้รับงบฯ 
13,686,300 
 
ผลเบิกจ่าย 
9,290,810 

- มีการปรับแก้ไขแผนงานของ 
ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง จึงยังไม่มี
ความก้าวหน้าเพ่ือจัดท ารายงาน
การควบคุมงานก่อสร้าง 
(รายการที่ 1-2) 
- ผู้รับจ้างควบคุมงานและรายงาน
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง



รายงานผลสมัฤทธ์ิแผนปฏิบตัิราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน  
   
   

31 
 

แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

ประจ าทุกเดือน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
(รายการที่ 3-4) 

4. โครงการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการผลิต
และการใช้ไฮโดรเจนเพ่ือ
ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน 

 สนพ.  6,233,200 ได้รับงบฯ
6,233,200 
 
ผลเบิกจ่าย 
5,607,000 

1.ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง
ราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
สามารถแข่งขันได้ 
2.จัดประชุมหารือหรือรับฟัง
ความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
3.สรุปผลการศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาฯ และให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายได้ผลการศึกษา
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้ง  
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
ให้ประชาชนรับทราบ 

รวม 4 โครงการ  363,226,300 281,823,708  
หมายเหตุ *รายการคา่จ้างศึกษาความเหมาะสมและส ารวจ-ออกแบบรายละเอียด โรงไฟฟ้าพลังน้ า 71,896,900 บาท 

1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสรา้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ าห้วยแม่อสุุ ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่า
สองยาง จังหวัดตาก 

7,600,000 

2. ศึกษาความเหมาะสม และส ารวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ า แม่น้ าน่าน 
ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

5,219,000 

3. ศึกษาความเหมาะสม และส ารวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ าแม่สะเรียง 2 
ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแมส่ะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5,219,000 

4. ศึกษาความเหมาะสม และส ารวจ-ออกแบบรายละเอียดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้า
พลังน้ าห้วยประทาว ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

5,662,500 

5. ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ าห้วยใหญ่ ต าบลวัง
นกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

5,219,000 

6. ศึกษาความเหมาะสม และส ารวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ า น้ าแม่โถ-แม่ลา
น้อย ต าบลแมโ่ถ อ าเภอแมล่าน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3,000,000 

7. ศึกษาความเหมาะสม และส ารวจ-ออกแบบรายละเอียดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้า
พลังน้ าไอกาเปาะ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

6,625,000 

8. ศึกษาความเหมาะสม และส ารวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ า น้ าแม่โถ-เวียงป่า
เป้า ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

3,000,000 
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9. ศึกษาความเหมาะสม และส ารวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ า น้ าแม่สาว ต าบล
แม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

3,000,000 

10. ศึกษาความเหมาะสม และส ารวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ าห้วยลายยาน้อย 
ต าบลแมล่ะมุ้ง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

3,000,000 

11. ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ าแม่น้ าสา ต าบลยาบ
หัวนา อ าเภอเวียงสา จังหวดัน่าน 

3,000,000 

12. ค่าจ้างศึกษาและจัดท าแผนหลัก โครงการไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กมากบริเวณท้ายน้ าโรงไฟฟ้า
พลังน้ าขนาดเล็ก ส าหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

4,896,000 

13. งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาการบรหิารจัดการน้ าและระบบพยากรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ าขนาด
เล็ก ประเภทอ่างเก็บน้ า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง 

3,002,000 

14. ค่าจ้างท่ีปรึกษาศึกษาจัดท ารายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) โครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ าระดับหมู่บา้น 

13,454,400 

หมายเหตุ** รายการค่าก่อสร้าง รฟฟ. พลังน้ า และส่วนประกอบ 271,409,900 
1. ค่าเครื่องกังหันน้ าและเครื่องก าเนดิไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และตดิตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ าห้วยป่า

ปู ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 
14,916,200  

2. ค่าเครื่องกังหันน้ าและเครื่องก าเนดิไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และตดิตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มก าลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ า คลองล าปลอก) ต าบลโพรงจระเข้ อ าเภอยา่นตาขาว 
จังหวัดตรัง 

81,339,500  

3. ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ า พร้อมส่วนประกอบอ่ืนๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มก าลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ าคลองล าปลอก) ต าบลโพรงจระเข้ อ าเภอยา่นตาขาว 
จังหวัดตรัง 

 103,480,000  

4. ค่าก่อสร้างอาคารป้องกันน้ าท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กน้ าว้า 
ต าบลส้านนาหนองใหม่ อ าเภอเวยีงสา จังหวัดน่าน 

24,320,000 

5. ค่าก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ า พร้อมส่วนประกอบอ่ืนๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ า
ห้วยป่าปู ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 23,678,000  

6. ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มก าลังผลติ โครงการไฟฟ้าพลังน้ าล าพระเพลิง ต าบลตะขบ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีา 

23,676,200 

หมายเหตุ ***รายการค่าควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ รฟฟ พลังน้ า 13,686,300 
1. ค่าควบคุมงานก่อสรา้งและติดตั้งเครื่องกังหันน้ าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ า

ห้วยป่าปู ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
1,543,700  

2. ค่าควบคุมงานก่อสรา้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มก าลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ า
คลองล าปลอก) ต าบลโพรงจระเข ้อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

9,095,600  

3. ค่าควบคุมงานก่อสรา้ง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มก าลังผลติ โครงการไฟฟ้าพลังน้ าล า
พระเพลิง ต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

947,000  

4. ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารป้องกันน้ าท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ าขนาด
เล็กน้ าว้า ต าบลสา้นนาหนองใหม่ อ าเภอเวียงสา จังหวดัน่าน 

2,100,000  
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แนวทางการพัฒนาที่ 2. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแผน EEP  

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้เกิด 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จากการใช้มาตรการและ
กลไกสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าก่อสร้างอาคารต้นแบบ
สาธิตการใช้พลังงานสุทธิ
เป็นศูนย์ (Zero Energy 
Building) และค่าจ้างที่
ปรึกษา 

 พพ. 19,994,400 ได้รับงบฯ
19,994,400 
 
ผลเบิกจ่าย 
12,241,500 

ด าเนินการรื้อถอนอาคารเก่า 
(อาคาร 4) เรียบร้อย 
ประสานงานการไฟฟ้านครหลวง 
เรียบร้อย น าเสนอรายละเอียด
ของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาแล้ว 
ประมาณ 35% 

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก        
(5 ภาค 10 กลุ่ม) 

พพ. 30,000,000  ได้รับงบฯ
30,000,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
25,767,300 

สถานประกอบการ จ านวน   
305 แห่ง ได้รับรายงานการ
ตรวจสอบ 3 ครั้ง/แห่ง และ
ได้ผลวิเคราะห์การใช้พลังงาน
ของเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก 
และข้อมูลการใช้พลังงานต่อ
ปริมาณการผลิต (SEC) รวมทั้ง
มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน 

3. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วม  
ในอาคารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (2 กลุ่ม) 

พพ. 6,000,000  ได้รับงบฯ 
6,000,000 

 
ผลเบิกจ่าย 
5,400,000 

เข้าให้ค าปรึกษากับสถาน
ประกอบการ ไม่่น้อยกว่า 4 
ครั้ง/แห่ง เพื่อส ารวจตรวจสอบ
การใช้พลังงานของเครื่องจักร 
อุปกรณ์หลัก ทั้งด้านไฟฟ้าและ
ความร้อน และจัดท าข้อมูลการ
ใช้พลังงาน พร้อมทั้งผลักดันให้
สถานประกอบการด าเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานให้เกิด 
ผลประหยัดเป็นรูปธรรมแล้ว
จ านวน 31 แห่ง แต่การจัดประชุม 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

การอบรม/สัมมนาแบบปกติ 
การลงพ้ืนที่ตรวจสอบติดตาม
การด าเนินงานโครงการของ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้จากสถานการณ์โควิด-19 

4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความ
เข้าใจและเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการ
บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงานตาม
กฎหมายส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

พพ. 3,000,000  ได้รับงบฯ 
3,000,000 

 
 
ผลเบิกจ่าย 
2,872,600 

- จัดท าสื่อเผยแพร่และคู่มือ
เอกสารเผยแพร่และปรับปรุงสื่อ
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้กับบุคลากรส่วนท้องถิ่นไว้ใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและ
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้สนใจ  
แล้วเสร็จ 
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
- ทวนสอบข้อมูล และปรับปรุง
ข้อมูลพร้อมบันทึกลงระบบ
ฐานข้อมูล จ านวน 429 อาคาร 
- จัดสัมมนาแบบออนไลน์   
สร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
จ านวน 378 คน โดยจัดทั้งหมด 
3 ครั้ง 

รวม 4 โครงการ  58,994,400 46,281,400  
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แนวทางการพัฒนาที่ 3. สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม  

ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ชุมชน ผ่านการส่งเสริมการใช้ การลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน พร้อมเสริมสร้าง
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับส่วนท้องถิ่น ชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดศูนย์ข้อมูล และ
การบริหารจัดการพลังงานในระดับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการเพิ่มสมรรถนะ    
ด้านการบริหารและจัดการ 
พลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดับต าบลและเครือข่าย
พลังงานชุมชน 

สป.
พน. 

87,516,700 ได้รับงบฯ 
87,516,700 
 
ผลเบิกจ่าย 
78,721,643 

1. สัมมนาสรุปบทเรียนการ
ด าเนินงานของโครงการ และสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน แล้ว
เสร็จ 120 แห่ง  สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน แล้วเสร็จ 120 แห่ง  
2. การจัดตั้งชมรม หรือกลุ่มท่ี
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 70 แห่ง สัมมนา
สรุปบทเรียนการด าเนินงานของ
โครงการ 70 แห่ง รายงานผล 
การด าเนินงาน 70 แห่ง  
3. สัมมนาสรุปบทเรียนการ
ด าเนินงานของโครงการ แล้วเสร็จ 
120 แห่ง สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน แล้วเสร็จ 120 แห่ง  
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
แล้วเสร็จ 120 แห่ง  
5. สพจ. อบรมทดสอบหลักสูตร
ประจ าศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง สพจ.
และเครือข่ายฯ จัดเวทีสรุปผล
การด าเนินงาน 4 แห่ง สรุป
รายงานผลการด าเนินงาน      
แล้วเสร็จ 4 แห่ง 
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

6. การติดตั้งระบบ จัดซื้อจัดจ้าง 
และลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 
294 ฉบับ  สรุปผลการส่งเสริม  
ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 292 สัญญา  
รอส่งมอบ 2 สัญญา (สุพรรณบุรี 
และอุบลราชธานี) สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานและส่งรายงาน
ไปยัง สสช แล้ว 75 จังหวัด  
7. สรุปผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 
10 แห่ง  
8. ประชุมถอดบทเรียนภาพรวม
ของโครงการฯ จัดสัมมนาสรุป
บทเรียนเจ้าหน้าที่ อปท. แล้วเสร็จ   
2 แห่ง ถอดบทเรียนและสรุป
บทเรียนแล้วเสร็จ 2 แห่ง สรุป
รายงานผลการด าเนินงาน  
แล้วเสร็จ 2 แห่ง 

รวม 1 โครงการ  87,516,700 78,721,643  
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ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4  
การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ 

ผลความส าเร็จของเป้าหมาย 
เป้าหมาย ร้อยละความส าเร็จ จ านวนตัวช้ีวัด 

- กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ร้อยละ 100 2 ตัวชี้วัด  
(ไม่มีค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 

- ศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศที่
น่าเชื่อถือ 

ร้อยละ 0 1 ตัวชี้วัด  
 

- กระทรวงพลังงานบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100 2 ตัวชี้วัด  
(ไม่มีค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 

 
ผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

กระทรวง
พลังงานเป็น
องค์กรสมรรถนะ
สูง 

ความส าเร็จของการปรับปรุง
องค์กรให้รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลง  

- ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีศึกษา 
Code of Conduct  
- ด าเนินการตาม
แนวทางศึกษา PSC 

- ปพน. เห็นชอบ
กติกา Code of 
Conduct ระหว่าง
หน่วยนโยบาย-
ก ากับ-ปฏิบัติในการ
ด าเนินงานแล้ว เมื่อ
22 กรกฎาคม 2564 
- ด าเนินโครงการ
ปรับโครงสร้างองค์กร
เพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานภายใต้
ระบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต (PSC) 

ร้อยละ 100 

ความส าเร็จของการมี
โครงสร้างอัตราก าลังและ
แผนสืบทอดต าแหน่งของ
กระทรวงพลังงาน  

ไม่มีค่าเป้าหมาย 

 รวม ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 2564 ผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ศูนย์ข้อมูล
พลังงานของ
ประเทศที่
น่าเชื่อถือ 

ความส าเร็จของการเกิด
ระบบงานดิจิทัล  

เกิด Ministry of 
Energy Data 
Operation Center 

ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล แต่มี
การจัดหาทดแทน
อุปกรณ์บางส่วนเพื่อ
บ ารุงรักษา Data 
Center 

ร้อยละ 0 

กระทรวง
พลังงาน
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ความส าเร็จของการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ไม่มีค่าเป้าหมาย 

ความส าเร็จของการพัฒนา   
สู่องค์กรโปร่งใส  

มีแผนป้องกันการ
ทุจริตและ
ปราบปรามทุจริต 

- ITA ดีขึ้น 

คะแนน ITA 2564 
เพ่ิมข้ึน โดยได้ผล
คะแนน 91.99 
เพ่ิมข้ึนเทียบกับผล
คะแนน 2563 ที่ 
88.19) 

ร้อยละ 100 

 รวม ร้อยละ 33 

 

ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาปรับปรุงแผนบริหาร แผนพัฒนาทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงพลังงาน ให้รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงพลังงาน  

พัฒนาปรับปรุงแผนบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน การพัฒนาระบบราชการ รวมทั้ง    
การพัฒนาระบบ กลไก และโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน และมี
ความเหมาะสมในการด าเนินงาน ระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยก ากับ-หน่วยปฏิบัติด้านพลังงาน เพ่ือสู่องค์กร
สมรรถนะสูง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยด าเนินการเพ่ือน าไปสู่ระบบการท างาน    
ให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digitization) 

หมายเหต ุ ไม่มีโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2564 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2. ยกระดับกระทรวงพลังงานให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานที่มีระบบฐานข้อมูลอัน
ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้  

กระทรวงพลังงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่มีระบบฐานข้อมูลอันถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้ และสามารถให้บริการ    
แก่ผู้ ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และบูรณาการข้อมู ลภาครัฐให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ทันสมัย         
พร้อมให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานแห่งชาติ มีการจัดหาและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์ข้อมูล (Data Center) การน าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และบริหารจัดการข้อมูลภายใต้
กรอบการก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ที่มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการการป้องกันและก ากับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเทคโนโลยีและบริบท       
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

1. การเชื่อมโยงและวิเคราะห์ 
ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
ด้านพลังงาน   

สนพ. 11,798,300  ได้รับงบฯ 
11,449,000 
 
ผลเบิกจ่าย 
3,434,700 
 

เป้าหมายโครงการ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ 
เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ในหลากหลายมิติ
และง่ายต่อความเข้าใจ สามารถ
น าเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการเดือน
พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม
2565 จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ   
ไตรมาส 3/2564 จึงได้ปรับปรุง
แผนการด าเนินงานรายกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
โครงการ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงาน
ไตรมาส 4/2564 คิดเป็นร้อยละ 
60 ของการด าเนินการทั้งหมด 

รวม 1 โครงการ  11,798,300 3,434,700  
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แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริมให้กระทรวงพลังานเป็นองค์การที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  กระทรวง
พลังงานเป็นองค์กรที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่าง
เป็นทางการ ในรูปแบบของคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการโดยการก าหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนมีส่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วนด าเนินการร่วมกัน และ
ก าหนดนโยบายลดความทับซ้อนในการด ารงต าแหน่งข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจ/จ ากัดผลประโยชน์ของกรรมการ    
มีการทบทวนและจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี และแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าป ี 

แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต ประกอบ
ธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง 

ธพ 740,300 ได้รับงบฯ  
740,300 
 
ผลเบิกจ่าย 
127,342 

ด าเนินการโครงการได้แล้วเสร็จ
ตามแผนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ดังนี้ 
1) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ  
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประเมินคุณธรรมแะความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และกรมธุรกิจพลังงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้
คะแนน 93.35 คะแนน  
3) การส่งเสริมและปลูกจิตส านึก
ในเรื่องของการไม่ทนต่อการ
ทุจริต โดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต การบรรยาย
ให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต” และ เรื่อง 
“การถอดบทเรียนการกระท า
ความผิดทางวินัย”  
4) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ
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แผนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
แผนงาน/โครงการ หน่วย

งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการ
ประกอบธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิงทั้ง
ระบบ” และบรรลุผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัด คือ ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในกระบวนงาน
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ จ านวน 
2 กระบวนงาน 

รวม 1 โครงการ  740,300 127,342  
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 668,507,500 บาท   
หน่วย : บาท 

 แหล่งเงิน 

รวม เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้
ของ

หน่วยงาน 

เงินกู้ 

อ่ืนๆ ใน
ประเทศ 

ต่างประเทศ 

แผน
งบประมาณ 

662,274,300 - - - - 662,274,300 

ได้รับจัดสรรจริง 656,709,200 - - - 11,449,000 668,158,200 

 

ผลเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
หน่วย : บาท 

แผนการปฏิบัติราชการ แผน
งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 
ผลเบิกจ่าย 

1. เรื่องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  66,238,100   66,238,100  53,167,523  ร้อยละ 80  
2. การก ากับดูแล ราคา สร้างการแข่งขัน  

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 79,993,400   79,993,400   78,466,809  ร้อยละ 98 

3. การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึง
ประชาชน 

 509,737,400  509,737,400   406,826,751  ร้อยละ 80  

4. สร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มี 
ธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ 

 12,538,600   12,189,300   3,562,042  ร้อยละ 28 

รวม 668,507,500 668,158,200  542,023,125  ร้อยละ 81  
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ผลส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

1. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ผลส าเร็จ  

- การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ การใช้พลังงานในปี พ.ศ. 2564 ลดลงจากผลกระทบ
มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

- การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญด้านพลังงานส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ คลังน้ ามัน
และท่อขนส่งน้ ามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย และโครงการเพ่ือพัฒนางานด้านสมาร์ทกริด อย่างไรก็ตาม 
แผนการลงทุนจากโครงการ Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เห็นชอบให้
ปรับรูปแบบเป็นการร่วมลงทุนกับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในโครงการ LNG Receiving Terminal 
(แห่งที่ 2) ต าบลหนองแฟบ จังหวัดระยอง  

- เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่สร้างมูลค่าเพ่ิม กพช. เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับโครงการ
โรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ท าให้ได้เริ่มการส่งออก-น าเข้า 
LNG เชิงพาณิชย์แล้ว เพ่ือเตรียมพัฒนาสู่การเป็น LNG Reional Hub  

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
- ได้มีการจัดท าผลการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล

ตะวันออก และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างยกร่าง 
แผนการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ระยะแรก เสนอคณะรัฐมนตรีภายในปี พ.ศ. 2565 โดยมีความล่าช้า
เล็กน้อยจากการไม่เลื่อนก าหนดการรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาเนื่องจากมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้เร่งหารือกับส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือขับเคลื่อนงานต่อไป 

2. การก ากับดูแล ราคา สร้างการแข่งขัน เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ผลส าเร็จ  

- ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งคณะท างานร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขาย
พลั งงานไฟฟ้าแห่ งชาติ  (National Energy Trading Platform : NETP) และจัดท าแผนที่น าทาง
แพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ (National Digital Utility Platform : NDUP) จนแล้วเสร็จ โดย
แบ่งระยะการพัฒนา (Roadmap) ของ NETP ออกเป็น 6 ระยะ ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2578 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
- ด้านการก ากับอุตสาหกรรมพลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงลดท าให้ปริมาณ

สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงที่เข้าตรวจด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านการส า รอง มีผลผลิต
ลดลงจากแผนเดิม โดยได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงานใหม่ให้ผลผลิตสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ 
 

3. การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน 
ผลส าเร็จ  

- ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีเพ่ิมขึ้นและสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเกิดจากผลสัมฤทธิ์ขับเคลื่อนโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- การส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนแบบขายไฟฟ้าเข้าระบบ ล่าช้าจากการต้องด าเนินการหลังปรับแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 อย่างไรก็ตาม ได้เร่งรัดกระบวนการออกประกาศรับสมัคร
และการคัดเลือก โดย ส านักงาน กกพ. ได้ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) จ านวนทั้งสิ้น 43 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 149.50 
เมกะวัตต์ 
 

4. การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ 
ผลส าเร็จ  

- ด้านกระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีความส าเร็จของการปรับปรุงองค์กรให้รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ กระทรวงพลังงานได้เริ่มด าเนินงานตามกติกา Code of Conduct ระหว่างหน่วย
นโยบาย-ก ากับ-ปฏิบัติ แล้ว เพ่ือสร้างความชัดเจนและลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานแล้ว และได้
ด าเนินโครงการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการด าเนินงานภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) 
โดยจัดท าแผนการน า Digital Technology การก าห 

- นดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรและต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ รูปแบบที่เหมาะสมในการก ากับ
และด าเนินงานบริหารสัญญาแบ่งปันผลผลิต     แล้วเสร็จ 

- ด้านกระทรวงพลังงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความ. 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของกระทรวงพลังงาน 2564 เพ่ิมขึ้น โดยได้ผล
คะแนน 91.99 คะแนน  เพิ่มข้ึนเทียบกับ ผลคะแนน 2563 ที่ 88.19 คะแนน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศที่น่าเชื่อถือ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล แต่มีการจัดหาทดแทนอุปกรณ์บางส่วนเพื่อบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานเดิม 


