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รายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ของกระทรวงพลังงาน ครั้งท่ี 6/2566 

    วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.45 – 10.30 น. 
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 

 
ผู้มาประชุม 

1.  นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟ่ืองฟู 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

ประธานคณะท างาน  

2.  นางกฤติมา ชูแสงเลิศวิจิตร 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้แทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

คณะท างาน 

3.  นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

คณะท างาน 

4.  นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ ์
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้แทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

คณะท างาน 

5.  นายมงคล อินทรา 
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล 
ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

คณะท างาน 

6.  นายสวภพ ตรรกพงค ์
หัวหน้ากองวางแผนความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า 
ผู้แทนผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คณะท างาน 

7.  นายอุดม เลิศเจริญสุข 
หัวหน้าทีม ผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุนและงบประมาณ 
ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

คณะท างาน 

8.  นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์ 
ผู้อ านวยการกองกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

คณะท างาน 

9.  นายไพรัช เพชรล้ า 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

คณะท างานและเลขานุการ 

10. นางนงลักษณ์ สดเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวเย็นใจ เผ่าผาง 
หัวหน้ากลุ่มแผนงานงบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจ้งว่า ปัจจุบันกระทรวงพลังงานมีผลเบิกจ่ายต่ าที่สุดเป็นล าดับ 1 จากกระทรวง
ทั้งหมด 24 กระทรวง และกระทรวงการคลัง/ส านักงบประมาณได้ขอความร่วมมือกระทรวงพลังงานเร่งรัด    
การเบิกจ่ายโดยเร็ว จึงขอให้ทุกกรมช่วยกันเร่งเบิกจ่ายด้วย เนื่องจากจะเข้าสู่ไตรมาสที่ 4 แล้วแต่ผลเบิกจ่าย
ยังคงต่ า หากสิ้นปีงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนจะส่งผลกระทบต่องบประมาณในปีถัดไปได้ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่าย 
 เงินงบประมาณ ของ พน. ครั้งที่ 5/2566  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งร่างรายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ พน. ครั้งที่ 5/2566 ให้คณะท างานฯ พิจารณาตรวจสอบ และฝ่ายเลขานุการฯ 
แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีแก้ไขเพ่ิมเติมจะขอถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม (ไม่มีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

12. นางสาวกานต์นลิน ธีรรัตนานนท์ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน คณะท างาน (ติดภารกิจ) 
2. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน คณะท างาน (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวจิตอาภา ดีประวัติ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
2.  นางสาวอรวรา วัฒนวิศาล ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
3.  นางสาวสุนิสา เจริญมังสัง ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
4.  นางสาวนุชจรีย์ น้อยวานิช ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
5.  นายทศพล พวงสุนทร ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
6.  นางสาวศิรินาถ เพ็งจันทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
7.  นางอารีพร จารุศิริ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
8.  นางสาวกชกร จูห้อง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
9.  นางสาวฐิดาภรณ์ กมลสันติโรจน์ กรมธุรกิจพลังงาน 
10. นายนันทนิษฏ์ วงศ์วัฒนา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
11. นายไกร ศรจอนกุล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
12. นายสาธิต ทองวิลา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
13. นางสาวลัดดา แกล้วกล้า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
14. นายจักรพันธ์ ด าข า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
15. นางสาวณัฐนรี พรหมดวง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
16. นายอุทัย ม่วงศรีเมืองด ี ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
17. นายณัฐกฤษ ภาคภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
18. นางสาวยาใจ เรียงจันทร์ 

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
รายการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 368 รายการ วงเงิน 61.9027 ลบ. ประกอบด้วย งบลงทุน 58 รายการ 

วงเงิน 37.0823 ลบ. งบอุดหนุน 309 รายการ วงเงิน 22.8000 ลบ. และงบรายจ่ายอ่ืน 1 รายการ วงเงิน 2.0204 ลบ. 
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ (ลงนามในสัญญา) 352 รายการ วงเงิน 60.4970 ลบ. และรายการที่ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ 
จ านวน 16 รายการ วงเงิน 1.4057 ลบ. ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท า TOR (เป็นงบอุดหนุน รายการส่งเสริมเทคโนโลยี
พลังงานชุมชน) เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขก่อนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา
แล้วเสร็จทุกรายการในเดือน ก.ค. 2566 

2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
รายการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 10 รายการ วงเงิน 48.7528 ลบ. ประกอบด้วย งบลงทุน 3 รายการ 

วงเงิน 12.8519 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น 7 รายการ วงเงิน 35.9009 ลบ. จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ (ลงนามในสัญญา) 
9 รายการ วงเงิน 47.5528 ลบ. และรายการที่ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 รายการ (งบรายจ่ายอ่ืน) 
วงเงิน 1.2000 ลบ. ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น/มีผู้ยื่นรายเดียว โดย
คาดว่าจะลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ 2566 

3. กรมธุรกิจพลังงาน 
รายการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 10 รายการ วงเงิน 20.1460 ลบ. ประกอบด้วย งบลงทุน 9 รายการ 

วงเงิน 14.7550 ลบ. และงบรายจ่ายอ่ืน 1 รายการ 5.3910 ลบ. จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ (ลงนามในสัญญา) 9 รายการ 
วงเงิน 14.7550 ลบ. และรายการที่ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 รายการ วงเงิน 5.3910 ลบ. ซึ่งอยู่ระหว่าง
รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือน มิ.ย. 2566 

4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
รายการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 243 รายการ วงเงิน 614.6891 ลบ. ประกอบด้วย งบลงทุน 239 รายการ 

วงเงิน 604.7812 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น 4 รายการ วงเงิน 9.9079 ลบ. จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ (ลงนามในสัญญา)  
152 รายการ วงเงิน 386.6946 ลบ. และรายการที่ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ จ านวน 91 รายการ วงเงิน 
227.9945 ลบ. ดังนี้ 

- รายการที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จ านวน 68 รายการ วงเงิน 53.0958 ลบ. 
- รายการที่อยู่ระหว่างเสนอราคา/รายงานผล จ านวน 4 รายการ วงเงิน 14.6700 ลบ. 
- รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 11 รายการ วงเงิน 106.9063 ลบ. 
- รายการที่อยู่ระหว่างการจัดท า TOR จ านวน 8 รายการ วงเงิน 53.3224 ลบ. 
ผู้แทน พพ. ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน ณ วันที่ 23 มิ.ย. มีความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการ 

รวมถึงรายการที่มีงบประมาณสูงด้วย โดยมีรายการที่เลยขั้นตอนการอุทธรณ์และลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
เพ่ิมเติมอีก 65 รายการ ซึ่งประธานฯ ขอให้เร่งรัดรายการที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

5. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
รายการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 16 รายการ วงเงิน 34.7012 ลบ. ประกอบด้วย งบลงทุน 12 รายการ 

วงเงิน 4.3653 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น 4 รายการ วงเงิน 30.3359 ลบ. จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกรายการ 

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานที่ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จติดตามและเร่งรัดให้มีการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว โดยเฉพาะรายการที่มีงบประมาณสูง (พพ.) 
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ระเบียบวาระท่ี 3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566) 
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน

รวมทั้งสิ้น 424.6180 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 178.1394 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 41.95 คงเหลือ 246.4787 ลบ. ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 งบประมาณ 18.2187 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.9703 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5.33 คงเหลือ 17.2484 ลบ. ดังนี้ 
 1) งบด าเนินงาน 10 รายการ (0.3104 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ คงเหลือคืนคลัง 0.0105 ลบ. 
 2) งบลงทุน 13 รายการ (17.8288 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 รายการ คงเหลือ 12 รายการ (ครุภัณฑ์คอมฯ)
17.2379 ลบ. ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 2566 
 3) งบรายจ่ายอื่น 2 รายการ (0.0795 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
 งบประมาณ 174.3125 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 48.8382 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 28.02 คงเหลือ 125.4743 ลบ. ดังนี้ 
 1) งบด าเนินงาน 14 รายการ (3.5182 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
 2) งบลงทุน 2 รายการ (0.0710 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
 3) งบรายจ่ายอื่น 1 รายการ (170.7233 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 45.2490 ลบ. คงเหลือ 125.4743 ลบ. 

3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
 งบประมาณ 231.1482 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 127.3922 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 55.11 คงเหลือ 103.7560 ลบ. ดังนี้ 
 1) ผลผลิตพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ 139 รายการ (88.5495 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 55.4677 ลบ. คงเหลือ 
28.8325 ลบ. คืนคลัง 4.2493 ลบ. 
 2) ผลผลิตการอนุรักษ์พลังงาน 58 รายการ (19.5378 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 19.1574 ลบ. คงเหลือ 0.3043 ลบ. 
คืนคลัง 0.0761 ลบ. 
 3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2 รายการ (25.5984 ลบ.) 
เบิกจ่ายแล้ว 23.6956 ลบ. คงเหลือ 1.9028 ลบ. 
 4) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน 9 รายการ (89.2625 ลบ.) 
เบิกจ่ายแล้ว 27.8416 ลบ. คงเหลือ 61.4209 ลบ. 
 5) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (8.2000 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 1.23 ลบ. 
คงเหลือ 6.97 ลบ. 
 ผู้แทน พพ. ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน ณ เดือน มิ.ย. 2566 ได้มีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเพ่ิมเติมหลายรายการ 
และตามแผนจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทุกรายการได้ทันภายในเดือน ก.ย. 2566 

4. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
 งบประมาณ 0.9386 ลบ. เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ดังนี้ 
 1) งบด าเนินงาน 3 รายการ (0.2748 ลบ.) 
 2) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ 13 รายการ 0.3043 ลบ.) 
 3) งบรายจ่ายอื่น 1 รายการ (0.3595 ลบ.) 

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินให้ทันภายใน
เดือนกันยายน 2566 เพ่ือไม่ให้งบประมาณถูกพับไป 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 และผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 และผลการด าเนินงาน

โครงการส าคัญ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้ 
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1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 

1.1 ภาพรวมกระทรวงพลังงาน 
งบประมาณทั้งสิ้น 2,699.9982 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 1,268.9797 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 47.00 คงเหลือ 

1,431.0185 ลบ. เบิกได้ต่ ากว่าแผนร้อยละ 2 (แผนร้อยละ 49) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเบิกได้ต่ ากว่าร้อยละ 12 
และเมื่อเรียงล าดับการเบิกจ่ายจากน้อยไปหามาก (จ าแนกตามกระทรวง 24 กระทรวง) พน. อยู่ล าดับที่ 1 ซึ่งถือว่า
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ าสุด โดยเมื่อเทียบกับงบฯ ที่ได้รับ งบลงทุนเบิกจ่ายต่ าสูงสุด 

1) งบบุคลากร วงเงิน 821.1498 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 560.4331 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 68.25 คงเหลือ 
260.7167 ลบ. 

2) งบด าเนินงาน วงเงิน 504.5602 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 288.3034 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 57.14 คงเหลือ 
216.2568 ลบ. 

3) งบลงทุน วงเงิน 676.8512 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 68.3197 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 10.09 คงเหลือ 608.5315 ลบ. 
4) งบอุดหนุน วงเงิน 527.7529 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 323.5877 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 61.31 คงเหลือ 

204.1652 ลบ. 
5) งบรายจ่ายอ่ืน วงเงิน 169.6841 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 28.3358 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 16.70 คงเหลือ 

141.3483 ลบ. 
ประธานฯ มีข้อสังเกตว่า หลังจากปรับแผนใหม่ตามท่ีจะเบิกจ่ายจริงแล้ว จะเห็นว่าผลเบิกจ่ายก็ยังต่ ากว่า

หรือไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้น จึงขอให้ติดตามและเร่งรัดรวมถึงพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนต่อไป 

 1.2 ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
งบประมาณทั้งสิ้น 499.8630 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 314.8348 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 62.98 คงเหลือ 185.0282 ลบ. 

เบิกได้ตามแผน (แผนร้อยละ 63) 
1) งบบุคลากร วงเงิน 247.8953 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 173.2155 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 69.87 คงเหลือ 

74.6798 ลบ. 
2) งบด าเนินงาน วงเงิน 157.4822 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 93.6801 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 59.49 คงเหลือ 

63.8021 ลบ. 
3) งบลงทุน วงเงิน 37.0145 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 7.9768 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 21.55 คงเหลือ 29.0377 ลบ. 
4) งบอุดหนุน วงเงิน 26.8153 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 24.5474 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 91.54 คงเหลือ 2.2679 ลบ. 
5) งบรายจ่ายอ่ืน วงเงิน 30.6557 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 15.4151 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 50.28 คงเหลือ 

15.2406 ลบ. 

1.3 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
งบประมาณทั้งสิ้น 261.3514 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 108.6929 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 41.59 คงเหลือ 152.6585 ลบ. 

เบิกได้ต่ ากว่าแผนร้อยละ 1 (แผนร้อยละ 43) 
1) งบบุคลากร วงเงิน 90.2190 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 62.4531 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 69.22 คงเหลือ 

27.7659 ลบ. 
2) งบด าเนินงาน วงเงิน 64.8869 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 35.6563 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 54.95 คงเหลือ 

29.2306 ลบ. 
3) งบลงทุน วงเงิน 12.8519 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 6.2872 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 48.92 คงเหลือ 6.5647 ลบ. 
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4) งบรายจ่ายอ่ืน วงเงิน 93.3936 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 4.2963 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.60 คงเหลือ 89.0973 ลบ. 
โดยรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (ปี 2566) จะเบิกจ่ายได้หลังจากเบิกเงินกันเหลื่อมปี 
(ปี 2565) แล้วเสร็จก่อน 

ผู้แทน ชธ. เพ่ิมเติมว่า ได้มีการติดตามเร่งรัดในรายการที่สามารถเร่งรัดได้ ซึ่งจะท าให้เบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ 2566 เพ่ิมขึ้น แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ มีการเปลี่ยน
สถานที่พิจารณาคดี ส่งผลให้ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจึงท าให้อาจจะต้องกันเงิน งบประมาณปี 2566  
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีทั้งหมด 

ประธานฯ ขอให้ ชธ. ติดตามแก้ปัญหาและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนด้วย โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน/การเบิกจ่ายเงินหากได้รับ
งบประมาณต่อเนื่องในปีถัดไป 

1.4 กรมธุรกิจพลังงาน  
งบประมาณทั้งสิ้น 237.0407 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 144.9033 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 61.13 คงเหลือ 92.1374 ลบ. 

เบิกได้ตามแผน (แผนร้อยละ 61) 
1) งบบุคลากร วงเงิน 117.9729 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 80.0943 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 67.89 คงเหลือ 

37.8786 ลบ. 
2) งบด าเนินงาน วงเงิน 96.4955 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 57.4282 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 59.51 คงเหลือ 

39.0673 ลบ. 
3) งบลงทุน วงเงิน 17.1813 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 7.3808 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 42.96 คงเหลือ 9.8005 ลบ. 
4) งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 5.3910 ลบ. (1 รายการ) ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
ผู้แทน ธพ. เพ่ิมเติมว่า งบรายจ่ายอ่ืนหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว (แบ่งจ่าย 4 งวด) จะเบิกจ่ายภายใน

ปีงบประมาณ 1 งวด จ านวน 0.5391 ลบ. (ร้อยละ 10) และจะกันเหลื่อมปีในส่วนที่เหลือทั้งหมด 
ประธานฯ มีข้อสังเกตว่า งบลงทุนรายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ มี 4 งวด เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

2 งวด รวมร้อยละ 30 (แผนเบิกงวด 2 เดือน มิ.ย. 2566) อีก 2 งวด รวมร้อยละ 70 มีแผนเบิกกันเหลื่อมปีในเดือน 
พ.ย. และ ธ.ค. 2566 ซึ่งแผนเบิกระหว่างงวด 2 และ 3 มีระยะห่างหลายเดือน น่าจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ
ให้เพ่ิมขึ้นได้ จึงเห็นว่าในการจัดท า TOR ควรแบ่งระยะเวลาการด าเนินงานและงบประมาณในการเบิกจ่ายของ
แต่ละงวดให้เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย 

ผู้แทน ธพ. ได้ชี้แจงว่า ระหว่างงวดที่ 2 และ 3 เป็นช่วงพัฒนาระบบ ทดสอบระบบและติดตั้งระบบ
ฐานข้อมูลฯ จึงต้องใช้ระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าว 

 1.5 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
งบประมาณทั้งสิ้น 1,562.6612 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 627.9880 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 40.19 คงเหลือ 

934.6732 ลบ. เบิกไดต้่ ากว่าแผนร้อยละ 2 (แผนร้อยละ 42) 
1) งบบุคลากร วงเงิน 306.5724 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 205.8468 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 67.14 คงเหลือ 

100.7256 ลบ. 
2) งบด าเนินงาน วงเงิน 139.8051 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 70.3001 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 50.28 คงเหลือ 

69.5050 ลบ. 
3) งบลงทุน วงเงิน 605.4382 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 46.3197 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 7.65 คงเหลือ 559.1185 ลบ. 
4) งบอุดหนุน วงเงิน 500.9376 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 299.0403 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 59.70 คงเหลือ 

201.8973 ลบ. (ค่าชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบของ กฟผ. อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายและรองวดเงินจากส านักงบประมาณ ซึ่งจะโอนให้ พพ. ภายใน มิ.ย. 2566) 
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5) งบรายจ่ายอ่ืน วงเงิน 9.9079 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 6.4811 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 65.41 คงเหลือ 3.4268 ลบ. 
ผู้แทน พพ. ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้งบลงทุน (รายการผูกพัน

ข้ามปี) บางรายการไม่สามารถน าเข้าสินค้า/เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากต่างประเทศได้ ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินงานและเบิกจ่ายเงิน ซึ่งในปัจจุบันหลังจากสถานการณ์ได้คลี่คลายลงท าให้มีการส่งมอบงานเพ่ิมขึ้น และ
ผลเบิกจ่ายเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

ประธานฯ ขอให้ พพ. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนด้วย เพ่ือให้มีเงินกันเหลื่อมปีน้อยที่สุด 
และหากมีรายการกันเหลื่อมปีขอให้แจ้งวงเงินให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบด้วย 

1.6 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
งบประมาณทั้งสิ้น 139.0819 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 72.5606 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 52.17 คงเหลือ 66.5213 ลบ. 

เบิกได้ต่ ากว่าแผนร้อยละ 9 (แผนร้อยละ 61) 
1) งบบุคลากร วงเงิน 58.4902 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 38.8234 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 66.38 คงเหลือ 19.6668 ลบ. 
2) งบด าเนินงาน วงเงิน 45.8905 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 31.2387 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 68.07 คงเหลือ  

14.6518 ลบ. 
3) งบลงทุน วงเงิน 4.3653 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.3552 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 8.14 คงเหลือ 4.0101 ลบ. 
4) งบรายจ่ายอ่ืน วงเงิน 30.3359 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 2.1433 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 7.07 คงเหลือ 28.1926 ลบ. 
ผู้แทน สนพ. ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ได้มีการติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่าย ท าให้ปัจจุบัน       

จะกันเงินเหลื่อมปีงบรายจ่ายอ่ืนเพียงรายการเดียว และจะมีการคืนเงินในส่วนของงบบุคลากร เนื่องจากมีต าแหน่งว่าง
ที่ท าให้ไม่มีการเบิกจ่ายหลายอัตรา อาทิ ต าแหน่ง รอง ผอ.สนพ., ผชช. ส่งผลให้งบบุคลากรเบิกได้ต่ ากว่าแผน 

2. ความคืบหน้าผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ (กฟผ., ปตท.) 
 2.1 ผลการด าเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1) โครงการโรงไฟฟ้าเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2  
ผลงานร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ และ COD เรียบร้อยแล้ว 

2) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล าภู และขอนแก่น เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการใน สปป.ลาว (LNKP)  

ผลงานร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ และ COD เรียบร้อยแล้ว 
3) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3 (GBA3) 

ผลงานร้อยละ 71.17 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.01 
4) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 (TS 12) 

ผลงานร้อยละ 73.58 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.02 
5) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1: สถานี

ไฟฟ้าแรงสูง (RSP1) 
ผลงานร้อยละ 90.83 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.37 

6) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า (TIPN) 
ผลงานร้อยละ 15.70 ช้ากว่าแผนร้อยละ 0.63 (เนื่องจากงานปรับพ้ืนที่ส าหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าล าพูน 3 

ล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนด แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวม ซ่ึงคาดว่าจะ COD ได้ตามแผน) 
7) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ

กรุงเทพฯ เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า (TIEC) 
ผลงานร้อยละ 26.11 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.68 

8) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก–ภาคใต้เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIWS)  
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ผลงานร้อยละ 73.12 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.87 
9) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TILS)  

ผลงานร้อยละ 27.94 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.71 (วงจร 3 และ 4 รอความชัดเจนในการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ภาคใต้ตอนล่าง) 

2.2 ผลการด าเนินงานของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
1) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 จากระยองไปไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้  

อยู่ระหว่างก่อสร้าง ความก้าวหน้าของโครงการรวม 3 ระยะ ร้อยละ 97.41 (ระยะที่ 1 ร้อยละ 99.61 
ระยะที่ 2 ร้อยละ 93.33 ระยะที่ 3 ร้อยละ 96.07) เป็นไปตามแผน 

2) โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง (ก าลังการผลิต 7.5 ล้านตัน/ปี) 
- ด าเนินการก่อสร้างและ Commissioning LNG tank 2 แล้วเสร็จ 
- ด าเนินการ Terminal PAC แล้วเสร็จ และแจ้ง COD แล้ว เป็นไปตามแผน 

3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนแผนงาน/โครงการตามมาตรการช่วยเศรษฐกิจ “พลังงานสร้างไทย” 
3.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

3.1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนของ กฟผ. ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 
- แผนเบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม 2566) วงเงิน 29,898 ลบ. 
- เบิกจ่ายสะสม 10,347 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 35 ของแผนทั้งป ี

3.1.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนของบริษัทในเครือ กฟผ. ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 
1) งบลงทุนในประเทศ 

- ประมาณการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม 2566) 6,400.59 ลบ. 
- เบิกจ่ายสะสม 929.69 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 15 ของประมาณการทั้งป ี

2) งบลงทุนต่างประเทศ 
- ประมาณการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม 2566) 37,987.34 ลบ. 
- เบิกจ่ายสะสม 6,114.22 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 16 ของประมาณการทั้งปี โดยมีแผนจะเบิกจ่าย

จากการลงทุนเพ่ิมในเดือน มิ.ย. 2566 อีกกว่า 20,000 ลบ. 

3.2 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
3.2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวมของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 

- แผนเบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม 2566) วงเงิน 337,308 ลบ.  
- แผนเบิกสะสม (เมษายน 2566) วงเงิน 85,181.93 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ณ เมษายน 2566 เป็นเงิน 

57,820.78 ลบ. (ในประเทศ 44,232.31 ลบ. ต่างประเทศ 13,588.47 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 67.9 ของแผนสะสม
เดือนเมษายน 2566 

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า อ้างถึงหนังสือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจด่วนที่สุด 
ที่ กค 0805.2/ว 534 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ  
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 มีมติที่เกี่ยวข้องคือ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหิจที่มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ 4 สูงกว่าร้อยละ 35 ของกรอบ
งบลงทุน ก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงขอให้ กฟผ. และ ปตท. ติดตามและเร่งรัดการเบกจ่ายให้เป็นไปตามแผนด้วย ทั้งนี้ 
สคร. ได้แจ้งเวียนหนังสือดังกล่าวข้างต้นไปยัง กฟผ. และปตท. เพ่ือทราบด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 -ไม่มี- 
 

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.    

    

 
 

 

นางนงลักษณ์ สดเจริญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 นายทศพล พวงสุนทร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้บันทึกการประชุม 


