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- ร่าง - 
 
รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 6/2566 
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 9.45 น.  

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Conference Microsoft Teams 
 

  ผู้มาประชุม 

1.  นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู   ประธานคณะทำงาน 
 รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
2. นายโกมล บัวเกตุ   คณะทำงาน 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
3. นายสมภพ พัฒนอริยางกูล   คณะทำงาน 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
4. นายวรากร พรหโมบล   คณะทำงาน 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
5. นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี   คณะทำงาน 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
6. นางนัยน์นิล เรืองพนิช    คณะทำงาน 
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
7. นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ   คณะทำงาน 
 ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
8. นางอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม   คณะทำงาน 
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. นายพีระพงษ์ บุญแสง คณะทำงาน 
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค 
10. นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์   คณะทำงาน 
 ผู้อำนวยการกองกลาง 
11.  นางสาวปัญชุธร หุดากร คณะทำงาน 
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
  รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
12. นางสาวอัญชนา เลาหปราสาท  คณะทำงาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 แทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ 
13. นางสาวนานา นาคพงษ์ คณะทำงาน 

 นักจัดการงานทั่วไป 
 แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
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 14. นายไพรัช เพชรล้ำ คณะทำงานและเลขานุการ 
   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
   แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

15. นางนงลักษณ์ สดเจริญ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

 หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล  
16. นางสาวเย็นใจ เผ่าผาง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 หัวหน้ากลุ่มแผนงานงบประมาณ 
17. นางสาวกานต์นลิน ธีรรัตนานนท์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวรินทร์ลภัส อังกูรธิวรรธน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2.  นายนิธินาถ สุดปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
3.  นายชัยพร เชื่อมสุข นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
4.  นายธีศิษฎ์ สองเมือง วิศวกรชำนาญการพิเศษ 
5.  ว่าที่ร้อยตรีสมาน สุขล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6.  นางสาวนุชจรีย์ น้อยวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7.  นายกฤชชัย อุทิศผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8.  นางสาวอรวรา วัฒนวิศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
9.  นางสาวพันธุ์ระวี บุตรกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
10. นางสาวนิตยา ยิ้มขลิบ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
11. นางสาวณิชาภา สุดด้วงแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
12. นางสาวศรัณยา นวมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวชลธิชา อินต๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวสุนิสา เจริญมังสัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15. นางสาวเขมิกา เอ้ียงเถื่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
16. นายอิทธิศักดิ ์ทองกระจ่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
17. นางณตวัน แจ้งพิมาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
18. นางสาวฐาวรีย์ คำพอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวเจนจิรา อุปจันโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นายทศพล พวงสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางสาวดวงหทัย อุปจันโท เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
22. นางสาวศิรินาถ เพ็งจันทร์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
23. พลังงานจังหวัด 76 จังหวัด 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายเพทาย หมุดธรรม)  ติดภารกิจ 
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายเรืองเดช ปั่นด้วง)  ติดภารกิจ  

 
   เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
 ประธานฯ แจ้งว่าจากข้อมูลผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวงพลังงาน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 
2566 ยังคงเป็นหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้น้อยสุดเป็นลำดับที่ 1 เมื่อเทียบกับทุกกระทรวง จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน
เร่งรัดการเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2566 ให้มียอดเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามแผน (ปรับใหม่รอบ 6 เดือนหลัง) 

มติที่ประชุม ทุกหน่วยงานรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน  
 งบประมาณของ สป.พน. ครั้งที่ 5/2566    

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งร่างรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงาน 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 5/2566 ให้คณะทำงานฯ พิจารณาตรวจสอบแล้ว ไม่มีผู้แจ้งขอแก้ไข
เพ่ิมเติม ในการนี้ หากไมมี่ผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมจะถือว่าคณะทำงานฯ ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ   

มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมฯ (ไม่มีผู้แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ระเบียบวาระท่ี 3 :     เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1  :  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

   สป.พน. มีรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 368 รายการ วงเงิน 61.9027 ลบ. ประกอบด้วย  
งบลงทุน จำนวน 58 รายการ วงเงิน 37.0823 ลบ. งบอุดหนุน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและ 
จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน จำนวน 309 รายการ วงเงิน 22.8000 ลบ. 
และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 1 รายการ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
ปฏิบัติงานตามภารกิจในรูปแบบสำนักงานไร้กระดาษหรือสำนักงานอัตโนมัติ  วงเงิน 2.0204 ลบ. สรุปสถานะ 
การจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 
 1. รายการที่ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จำนวน 352 รายการ วงเงิน 60.4970 ลบ. ประกอบด้วย  
    - ครุภัณฑ์ 53 รายการ วงเงิน 15.7043 ลบ.  

   - ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน 5 รายการ วงเงิน 21.3780 ลบ.   
   - งบอุดหนุน 293 รายการ วงเงิน 21.3943 ลบ. 

 2. รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/ราคากลาง จำนวน 16 รายการ วงเงิน 1.4057 ลบ. ได้แก่ งบอุดหนุน  
(มีการเบิกจ่ายเงินออกจากระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว) คงเหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ปัจจุบัน 
ณ เดือนมิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ชัยนาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ และนราธิวาส 
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่เพิ่งได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (รายการเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์)   
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มติที่ประชุม สพจ. ที่ยังจัดซื้อจัดจ้างรายการงบอุดหนุนไม่แล้วเสร็จ เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3.2  : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 
      ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกันเงิน
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 18.2187 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.9703 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5 
คงเหลือ 17.2484 ลบ. (เงินเหลือจ่ายคืนคลัง 0.0105 ลบ.) มีรายละเอียดดังนี้ 
1. งบดำเนินงาน วงเงิน 0.3104 ลบ. เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ 0.2999 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 97 คงเหลือคืนคลัง 
จำนวน 0.0105 ลบ.  
2. งบลงทุน วงเงิน 17.8288 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.5909 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 3 คงเหลือ 17.2379 ลบ. 
ประกอบด้วย 

2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สพจ.กำแพงเพชร) วงเงิน 0.5909 ลบ. เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ร้อยละ 100 

2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศทส.) คงเหลืองวดงานสุดท้าย 12 รายการ วงเงิน 17.2379 ลบ. ส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย โดยดำเนินการขออนุมัติแก้ไขสัญญากรณีแก้ไขค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ 0 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบัน ณ เดือนมิถุนายน 2566 ศทส. อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกลุ่มงานพัสดุและฝ่ายนิติการ
ในการขออนุมัติงดลดค่าปรับของสัญญา (หลังจากปรับร้อยละ 0 ตามเงื่อนไขแล้ว) 

ประธานฯ ขอให้ ศทส. เร่งรัดดำเนินการเพ่ือให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จได้โดยเร็ว 
3. งบรายจ่ายอ่ืน วงเงิน 0.0795 ลบ. เบิกจ่ายแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100  

มติที่ประชุม  ศทส. เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3.3 : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ 
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 

 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการ 
สำคญัของ สป.พน. ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566  
   สป.พน. ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ ้น 499.8630 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 
314.8348 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 63 ของงบฯ ได้รับ คงเหลือ 185.0285 ลบ. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน (ปรับใหม่ 
6 เดือนหลัง) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเบิกได้สูงกว่า โดยมีงบดำเนินงาน งบลงทุนและ
งบรายจ่ายอื่นท่ีเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายแยกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้ 
   1) งบบุคลากร วงเงิน  247.8953 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 173.2155 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 70 คงเหลือ 74.6798 ลบ.    
   2) งบดำเนินงาน วงเงิน 157.4822 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 93.6801 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 59 คงเหลือ 63.8021 ลบ.  
แยกเป็น 
 - ส่วนกลาง วงเงิน 81.9041 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 48.1655 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 59 คงเหลือ 33.7386 ลบ.  
มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุดเรียงจากน้อยไปหามาก (ลำดับที่ 1 – 4) ได้แก่ คตป. ผตร. กพภ. และ ตสน. ซึ่งการเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผน (ยอดเบิกจ่ายจะสูงช่วงไตรมาสที่ 4) โดย คตป. และ ผตร. เบิกจ่ายได้น้อยสุด มีกิจกรรมการลงพื้นที่
เน้นหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 จึงคาดว่าจะสามารถใช้งบประมาณได้หมดตามแผน กพภ. มีแผน
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เบิกจ่ายสูงช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ศปท. ที่เบิกจ่ายสูงแต่ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากยังไม่ได้
เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการจริยธรรม กยผ. รายการค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมีการประมาณ
การไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง และ กกต. เบิกจ่ายค่าวัสดุไม่ทันจึงเลื่อนมาเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2566  
 ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้  
 - ส่วนภูมิภาค วงเงิน 75.5781 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 45.5147 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 60 คงเหลือ 30.0634 ลบ.  
มี สพจ. ที่เบิกจ่ายต่ำสุดเรียงจากน้อยไปหามาก (ลำดับ 1-4) และเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน ได้แก่ มหาสารคาม
ดำเนินการรายการค่าเช่ารถยนต์และค่าซ่อมแซมรถยนต์เรียบร้อยแล้วแต่เบิกจ่ายไม่ทันในเดือนพฤษภาคม 2566 
ฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ มีแผนเบิกจ่ายบางรายการแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ อาทิ รายการค่าซ่อมแซม/ล้าง
เครื่องปรับอากาศ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก (มีแผนออกเดินทาง) ซื้อวัสดุ ซ่อมแซมรถยนต์ จึงเลื่อนมาเบิกจ่ายในเดือนถัดไป 
ศรีสะเกษ ไม่สามารถเบิกจ่ายรายการล้างเครื่องปรับอากาศได้ เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ 
ที่ได้รับ และเลื่อนไปซื้อวัสดุในเดือนมิถุนายน 2566 ทั้งนี้ ยโสธร ซึ่งเดือนที่ผ่านมาติดปัญหาไม่สามารถจัดซื้อ
จัดจ้างรายการค่าเช่ารถยนต์ใหม่ 2566 ปัจจุบัน ณ เดือนมิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยกำหนดผู้รับจ้างยื่นซองในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนกรกฎาคม 2566 และ
จะมีเงินคืนส่วนกลางของรายการดังกล่าวในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งยังไม่มีการจัดจ้าง 
 ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามเร่งรัด สพจ. ที่มีการเบิกจ่ายเลื่อนออกไปจากแผนที่ตั ้งไว้ 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ทันภายในปีงบประมาณ 2566 
 - งบดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน (สพจ. เบิกจ่ายแทน) วงเงิน 25.1078 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 15.2423 ลบ.  
คิดเป็นร้อยละ 61 คงเหลือ 9.8655 ลบ. มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุดเรียงจากน้อยไปหามาก (ลำดับ 1-4) ได้แก่
ชลบุรี อ่างทอง ปทุมธานี และศรีสะเกษ โดย ชลบุรี เบิกจ่ายได้ต่ำสุด เนื่องจากติดปัญหาไม่สามารถจัดหา
เจ้าหน้าที่มาแทนจ้างเหมาบริการ (2 ตำแหน่ง) ที่ลาออกไป จึงจะดำเนินการส่งคืนเงินส่วนที่เหลือจากรายการ
ดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 0.1073 ลบ. และปัจจุบัน ณ เดือนมิถุนายน 2566 สามารถเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 73 
(คิดจากวงเงินที่เหลือจากการส่งคืน ธพ. แล้ว) ปทุมธานี ผลการเบิกจ่ายได้น้อยจากรายการค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ที่ลาออกทั้ง 2 ตำแหน่ง และเพิ่งจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง อ่างทอง
และศรีสะเกษ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน โดยมีแผนการจัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายได้มากในช่วงไตรมาสที่ 4  
 3) งบลงทุน วงเงิน 37.0145 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 7.9768 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 22 คงเหลือ 29.0377 ลบ. 
ประกอบด้วย  

 - ครุภัณฑ์ วงเงิน 15.6365 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 6.6038 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 42 คงเหลือ 9.0327 ลบ. แยกเป็น 
 ส่วนกลาง วงเงิน 9.9310 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.9970 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 10 คงเหลือ 8.9340 ลบ. 
ประกอบด้วย  
 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1.0061 ลบ. (กตร. ศทส. กก.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ทั้ง 4 รายการ เป็นเงิน 0.9970 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 99 คงเหลือ 0.0091 ลบ.  
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ วงเงิน 8.9249 ลบ. (ศทส.) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่าง
การสั่งสินค้า ซึ่งมีแผนจะส่งมอบในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2566 โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ตามแผนใน
เดือนกันยายน 2566 (สัญญาสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566) 
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  ประธานฯ ขอให้ ศทส. ติดตามการดำเนินการของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถส่งมอบและ
เบิกจ่ายไดท้ันตามแผนในเดือนกันยายน 2566  
  ส่วนภูมิภาค วงเงิน 5.7055 ลบ. เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการเป็นเงิน 5.6068 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 98 
คงเหลือ 0.0987 ลบ. คืนส่วนกลาง 
 - ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ วงเงิน 21.3780 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 1.3730 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 6
คงเหลือ 20.0050 ลบ. ประกอบด้วย 
  ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง 4 แห่ง วงเงิน 6.9680 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 1.3730 ลบ. คิดเป็น
ร้อยละ 20 คงเหลือ 5.5950 ลบ. 
 สพจ.มหาสารคาม วงเงิน 0.3740 ลบ. เบิกจ่ายแล้วเสร็จร้อยละ 100 
 สพจ.อำนาจเจริญ วงเงิน 0.3290 ลบ. เบิกจ่ายแล้วเสร็จร้อยละ 100 
    สพจ.อุบลราชธานี วงเงิน 0.6700 ลบ. เบิกจ่ายแล้วเสร็จร้อยละ 100 
     สพจ.พระนครศรีอยุธยา วงเงิน 5.5920 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดยลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2566 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 ธันวาคม 2566 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 1 โดยมีแผนเบิกจ่ายเงิน
ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2566 คิดเป็นร้อยละ 50 (2.38 ลบ.) และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีอีกจำนวนร้อยละ 50 
(2.38 ลบ.) ทั้งนี้ มีเงินเหลือจ่ายส่งคืนส่วนกลางจำนวน 0.8320 ลบ. 
 ค่าก่อสร้างสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง (สพจ.ตราด) วงเงิน 13.8660 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1-2 เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการล่าช้า (รับงาน
พร้อมกันหลายแห่ง) โดย สพจ. ได้มีการเร่งรัดผู้รับจ้างทั้งในรูปแบบการจัดส่งหนังสือและประสานโดยตรงอย่าง
เป็นระยะ เพ่ือเร่งให้ผู้รับจ้างมีความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายแต่ละงวดรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้รับ
แจ้งจากผู้รับจ้างว่าจะส่งงานงวดที่ 1-2 ได้ในเดือนมิถุนายน 2566 
 ประธานฯ ขอให้ สพจ.ตราด เร่งรัดติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผล
ต่อการดำเนินงานงวดที่เหลือและยอดการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2566  
 4) งบอุดหนุน วงเงิน 26.8153 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 24.5474 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 92 คงเหลือ 2.2679 ลบ. 
ประกอบด้วย 
   - ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Council : WEC) วงเงิน 1.8239 ลบ. เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
1.7474 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 96 คงเหลือ 0.0765 ลบ. คืนส่วนกลาง 
   - ค่าบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : 
IRENA) วงเงิน 2.1914 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดย กกต. ได้ประสานหารือร่วมกับ ผอ. ฝ่ายบริหารของ IRENA 
เพื่อขอชำระค่าสมาชิกตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ทั้งในปีงบประมาณ 2566 และ 2567) เนื่องจากมีข้อจำกัดของ
วงเงินดังกล่าว ซึ่ง IRENA จะรับข้อเสนอไปพิจารณาและแจ้งกลับภายใน 1-2 สัปดาห์  
 ประธานฯ ขอให้ กกต. เร่งรัดติดตามเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายได้โดยเร็ว 
 - โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย
พลังงานชุมชน (ส่งเสริมเทคโนโลยีชุมชน) วงเงิน 22.8000 ลบ. เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ในระบบ GFMIS) ร้อยละ 100 
ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 293 รายการ (ดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานเรียบร้อยแล้ว
จำนวน 160 รายการ คงเหลือจำนวน 133 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 16 
รายการ  
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    5) งบรายจ่ายอื่น จำนวน 5 รายการ วงเงิน 30.6557 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 15.4151 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 50 
คงเหลือ 15.2406 ลบ. ประกอบด้วย 
   - โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ (กกต.) วงเงิน 4.4555 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 2.3726 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 53 
คงเหลือ 2.0829 ลบ. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน โดยในเดือนพฤษภาคม 2566 ได้มีการประชุมแล้วจำนวน 1 ครั้ง  
   - โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน (กกต.) วงเงิน 0.5891 ลบ.  
เบิกจ่ายแล้ว 0.3830 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 65 คงเหลือ 0.2061 ลบ. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน โดยมีการประชุม
แล้วในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 6 ครั้ง ร่วมศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 
   - โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจในรูปแบบ
สำนักงานไร้กระดาษหรือสำนักงานอัตโนมัติ (ศทส.) วงเงิน 2.0204 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.6051 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 30 
คงเหลือ 1.4153 ลบ. การเบิกจ่ายเร็วกว่าแผน โดยปัจจุบัน ณ เดือนมิถุนายน 2566 งวดที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างการส่งมอบ 
   - โครงการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่งคงพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ (กยผ.) วงเงิน 1.0640 ลบ. โดยเบิกจ่ายแล้ว 0.2613 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 25 คงเหลือ 
0.8027 ลบ. การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัด โดยมีแผน
จะเริ่มลงพื้นที่ในเดือนกรกฎาคม 2566  
   - โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือขา่ย
พลังงานชุมชน (กพภ.) วงเงิน 22.5267 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 11.7931 ลบ. คิดร้อยละ 52 คงเหลือ 10.7336 ลบ. 
ภาพรวมการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนได้แก่ 
กพภ. ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากประมาณการรายการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้สูงกว่าที่เบิกจ่ายจริง กตร. 
เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงได้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ตสน. มียอดเบิกจ่ายน้อยแต่การเบิกจ่ายแล้วเสร็จและ
แจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่าย ( 0.0616 ลบ.) เรียบร้อยแล้ว  ส่วนภูมิภาค ภาพรวม สพจ. เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน
จากหลายสาเหตุ อาทิ มีการจัดหลายกิจกรรมรวมกันหรือจัดกิจกรรมเดียวกันรวมกันหลาย อปท. ทำให้
การเบิกจ่ายเงินได้น้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้     

2. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2566  
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย
พลังงานชุมชน ประจำปี 2566  
- กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชุนผ่านเจ้าหน้าที่ของ อปท. (948 อปท. 76 จังหวัด) มีผลการดำเนินงานของ สพจ. 
แบ่งตามรายกิจกรรมดังนี้  
 1) การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การจัดการพลังงาน/จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ อปท. ดำเนินการ
แล้วเสร็จทั้งหมด 948 อปท. 76 จังหวัด 
 2) การลงพื้นที่ติดตาม แนะนำและร่วมพัฒนากับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่เข้าร่วมในการจัดทำบทวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการด้านพลังงาน (KPI 6 เดือน) ดำเนินการแล้ว 927 อปท. 75 จังหวัด คงเหลือ สพจ. 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี 
โดยการจัดกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอ อปท. ยืนยันโครงการที่จะขอรับงบอุดหนุน 
 3) การพิจารณาคัดเลือกโครงการด้านพลังงานและสรุปรายการเทคโนโลยีพลังงานที่จะส่งเสริมในงบอุดหนุน
ปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จ 52 จังหวัด คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ  
 4) การประสานเจ้าหน้าที่ อปท. เพ่ือขอเข้าสู่การพิจารณาบรรจุแผนพัฒนา อปท. (KPI 12 เดือน) ดำเนินการแล้วเสร็จ 
20 จังหวัด คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 



  

8 

 

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 3) และ 4) กพภ. จะดำเนินการจัดทำหนังสือนำเรียน พนจ. 76 จังหวัด และจัดส่งภายในเดือน
มิถุนายน 2566 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ สพจ. สำรวจจำนวนรายการเทคโนโลยีที่จะขอรับการสนับสนุน
ในงบประมาณปี 2567 และจำนวน อปท. ที่จะเข้าร่วมโครงการ และ กพภ. จะได้รวบรวมและนำข้อมูลไป
ประกอบการพิจารณางบประมาณปี 2567 ต่อไป 
- การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน งบเงินอุดหนุน (309 รายการ 76 จังหวัด) 
 1) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ และลงนามในสัญญา (KPI 6 เดือน) มีการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 293 รายการ 
72 จังหวัด คงเหลือ 16 รายการ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ชัยนาท อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการอุทธรณ์ นราธิวาส อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) การติดตั้ง ฝึกอบรม ส่งมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน ได้มีการส่งมอบเทคโนโลยีแล้วจำนวน 160 รายการ 
41 จังหวัด คงเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ 133 จังหวัด (จาก สพจ. ที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว) 
 3) สรุปผลการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาชุมชนปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2566 (KPI 12 เดือน) มีแผน
ดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566 
 ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะ
รายการเงินกันเหลื่อมปี 2565 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ และรายการ/โครงการที่มีการเบิกจ่ายเลื่อนไปจากแผน ขอให้
พิจารณาว่าจะส่งผลต่อแผนการเบิกจ่ายงวดถัดไปของรายการ/โครงการนั้น ๆ ด้วยหรือไม่ รวมทั้งหน่วยงานที่ยัง
ติดปัญหาอุปสรรคให้เร่งติดตามแก้ไขเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ตามแผน 

มติที่ประชุม ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน และเบิกจ่ายได้ทันภายใน
เดือนกันยายน 2566  

ระเบียบวาระท่ี 4 :   วาระอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  : แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับประกอบการจัดทำรายงานการเงินปีงบประมาณ 2566 

   หน.กลุ่มงานคลัง กก. (นายชัยพร เชื่อมสุข) ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับประกอบ 
การจัดทำรายงานการเงินปีงบประมาณ 2566 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดเอกสารที่ สพจ. ต้องจัดส่งตามบันทึกข้อความ กก. ที่ พน 0201.5/1753 ลงวันที่ 22 มถิุนายน 2566 
 - แบบฟอร์มรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินและบัญชี   
 - รายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
 - เอกสารรายละเอียดของการบันทึกบัญชีตามระบบงานบัญชีแยกประเภททั่วไปประกอบงบทดลองตามแบบฟอร์ม
ที ่กก. กำหนด (บัญชีหมวด 1 2 4 5)   
 - แบบฟอร์มเพ่ิม – ลด ครุภัณฑ์  
 - รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน 

- รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพ่ือนำส่งคลัง /เงินในงบประมาณ-เงินนอกงบประมาณ พร้อม statement 
- รายงานกระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ statement คู่บัญชี

กระแสรายวันของเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ในกรณีที่ยังไม่ปิดโครงการ)  
- รายงานกระทบยอดเงินอุดหนุน พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและ statement คู่บัญชีกระแสรายวัน

ของงบเงินอุดหนุน  
- แบบฟอร์มใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีพร้อมเอกสารประกอบ (ในกรณีพบข้อผิดพลาดการบันทึกบัญชี) 
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ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 
2. รายการที่ต้องตรวจสอบก่อนจัดส่งงบทดลอง 
 - ตรวจสอบงบทดลอง ไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล และสามารถชี้แจงรายละเอียดของจำนวนเงินในช่องยอดยกไปของ
งบทดลองได้ทุกบัญชี  
 - ตรวจสอบบัญชีพักเบิกเงินอุดหนุนและบัญชีพักรับเงินอุดหนุน แสดงยอดเงินคงเหลือที่เท่ากัน 
 - ตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน และบัญชีรายได้ระหว่างกัน – ภายในกรมเดียวกัน 
จะต้องบันทึกบัญชีเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละงวดให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างทุกรายการ ณ 30 กันยายน 
 - บันทึกปิดบัญชีเงินคงเหลือในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ได้แก่ ปิดบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม และปิดบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) 
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
3. ปัญหาจากตรวจสอบงบทดลอง 
 - สพจ.ไม่แนบส่งงบทดลอง 
 - รายการยอดยกไปเป็น 0 มีการแสดงรายละเอียดในแบบฟอร์ม 
 - บัญชีเงินฝากคลัง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (10983) จำนวนเงินคงเหลือไม่ตรงกับบัญชีเงินรับ
ฝาก – ทุนหมุนเวียน (2111020102) 
 - บัญชีแยกประเภทแสดงรายการคงเหลือในช่องยอดยกไป แต่ไม่ใส่รายละเอียดในแบบฟอร์ม 
 - บัญชีแยกประเภทแสดงรายการคงเหลือในช่องยอดยกไป แต่แสดงรายการเคลื่อนไหวทุกรายการของบัญชีแยก
ประเภทในแบบฟอร์ม 
 - มีรายการค้างนาน เช่น เงินฝากประกันสัญญา ที่ครบกำหนด ต้องดำเนินการคืนเงินให้เจ้าหนี ้
 - การจัดทำงบกระทบยอดไม่เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423/ ว63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 

4. การรายงานในระบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ปัจจุบัน 
ณ เดือนมิถุนายน 2566 ศทส. ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการอัพเดตข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที ่ 31 
พฤษภาคม 2566 ขึ้นในระบบรายงานเพ่ือให้หน่วยงานได้บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของเดือนมิถุนายน 2566 
ต่อไปได้ ในการนี้ จึงขอให้หน่วยงานเมื่อบันทึกข้อมูลของแต่ละเดือนลงระบบแล้ว ขอให้พิมพ์รายงานและจัดส่งให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการด้วย โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หาก สพจ. มีข้อสงสัย
สามารถติดต่อ กก. ผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือ Line การเงินของ สป.พน. ได้โดยตรง 

 ประธานฯ ขอให้ สพจ. ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อมูลให้เป็นอย่างถูกต้องและหากมีข้อสงสัยให้สอบถามมายัง กก. 
ได้โดยตรง 

มติที่ประชุม ทุกหน่วยงานรับทราบและ สพจ. ทุกจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการของ กก. ต่อไป 

เลิกประชุมเวลา  9.45 น.            
 
 
 

 
นางสาวศิรินาถ เพ็งจันทร์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

นางนงลักษณ์ สดเจริญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


