
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 – 15.30 น.

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------------|
| 1. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว
รองปลัดกระทรวงพลังงาน | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายเพทาย ทุมตธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน | คณะกรรมการ |
| 3. นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้แทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | คณะกรรมการ |
| 4. นายมงคล อินทรา
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | คณะกรรมการ |
| 5. นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | คณะกรรมการ |
| 6. นางสาวฐิตาภรณ์ กมลสันติโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน | คณะกรรมการ |
| 7. นายสวภพ ธรรมพงศ์
หัวหน้ากองวางแผนความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า
ผู้แทนผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | คณะกรรมการ |
| 8. นายอุดม เลิศเจริญสุข
หัวหน้าทีม ผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุนและงบประมาณ
ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | คณะกรรมการ |
| 9. นายฉัตรชัย คุณโลहित
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

(ร่าง)

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

- | | |
|---|-----------------------------|
| 10. นางนงลักษณ์ สดเจริญ
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. นางสาวนุชจริย์ น้อยวานิช
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มแผนงานงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน | คณะทำงาน (ติดภารกิจ) |
| 2. ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | คณะทำงาน (ติดภารกิจ) |
| 3. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | คณะทำงาน (ติดภารกิจ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์ | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 2. นางสาวจิตอาภา ดีประวัติ | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 3. นางสาวสุนิสา เจริญมั่งสัง | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 4. นายทศพล พวงสุนทร | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 5. นางสาวศิรินาถ เพ็งจันทร์ | สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |
| 6. นางอารีพร จารุศิริ | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
| 7. นางสาวกชกร จุห้อง | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
| 8. นายชานนท์ อังกาพย์ละออง | กรมธุรกิจพลังงาน |
| 9. นายเนนทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
| 10. นายนพดล เจียมตน | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
| 11. นายนิรุต สังข์แป้น | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
| 12. นายวีระ ศรีวีระมย์ | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
| 13. นางสาวลัดดา แก้วกล้า | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
| 14. นางสาวนลิน พลอยเพชร | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
| 15. นางสาวณัฐนรี พรหมดวง | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
| 16. นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน |
| 17. นายวายุ จินดาพล | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน |

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 18. นายณัฐฤกษ์ ภาคภูมิ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
| 19. นางประภาพรพรณ ภาวทรัพย์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
| 20. นางสาวยาใจ เรียงจันทร์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ พน. ครั้งที่ 12/2565

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ พน. ครั้งที่ 12/2565 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบแล้ว ไม่มีผู้แก้ไขปรับปรุง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอถือว่าคณะกรรมการฯ ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 57 รายการ (มีจำนวนรายการเพิ่มเติม/รอยืนยัน) วงเงิน 61.8837 ลบ. ประกอบด้วย งบลงทุน 56 รายการ วงเงิน 37.0633 ลบ. งบอุดหนุน อยู่ระหว่างยืนยันจำนวนรายการ วงเงิน 22.8000 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น 1 รายการ วงเงิน 2.0204 ลบ. จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ (ลงนามในสัญญา) 31 รายการ วงเงิน 5.7701 ลบ. และรายการที่ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 26 รายการ วงเงิน 56.1136 ลบ. ดังนี้

- รายการที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1.0581 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างเสนอราคา/รายงานผล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2.1200 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ วงเงิน 14.7126 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จำนวน 16 รายการ วงเงิน 15.2271 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 22.9958 ลบ. (งบอุดหนุน วงเงิน 22.8000 ลบ. ยังไม่มีรายการ เนื่องจากอยู่ระหว่างยืนยันจำนวนรายการจาก สพจ.)

2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

รายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 9 รายการ วงเงิน 48.7528 ลบ. ประกอบด้วย งบลงทุน 2 รายการ วงเงิน 12.8519 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น 7 รายการ วงเงิน 35.9009 ลบ. ดังนี้

- รายการที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 11.2102 ลบ.

(ร่าง)

- รายการที่อยู่ระหว่างเสนอราคา/รายงานผล จำนวน 1 รายการ วงเงิน 12.6951 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 7.2121 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จำนวน 2 รายการ วงเงิน 13.5437 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4.0917 ลบ.

3. กรมธุรกิจพลังงาน

รายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 10 รายการ วงเงิน 20.1460 ลบ. ประกอบด้วย งบลงทุน 9 รายการ วงเงิน 14.7550 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น 1 รายการ 5.3910 ลบ. ดังนี้

- รายการที่อยู่ระหว่างเสนอราคา/รายงานผล จำนวน 6 รายการ วงเงิน 4.9490 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1.960 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 13.2370 ลบ.

4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 244 รายการ วงเงิน 615.3461 ลบ. ประกอบด้วย งบลงทุน 240 รายการ วงเงิน 605.4382 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น 4 รายการ วงเงิน 9.9079 ลบ. จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ (ลงนามในสัญญา) 10 รายการ วงเงิน 206.2883 ลบ. และรายการที่ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 234 รายการ วงเงิน 409.0578 ลบ. ดังนี้

- รายการที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 3 รายการ วงเงิน 0.1005 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างเสนอราคา/รายงานผล จำนวน 36 รายการ วงเงิน 31.2254 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 23 รายการ วงเงิน 208.1355 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จำนวน 98 รายการ วงเงิน 62.3035 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 74 รายการ วงเงิน 107.2929 ลบ.

5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 16 รายการ วงเงิน 34.4996 ลบ. ประกอบด้วย งบลงทุน 12 รายการ วงเงิน 4.1637 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น 4 รายการ วงเงิน 30.3359 ลบ. ดังนี้

- รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ วงเงิน 21.9809 ลบ.
- รายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 รายการ วงเงิน 12.5187 ลบ.

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

ระเบียบวาระที่ 3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวมทั้งสิ้น 425.2899 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 12.1706 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 2.86 คงเหลือ 413.1193 ลบ. ดังนี้

1. **สป.พน.** งบประมาณ 18.2187 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.2999 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.65 คงเหลือ 17.9188 ลบ. ดังนี้
 - 1) งบดำเนินงาน 10 รายการ (0.3104 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ คงเหลือคืบคลั่ง 0.0105 ลบ.
 - 2) งบลงทุน 13 รายการ (17.8288 ลบ.) ยังไม่มีการเบิกจ่าย

(ร่าง)

- 3) งบรายจ่ายอื่น 2 รายการ (0.0795 ลบ.) ยังไม่มีการเบิกจ่าย (ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จ)
2. **ขธ.** งบประมาณ 174.3125 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 4.5829 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 2.63 คงเหลือ 169.7296 ลบ. ดังนี้
- 1) งบดำเนินงาน 14 รายการ (3.5182 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 2.3254 ลบ. คงเหลือ 1.1928 ลบ.
 - 2) งบลงทุน 2 รายการ (0.0710 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 0.0392 ลบ. คงเหลือ 0.0318 ลบ.
 - 3) งบรายจ่ายอื่น 1 รายการ (170.7233 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 2.2183 ลบ. คงเหลือ 168.5050 ลบ.
3. **พพ.** งบประมาณ 231.1484 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 7.0207 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 3.04 คงเหลือ 224.1277 ลบ. ดังนี้
- 3.1 เงินกันแบบมีหนี้ : ลงนามสัญญาและบันทึก PO แล้ว
- 1) ผลผลิตพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ 122 รายการ (76.3968 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 4.5082 ลบ. คงเหลือ 71.8886 ลบ.
 - 2) ผลผลิตการอนุรักษ์พลังงาน 37 รายการ (17.6052 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 1.4806 ลบ. คงเหลือ 16.1246 ลบ.
 - 3) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2 รายการ (25.5986 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 0.2760 ลบ. คงเหลือ 25.3226 ลบ.
 - 4) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน 9 รายการ (89.2628 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 0.5576 ลบ. คงเหลือ 88.7052 ลบ.
- 3.2 เงินกันแบบไม่มีหนี้ : บันทึก e-GP ยังไม่ลงนามสัญญา
- 1) ผลผลิตพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ 17 รายการ (12.1520 ลบ.) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 0.0999 ลบ. คงเหลือ 12.0521 ลบ.
 - 2) ผลผลิตการอนุรักษ์พลังงาน 21 รายการ (1.9328 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 0.0984 ลบ. คงเหลือ 1.8344 ลบ.
 - 3) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (8.2000 ลบ.) ยังไม่มีการเบิกจ่าย ผู้แทน พพ. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินกันแบบไม่มีหนี้ ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาแล้วทุกรายการ
4. **สนพ.** งบประมาณ 1.6103 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.2671 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 16.58 คงเหลือ 1.3432 ลบ. ดังนี้
- 1) งบดำเนินงาน 3 รายการ (0.9464 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 0.0128 ลบ. คงเหลือ 0.9336 ลบ.
 - 2) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ 13 รายการ 0.3043 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 0.2542 ลบ. คงเหลือ 0.0501 ลบ.
 - 3) งบรายจ่ายอื่น 1 รายการ (0.3595 ลบ.) ยังไม่มีการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566

1.1 ภาพรวมกระทรวงพลังงาน

(ร่าง)

งบประมาณทั้งสิ้น 2,699.9982 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 74.5481 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 2.76 คงเหลือ 2,625.4501 ลบ. เบิกได้ต่ำกว่าแผนร้อยละ 1 (แผนร้อยละ 4) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเบิกได้ต่ำกว่าร้อยละ 3 และเมื่อเรียงลำดับการเบิกจ่ายจากน้อยไปหามาก (จำแนกตามกระทรวง 24 กระทรวง) พน. อยู่ลำดับที่ 1 ซึ่งถือว่าประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่ำ

1) งบบุคลากร วงเงิน 821.1498 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 67.9736 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 8.28 คงเหลือ 753.1762 ลบ.

2) งบดำเนินงาน วงเงิน 506.9377 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 6.0935 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.20 คงเหลือ 500.8442 ลบ.

3) งบลงทุน วงเงิน 674.4737 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.0839 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.01 คงเหลือ 674.3898 ลบ.

4) งบอุดหนุน วงเงิน 527.7529 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย

5) งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 169.6841 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.3971 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.23 คงเหลือ 169.2870 ลบ.

1.2 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณทั้งสิ้น 499.8630 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 24.4225 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.89 คงเหลือ 475.4405 ลบ. เบิกได้ต่ำกว่าแผนร้อยละ 2 (แผนร้อยละ 7)

1) งบบุคลากร วงเงิน 247.8953 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 20.9698 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 8.46 คงเหลือ 226.9255 ลบ.

2) งบดำเนินงาน วงเงิน 157.4334 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 2.9717 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.89 คงเหลือ 154.4617 ลบ.

3) งบลงทุน วงเงิน 37.0633 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.0839 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.23 คงเหลือ 36.9794 ลบ.

4) งบอุดหนุน วงเงิน 26.8153 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย

5) งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 30.6557 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.3971 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.30 คงเหลือ 30.2586 ลบ.

1.3 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณทั้งสิ้น 261.3514 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 8.2784 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 3.17 คงเหลือ 253.0730 ลบ. เบิกได้ต่ำกว่าแผนร้อยละ 2 (แผนร้อยละ 5)

1) งบบุคลากร วงเงิน 90.2190 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 7.7018 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 8.54 คงเหลือ 82.5172 ลบ.

2) งบดำเนินงาน วงเงิน 64.8869 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.5766 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.89 คงเหลือ 64.3103 ลบ.

3) งบลงทุน วงเงิน 12.8519 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย

4) งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 93.3936 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดยรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรม (ปี 2566) จะเบิกจ่ายได้หลังจากเบิกเงินกันเหลือมปี (ปี 2565) แล้วเสร็จก่อน

1.4 กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณทั้งสิ้น 237.0407 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 10.4344 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.40 คงเหลือ 226.6063 ลบ. เบิกได้ต่ำกว่าแผนร้อยละ 3 (แผนร้อยละ 7)

(ร่าง)

- 1) งบบุคลากร วงเงิน 117.9729 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 9.8381 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 8.34 คงเหลือ 108.1348 ลบ.
- 2) งบดำเนินงาน วงเงิน 98.9218 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.5963 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.60 คงเหลือ 98.3255 ลบ.
- 3) งบลงทุน วงเงิน 14.7550 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- 4) งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 5.3910 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย

1.5 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณทั้งสิ้น 1,562.6612 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 26.5323 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.70 คงเหลือ 1,536.1289 ลบ. เบิกได้ต่ำกว่าแผนร้อยละ 1 (แผนร้อยละ 3)

- 1) งบบุคลากร วงเงิน 306.5724 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 25.0276 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 8.16 คงเหลือ 281.5448 ลบ.
- 2) งบดำเนินงาน วงเงิน 139.8051 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 1.5047 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.08 คงเหลือ 138.3004 ลบ.
- 3) งบลงทุน วงเงิน 605.4382 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- 4) งบอุดหนุน วงเงิน 500.9375 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย (ค่าชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ตามรอบจัดสรรจากสำนักงบประมาณ)
- 5) งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 9.9079 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย

1.6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณทั้งสิ้น 139.0819 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 4.8804 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 3.51 คงเหลือ 134.2015 ลบ. เบิกได้ต่ำกว่าแผนร้อยละ 1 (แผนร้อยละ 5)

- 1) งบบุคลากร วงเงิน 58.4902 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 4.4363 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 7.58 คงเหลือ 54.0539 ลบ.
- 2) งบดำเนินงาน วงเงิน 45.8905 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 0.4441 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.97 คงเหลือ 45.4464 ลบ.
- 3) งบลงทุน วงเงิน 4.3653 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- 4) งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 30.3359 ลบ. ยังไม่มีการเบิกจ่าย

2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (กฟผ., ปตท.)

2.1 ผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2
ผลงานร้อยละ 100 ดำเนินการแล้วเสร็จ และ COD เรียบร้อยแล้ว
- 2) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว (LNKP)
ผลงานร้อยละ 98.11 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.04
- 3) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 3 (GBA3)
ผลงานร้อยละ 67.13 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.65
- 4) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 (TS 12)

(ร่าง)

ผลงานร้อยละ 69.68 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.53

5) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1: สถานีไฟฟ้าแรงสูง (RSP1)

ผลงานร้อยละ 87.94 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.32

6) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPN)

ผลงานร้อยละ 11.55 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.10

7) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIEC)

ผลงานร้อยละ 25.31 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.16

8) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก-ภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIWS)

ผลงานร้อยละ 71.81 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.16

9) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TILS)

ผลงานร้อยละ 24.04 เร็วกว่าแผนร้อยละ 4.50 (วงจร 3 และ 4 รอความชัดเจนในการพัฒนาโรงไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่าง)

2.2 ผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 จากระยองไปไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้

อยู่ระหว่างก่อสร้าง ความก้าวหน้าของโครงการรวม 3 ระยะ ร้อยละ 94.70 (ระยะที่ 1 ร้อยละ 99.61 ระยะที่ 2 ร้อยละ 91.20 ระยะที่ 3 ร้อยละ 73.00) อยู่ระหว่างการทบทวนแผนดำเนินการ

2) โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง (กำลังการผลิต 7.5 ล้านตัน/ปี)

- โครงการมีความพร้อมในการ Send out ในลักษณะ Early Gas Send Out

- ดำเนินการก่อสร้างและ Commissioning LNG tank 2 แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน

3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนแผนงาน/โครงการตามมาตรการช่วยเศรษฐกิจ “พลังงานสร้างไทย”

3.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3.1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนของ กฟผ. ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565

- งบประมาณทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม 2565) วงเงิน 40,083 ลบ.

- เบิกจ่ายสะสม 31,693 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 79 ของวงเงินสะสมทั้งปี

3.1.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนของบริษัทในเครือ กฟผ. ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565

1) งบลงทุนในประเทศ

- งบประมาณการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม 2565) 4,372.55 ลบ.

- เบิกจ่ายสะสม 3,430.08 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 78 ของงบประมาณการทั้งปี

2) งบลงทุนต่างประเทศ

- งบประมาณการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม 2565) 8,987.75 ลบ.

- เบิกจ่ายสะสม 5,412.66 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณการทั้งปี

(ร่าง)

3.2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

3.2.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณรวมของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

- แผนการลงทุนทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม 2565) วงเงิน 381,118 ลบ.

- แผนเบิกสะสม (กันยายน 2565) วงเงิน 270,264.65 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ณ กันยายน 2565 เป็นเงิน 200,670.52 ลบ. (ในประเทศ 151,650.82 ลบ. ต่างประเทศ 49,019.69 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนสะสมเดือนกันยายน 2565

3.2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงานสำคัญ

- LNG receiving Terminal แผนเบิกจ่ายปี 2565 เป็นเงิน 10,616.12 ลบ.

- เบิกจ่ายแล้ว 7,578.11 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 71.38

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

นางนงลักษณ์ สดเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายทศพล พวงสุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกการประชุม